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Regierungsratsbeschluss
vom 13. Oktober 2009

Ratschiag

Neugestaltung Voltamatte

Neubau des Quartierspielplatzes der Robi-Spiel-Aktionen
Neugestaltung Lichtstrasse

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 16. Oktober 2009.
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1. Begehren

Mit diesem Ratschlag beantragen wir lhnen, das Kreditbegehren fir folgende Projekte in
und um die Voltamatte zu bewilligen:

CHF 4'436'000  Voltamatte, Baukredit fur die Sanierung und Aufwertung der Parkanlage
nach Beendigung der Baustelleninstallation N2 Nordtangente, Abschnitt
2: St. Johann, Teilfinanzierung (Index April 2008, 118.3 Punkte, Basis
Schweizerischer Baupreisindex Region Nordwestschweiz BINW 1998).
Investitionsbereich 1 «Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktury,
Fonds ,Mehrwertabgaben”

CHF 444’000 Voltamatte, Entwicklungsbeitrag fur die ersten funf Jahre nach Fertig-
stellung der Parkanlage, aufgeteilt in fiinf Jahrestranchen
Investitionsbereich 1 «Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktury,
Fonds ,Mehrwertabgaben”

CHF 1'894'000  Voltamatte, Baukredit fir den Neubau des Quartierspielplatzes der Ro-
bi-Spiel-Aktionen in der Voltamatte (Index April 2008, 118.3 Punkte, Ba-
sis Schweizerischer Baupreisindex Region Nordwestschweiz BINW
1998).

Investitionsbereich 5 «Ubrige, Hochbauten»

CHF 988’000 Lichtstrasse, Kredit fir die Projektierung und Ausfuhrung der Neugestal-
tung der Lichtstrasse. Preisbasis Schweizerischer Baupreisindex Nord-
westschweiz Oktober 2008.
Investitionsbereich 1 «Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur»

Die nachstehend aufgefihrten Investitionsbeitrdge von Dritten bzw. gebundenen Ausgaben
sind nicht Bestandteil dieses Ratschlags.

CHF 2'900'000  zu Lasten des Bundesamt fur Strassen (ASTRA), N2 Nordtangente, Ab-
schnitt 2: St. Johann, Kostenanteil Nationalstrasse

CHF 1'070'400  zu Lasten der laufenden Rechnung der Leitungseigentimer bzw. zu
Lasten des Investitionsbereiches 1, Rahmenkredit Erhaltungsplanung.

CHF 45’700 zu Lasten Telekomanbieter, Netzausbau

2. Ausgangslage

Ausschlaggebend flr das Projekt zur Neugestaltung und Aufwertung der Voltamatte ist der
Bau der Nordtangente im Bereich Voltastrasse, Voltaplatz und Elsasserstrasse. Im Zuge
der 1998 begonnenen Bauarbeiten wurde ein Grossteil der Voltamatte mit Bauinstallations-
flachen, Verkehrsflachen sowie dem Bau eines Leitungstunnels in der Parkanlage belegt.
Ausserdem wird die Parkanlage durch den neuen Voltaplatz dauerhaft verkleinert. Wah-
rend der Bauarbeiten wurden der Kinderspielplatz und die grosse Spielwiese in ihrer Nut-
zung und Erreichbarkeit erheblich eingeschrankt.

Das damalige Baudepartement und das Erziehungsdepartement fihrten im Juni 2002 ei-
nen Studienauftrag fir die Erneuerung der Voltamatte durch. Im Rahmen eines Praqualifi-
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kationsverfahrens wurden acht Planerteams aus Landschaftsarchitekten, Architekten und
Verkehrsplanern eingeladen.

Die Wettbewerbsaufgabe umfasste im Wesentlichen folgende Punkte:

- Eine grosse Spielwiese und der Robi Volta sowie der stidlich gelegene Parkteil sol-
len verschiedene Erholungs- und Aufenthaltsnutzungen erméglichen.

- Stadtebaulich wichtig sind die Anbindung und Verknlipfung der Parkanlage mit den
Strassenrdumen der Voltastrasse, des Voltaplatzes und der Elsadsserstrasse und
die rasche und direkte Erreichbarkeit fiir die Fussgéngerinnen und Fussganger. Die
Voltamatte soll auch in Zukunft ihre Aufgabe als Quartier-Grinanlage erfulien; da-
her sollen die Zugange von den Strassenrdumen her attraktiv und einladend gestal-
tet sein.

- Velorouten werden entlang der Voltastrasse, dem Voltaplatz und der Elsdsserstras-
se geflhrt.

Neben den gestalterischen und funktionalen Anforderungen galt es, Ersatz fir das ehema-
lige Kioskgebiude zu bieten sowie eine offentliche WC-Anlage, einen Notausstieg der
Nordtangente und Servicedffnungen fir den Leitungstunnel St. Johann zu integrieren.

Die Jury empfahl das Projekt des Planerteams Berchtold.Lenzin, Landschaftsarchitekten
Liestal und Larghi & Stula Architekten, Basel, zur Weiterbearbeitung und Realisierung. Auf-
grund der im Jahr 2002 noch ausstehenden Arealplanungen vor allem im Bereich Novartis
Campus, Unterwek Volta (UW-Volta) und Volta West beschloss das Baudepartement, der
Empfehlung der Jury zu folgen und bis zum Vorliegen der Ergebnisse der Arealentwickiun-
gen die Uberarbeitung zurtickzustellen.

Das Wettbewerbsprojekt wurde in den Jahren 2007 bis 2008 in Zusammenarbeit mit der
Projektleitung Nordtangente, der Archaologischen Bodenforschung, dem Hochbau- und
Planungsamt und dem Tiefbauamt zum vorliegenden Bauprojekt mit Kostenschatzung wei-
ter entwickelt.

Der Projektperimeter wurde um die Lichtstrasse erweitert, da hier im Zuge der Arealent-
wicklung Novartis Campus wegen leitungstechnischer und funktionaler Veranderungen
auch Anpassungen in der Gestaltung der Strassenoberflache notwendig sind.

Die Planung der Neuausrichtung und Verlegung des Robi Volta erfolgte zusammen mit
dem damaligen Justizdepartement, Abteilung Jugend, Familie und Pravention' und dem
Verein Robi-Spiel-Aktionen.

Im Herbst 2008 konnten die Verhandiungen Uber den Kostenteiler mit dem Bundesamt fur
Strassen (ASTRA) abgeschlossen werden. Mit Schreiben vom 11. November 2008 erteilt
das ASTRA eine Kostenzusage fur CHF 2'900'000 fur die Neugestaltung der Voltamatte.

Im vorliegenden Projekt wurden die Wiinsche und Anregungen seitens Anwohnerinnen und
Anwohner aufgenommen und so weit wie mdglich berlicksichtigt. Des Weiteren erfolgte die
dem vorliegenden Planungsstand entsprechende Ausgestaltung der Kinderspielbereiche
und der Nutzungsanspriiche in Zusammenarbeit mit der Mobilen Jugendarbeit und dem
Kinderbiro. Eine weitere Zusammenarbeit ist im Rahmen der Ausfihrungsplanung vorge-

' Seit 01.01.2009 Erziehungsdepartement, Jugend- und Familienférderung
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sehen. Ebenso wurde das Projekt im Rahmen mehrerer Informationsveranstaltungen zur
Nordtangente, auf Ebene Quartierkontaktstelle sowie im Rahmen einer Informationsveran-
staltung interessierten Anwohnerinnen und Anwohner vorgestellt.

2.1 Projektrelevante Schnittstellen
a) Novartis Campus

Im Sommer 2008 fanden Gesprache zwischen dem Bau- und Verkehrsdepartement und
der Novartis statt. Diese bezogen sich vor allem auf den Zaunverlauf zwischen dem Novar-
tis Campus und der Voltamatte, sowie auf den o6ffentlichen Bereich zwischen Novartis
Campus Park und dem UW Volta. Erst nach Vorlage der Resultate in Form der Zwischen-
nutzungsvereinbarung konnte das Projekt Voltamatte weiterbearbeitet werden.

b) Schnittstelle UW-Volta

Momentan werden durch die IWB und das Bau- und Verkehrsdepartement mégliche Nut-
zungen fur den Kopfbau des UW-Voltas geprift. Zur Diskussion stehen vielfaltige Méglich-
keiten, z.B. Proberdume oder eine gastronomische Nutzung. Die ehemals nicht 6ffentliche
Vorzone des UW-Voltas wird gemass Absprache mit den IWB in die Neugestaltung der
Voltamatte integriert.

¢) Schnittstelle Archéologische Bodenforschung

Unmittelbar dstlich des Voltaplatzes liegt die keltische Siedlung ,Basel-Gasfabrik“. Basel
besitzt mit der ca. 150'000 m2 grossen Siedlung eine der bedeutendsten archéologischen
Fundstellen der Schweiz. Aus wissenschaftlicher Sicht ist sie von europaischer Bedeutung.
Zur Siedlung gehdren auch zwei Graberfelder, was die Bedeutung der Fundstelle fur die
Wissenschaft zuséatzlich unterstreicht. Die Fundstelle ist im schweizerischen Inventar der
Kulturgliter von nationaler Bedeutung aufgefihrt.

Die Siedlung erstreckte sich Uber einen grossen Teil des heutigen Novartis Campus, das
Hafenareal St. Johann, ein Teilstiick der Nordtangente und der Voltamatte. Nach Beendi-
gung der aktuellen (Nordtangente, Novartis Campus) und geplanten (Hafenareal) Bauar-
beiten wird von der Siedlung praktisch keine Originalsubstanz im Boden mehr vorhanden
sein. Nur unter der Voltamatte ist eine gréssere intakte Zone von ca. 11'000 m2 (brig. Der
Regierungsrat hat daher, auf Antrag der Kommission fiir Bodenfunde, die Voltamatte am
14. August 2007 geméss §5 des Denkmalschutzgesetzes als archéologische Fundstelle
unter Schutz gestellt und in das Denkmalverzeichnis eingetragen®. Da sich die archaologi-
schen Schichten ca. 0.5 — 1.0 Meter unter der heutigen Oberflache der VVoltamatte befin-
den, ist die Oberflachengestaltung der Parkanlage unter Schonung der archdologischen
Substanz immer noch méglich, bzw. wurde in Absprache mit der Archéologischen Boden-
forschung erarbeitet. Archdologische Rettungsgrabungen sind deshalb nur im Sinne einer
unausweichlichen Ersatzmassnahme bei drohendem Verlust der Originalsubstanz vorge-
sehen. Jegliche tiefgehenden Bodeneingriffe benétigen die Bewilligung der Archaologi-
schen Bodenforschung, womit Rettungsgrabungen auf ein absolutes Minimum reduziert
werden. Die hierzu erforderlichen finanziellen Mittel sind als Reserveposition in der Kosten-
zusammenstellung aufgefihrt.

2 RRB 25/8 vom 14.08.2007; Eintragung der Archaologischen Fundstelle Basel-Gasfabrik: Osthalfte der Volta-
matte in Basel ins Denkmalverzeichnis
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3. Voltamatte

3.1 Ausgangslage

Das St. Johanns-Quartier erhielt 1938 nach intensiven Bemuhungen verschiedenster Inter-
essensgruppen aus der Bevédlkerung den Spielplatz St. Johann, heute Voltamatte genhannt.

Angelegt wurde die Freiflache bei der ehemaligen Steinkohle-Gasanstalt als éffentliche An-
lage mit einer grossen, von breiten Wegen umgebenen Wiese und einem mit Hecken und
Baumen bepflanzten Aufenthaltsbereich. Der Kinderspielbereich mit einem grossen
Planschbecken und der inzwischen zur Institution gewordenen Eisbarskulptur wurde an der
damals noch nicht so stark befahrenen Voltastrasse angelegt. Ein Limonadenhiuschen mit
Tramhaltestelle und WC am Voltaplatz folgten 1940. Pro Juventute erstelite 1957 fur altere
Kinder den Robinson-Spielplatz im hinteren, nordlichen Teil der Anlage. Der Robi Volta ist
mittlerweile nach Uber 50-jahrigem Bestehen eine feste Grésse im Quartier und Identifika-
tions- und Erinnerungsort fiir mehrere Generationen von Kindern und Erwachsenen.

Mit Beginn der Bauarbeiten fur die Nordtangente wurden ab 1998 bis heute fast ein Drittel
der Parkanlage entlang der Voltastrasse und der Elsasserstrasse fir Baustelleninstallatio-
nen und temporére Verkehrsflachen in Anspruch genommen und durch einen Bauzaun
vom verbleibenden Teil getrennt. Die Baumreihe entlang der Voltastrasse sowie Teile der
Spielwiese samt Spielplatz und Baumen mussten aufgrund der Bautatigkeiten aufgehoben
werden. Ebenso weichen musste der ehemalige Kiosk mit dem &ffentlichen WC. In der
Zwischenzeit konnten mit der Neugestaltung der Voltastrasse die Strassenbiume wieder
gepflanzt werden. 1999 wurde ein provisorischer Kinderspielbereich fiir die Dauer der Bau-
zeit Nordtangente eingerichtet. Der Zugang zur Voltamatte stellt gegenwartig ein risikorei-
ches und abenteuerliches Unterfangen dar und die Aufenthaltsqualitat ist sehr stark einge-
schrankt.

3.2 Zielsetzung

Ziel ist die Wiederherstellung und Aufwertung der Voltamatte zu einem vielfaltig nutzbaren
Quartierpark. Nutzungs-, Aufenthalts- und Spielwert sollen von hoher Qualitat sein; die Vol-
tamatte soll wieder ein wichtiger Grin- und Freiraum im St. Johanns-Quartier werden. Dar-
tber hinaus verknlipft die Voltamatte die Griinanlagen des Quartiers, womit ihr auch eine
Bedeutung fir die zukiinftige Stadtentwicklung Basel Nord zukommit.

Durch die Neugestaltung der Voltamatte werden das Angebot und die Qualitat an 6ffentli-
chen Griin- und Freiflachen erhéht, und es wird ein der Bevolkerungsdichte im St. Johann
angemessenes Angebot an Grunflachen zur Verfugung gestellt.

Die Umgestaltung unterstiitzt die Attraktivitat Basel Nords als Wohnort und Lebensraum.
Das Projekt schafft die Voraussetzung fiir Kontakt-, Begegnungs- und Spielraum. Zudem
fordert und verbessert es die sozialen Kontakte und erméglicht vielfaltige Quartieraktivita-
ten. Geeignete offene Sport- und Bewegungsméglichkeiten fordern zusatzlich das Bewe-
gungsverhalten und schaffen weitere Treffpunkte zum Zusammenleben in Basel Nord.
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3.3 Gestaltungsprojekt

Das Projekt von Berchtold.Lenzin, Liestal stellt als eigentlichen Kern der Voltamatte die
grosszlgige Rasenfldche wieder her. Diese Spielwiese mit Baumhain, dem zentralen Hart-
platz und dem verlagerten Robi Volta stellen die Hauptelemente der neugestalteten Park-
anlage dar.

Die eigentliche Spielwiese Voltamatte als namensgebendes Element wird um ca. 800 m2
vergrdssert und niveaugleich zu den einfassenden Wegen ausgebildet. Im Baumhain am
ostlichen Rand der Matte wird der Kinderspielbereich angeordnet. Ein Rundweg um die
Matte gewéhrleistet die Erschliessung und Anbindung an die anderen Parkbereiche. Der
umgebende dichte Baumbestand verstarkt die Wirkung der offenen, weiten Matte.

V) T e )
y N

P e N - e . ¢ L ¢
Der Baumhain 6stlich der Matte wird mit einem Kiesrasen als Grundbelag ausgestattet.
Frei verteilte Baumgruppen aus bestehenden Baumen und Neupflanzungen bilden unter-
schiedliche Raume mit unterschiedlichen Aufenthaltsqualitaten. Eine vielfaltige Spielland-
schaft ahnlich der der Claramatte oder der Dreirosenanlage aus Balancierstimmen, Rut-
schen, Schaukeln, Netzen und Seilen sowie Sandflachen fur Kleinkinder bieten sinn- und
bewegungsorientiertes Spielen. Im Wasserspielbereich findet die Eisbaren-Skulptur wieder
einen Platz. Unter den Badumen wird eine Boulebahn eingerichtet.
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Die Sitzbanke am Rand des Baumhains laden ein, das Geschehen im Hain und der dahin-
terliegenden Matte zu beobachten. Mobile Parkstiihle erganzen das Mobiliar.

Der Park ist Uber den grossziigigen Zugang am Voltaplatz und den Zugangen an der Ecke
Lichtstrasse / Elsasserstrasse und dem UW Volta / Voltastrasse mit dem umliegenden
Quartier verbunden.

Der zentrale Hartplatz (Asphalt) bildet das verbindende Element zwischen der Matte und
dem an die Voltastrasse verlagerten Robi-Spielplatz. Der Platz bietet Raum fiir verschie-
denste Nutzungen, die das Spiel- und Nutzungsangebot auch tiber die Sommermonate
hinaus wertvoll ergénzen. Ein Streetball-Korb stellt zunachst das einzige konkrete Angebot
dar. Weitere Nutzungen wie Skaten, Eislaufen, Sommeraktionen, Feste, Kreidemalen und
vieles mehr sind hier méglich.

Am 0stlichen Ende des Hartplatzes, zur Novartis hin, wird ein Wasserspielbecken mit meh-
reren Wasserdusen erstellt. Im Sommer dient das Wasserspiel zur Erfrischung, im Winter
kann die Flache durch andere Nutzungen, z.B. eine Eisbahn, in Anspruch genommen wer-
den.

Novartis zieht in Erwagung, an dieser Stelle eine Personenschleuse zu installieren. Da-
durch wirde die Schleuse an der Lichtstrasse entlastet und die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter hatten einen direkteren Weg von den Tramhaltestellen des Voltaplatzes in das Fir-
menareal; der ,Trampelpfad’ diagonal tber die Voltamatte wiirde hinfallig.

Das Hauptgebéude bildet den zentralen Anlaufpunkt in der Parkanlage. Unmittelbar am
Ubergang zum Voltaplatz bildet es den Auftakt zum Park sowie Anlauf- und Ausgangs-
punkt fur alle Nutzungsmoglichkeiten. Vorgesehen ist eine Buvette, die den Ort belebt und
attraktiv macht. Fiir den Betrieb werden im Rahmen eines noch zu erstellenden Betreiber-
konzeptes verschiedene Varianten geprift. Die offentliche WC-Anlage ist ebenfalls im
Hauptgebaude vorgesehen. Der Zugang ist zur Parkseite hin ausgerichtet und somit gut
einsehbar und jederzeit zugénglich. Des Weiteren befinden sich im Kopfbau ein Notaus-
stieg und eine brandschutztechnisch vorgeschriebene Be- und Entliftungseinheit der Nord-
tangente. Der ,Entleerungsraum® fir Notfélle im Autobahntunnel ist auf den Voltaplatz hin
ausgerichtet. Blro- und Personalrdaume und ein Kinder-WC fir den Robi-Betrieb vervoll-
standigen das Raumangebot.

Ein wesentliches Element der Neugestaltung der Voltamatte stellt die Verlegung des Robi-
Spielplatzes an die Voltastrasse und die Einrichtung eines Kinderspielplatzes am heutigen
Ort des Robi dar. Dieser Abtausch bietet mehrere Vorteile: Der Kinderspielplatz wird ruhi-
ger und sicherer, und die La&rmimmissionen des Robi stéren die Anwohnerinnen und An-
wohner weniger. Die Verlagerung des Robi-Spielplatzes, wird auch von den Betreibern der
Robi-Spiel-Aktionen als eine grosse Chance empfunden.
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3.4 Kosten

Die Kosten fiir die Neugestaltung der Parkanlage Voltamatte wurden anhand von Richtof-
ferten und Erfahrungswerten ermittelt. Die Kostengenauigkeit betrdgt entsprechend dem
Planungsstand und gemass SIA +/- 20%.

Gemass Bau- und Planungsgesetz (§ 120) sind die Mittel der Mehrwertabgaben zweckge-
bunden zur Einrichtung und Verbesserung 6ffentlicher Griinanlagen zu verwenden. Das
vorliegende Projekt der Neugestaltung der Voltamatte erfullt die Kriterien der Neugestal-
tung und Aufwertung o6ffentlicher Grunanlagen (Allmend) geméass § 120 ff des Bau- und
Planungsgesetzes (BPG) sowie von § 86 Abs. ¢ der Bau- und Planungsverordnung
(BPVO) vollumfanglich.

1 Vorbereitungsarbeiten 448’000
10 Bestandesaufnahme 8'400
11 Raumung, Terrainvorbereitung 186’800
13 Baustelleneinrichtung 241’600
15 Leitungsabbruch 11200
2 Gebiude 562’100
21 Rohbau 1 288’600
22 Rohbau 2 68’900
23 Elektroanlagen 31°000
24 Heizung, Liftung, Klimaanlagen 29’400
25 Sanitaranlagen 51’000
27 Ausbau 1 69100
28 Ausbau 2 24’100

3 Betriebseinrichtungen 125’000
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35 Sanitdranlagen 125’000
4 Umgebung 4'220’800
42 Garten- und Landschaftsbau 1'762'500
46 Belagsarbeiten 1'594'500
47 Werkleitungen 863’800
5 Baunebenkosten und Reserven 835’700
51 Bewilligungen, GebiUhren 14’300
52 Nebenkosten 34’000
56 Ubrige Baunebenkosten 144200
58 Ruckstellungen und Reserven fir 643'200

Archéologische Bodenforschung
6 Honorare 657°200
Zwischentotal 1 6'848'800
Anteil gebundene Ausgaben zu Lasten Leitungsei- - 30900
gentimer
Zwischentotal 2 6'817°900
Mehrwertsteuer 7.6% (gerundet) 518’100
Zwischentotal 3 7'336°000
Kostenanteil ASTRA - 2'900°000

Total Projektkosten
Index April 2008, 118.3 Punkte, Basis BINW 1998

CHF 4'436’000

Entwicklungsbeitrag Voltamatte

CHF 444°000

Total

CHF 4'880°000

Die Position 2 beinhaltet das Hauptgeb&dude. Die Nebengebdude des Robi-Spielplatzes
sind Bestandteil der Verlegung und Neuorientierung des Spielplatzes und werden unter

Abschnitt 4.4 aufgefihrt.

Die Tiefbauarbeiten werden in enger Koordination mit der Arch&ologischen Bodenfor-
schung ausgefuhrt. In der Kostenposition 58 ,Riickstellungen und Reserven fur Archéolo-
gische Bodenforschung” sind wie eingangs erwahnt Mittel fur archdologische Rettungsgra-
bungen eingestellt. Diese werden nach Anordnung durch die Archdologische Bodenfor-

schung abgerufen.

Um die Kosten fur die Erstellung der Voltamatte einschéatzen zu kénnen, vergleichen wir sie

mit den Erstellungskosten pro m2 anderer Griinanlagen:

a. Erlenmattpark 273
b. Dreirosenanlage 333
c. Claramatte 285
d. Elisabethenanlage 220
e. Matthauskirchplatz 210
f. Falkensteinerpark 1090
g. Theodorsgrabenanlage 285
h. Leutschenpark Zlrich 583
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i. Wahlenpark Zirich 538
j. Oerliker Park Zirich 415
k. MFO Park Zirich 1000
. Voltamatte 445

Die Voltamatte ist flir Basler Verhaitnisse relativ teuer. Die Grinde dafir sind:

» Die Anlage wird vollig neu organisiert; dadurch missen samtliche Werkleitungen
zur Ver- und Entsorgung der Anlage neu erstellt werden.

» Die Voltamatte ist ein archéologisches Bodendenkmal; die Kosten fir die ent-
sprechenden Bodenforschungsarbeiten sind ebenfalls eingestellt.

= Um dem absehbaren (und erhofften) hohen Nutzungsdruck gerecht zu werden,
werden hochwertige (und teurere) Materialen und Ausstattungen eingesetzt.

Zieht man die Kosten fur die Werkleitungen und die arch&ologische Bodenforschung ab,
resultiert ein Preis pro m2 von CHF 308.

3.41 Gebundene Ausgaben

Die nachfolgend aufgelisteten Kosten (inkl. MWSt.) gehen zu Lasten der Leitungseigenti-
mer. Diese Kosten sind nicht Bestandteil des Ratschlags.

Kostenposition CHF
Werkleitungserneuerung IWB — Wasser 28400
Werkleitungserneuerung Swisscom 4’800
Total Erhalt und Erneuerung 33’200

3.4.2 Entwicklungsbeitrag

Die Voltamatte erhalt durch die Neugestaltung ein véllig neues Griinkonzept mit ca. 110
neu gepflanzten Badumen, 10’375 m2 Grunflachen und 4’145 m2 Weg- und Platzflachen.

Da zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Anlage das endgtiltige Entwicklungs- und Funkiti-
onsziel der Griin- und Freiflachen noch nicht erreicht ist und der Nutzungsdruck von An-
fang an sehr hoch sein wird, bedarf es in den ersten funf Jahren einen zum ordentlichen
Pflegeaufwand zusétzlichen Entwicklungsaufwand. Dieser dient der Erzielung eines funkti-
onsfahigen Zustandes der Gesamtanlage.

Der Entwicklungsbeitrag finanziert folgende Arbeiten:

Erziehungsschnitt fur 110 Jungbaume. Kontrolle und Unterhalt des Stammschutzes
und der Baumverankerungen bis zum Erreichen der gewilinschten Kronenform und
einem standsicheren Anwuchs abgestimmt auf die jeweilige Baumart.

Gartnerischer Unterhalt und Pflege in den Rasen- sowie den Strauch- und Pflanz-
flachen bis zum Erreichen eines homogenen, standortstabilen Dauerbewuchses.

Sicherung und evtl. Nachbesserung der inhomogenen Fallschutzbelage im 6ffentli-
chen Kinderspielbereich.

Gartnerische Stabilisierung der Spielwiese bis zum Erreichen eines belastbaren
Spielrasens.
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Fur das erste Jahr werden CHF 148'000 veranschlagt. Dieser Betrag reduziert sich in den
Folgejahren um jeweils 20%, was bei einem fiinfjahrigen Entwicklungsbeitrag die Gesamt-
summe von CHF 444'000 ergibt.

4. Robi Volta

4.1 Ausgangslage

Der Robi Volta wurde 1957 als einer der ersten Robinsonspielplatze in Europa eréffnet und
ist zusammen mit dem Robi Horburg der alteste Robi-Spiel-Platz der Schweiz. Mit der Ein-
richtung solcher betreuter Abenteuer-Spielplatze wurden den Kindern Freirdume zuriickge-
geben, die schon damals mit dem aufkommenden stédtischen Siedlungs- und Strassenbau
zunehmend verloren gegangen waren.

Mit dem Ziel, Kindern in ihrer Freizeit die Gelegenheit zum freien schopferischen Spiel, zur
Bewegung und zum Knlpfen von Sozialkontakten zu bieten, betreibt der Verein ,Robi-
Spiel-Aktionen” heute neben vier Robi- bzw. Quartierspielplétzen den Indoor-Spielplatz
,Spielfeld* im Gundeli, mobile Spielanimationen auf verschiedenen &ffentlichen Platzen
(aktuell insbesondere im Margarethenpark und auf dem Ackermatteli) und an diversen
Veranstaltungen, die Kinderferienstadte, die ,Kindertankstelle* auf der Claramatte sowie
einen Spielmaterialverleih. Damit ist der Verein ,,Robi-SpieI-Aktionen“3 in unserem Kanton
der wichtigste und grésste Anbieter im Bereich der offenen Kinderarbeit.

Zwischen dem Verein ,Robi-Spiel-Aktionen und dem Kanton Basel-Stadt besteht im Be-
reich der offenen Kinder- und Jugendarbeit ein Subventionsvertrag fur die Jahre 2008 bis
und mit 2011 im Rahmen von jahrlich insgesamt CHF 1'255'000. Der heutige Quartier-
spielplatz auf der Voltamatte wird mit jahrlichen Kosten von CHF 190'000 betrieben, davon
sind CHF 155'000 durch die kantonalen Subventionen gedeckt.

Zusatzlich werden dem Verein die Flachen und Raumlichkeiten an den vier Standorten der
Quatrtierspielplatze zur unentgeltlichen Nutzung Uberlassen. Das Bau- und Verkehrsdepar-
tement Ubernimmt weitgehend den Unterhalt der Spielgelande und den baulichen Unterhalt
der Holzbaracken.

Auf dem Quartierspielplatz finden die Kinder vielfaltige Méglichkeiten. Sie werden von sozi-
alpadagogisch ausgebildeten Mitarbeiterinnen Mitarbeitern betreut und erhalten Anregun-
gen zu weiteren Aktivitaten. Auf unterschiedliche Weise werden geschlechtergerechte An-
gebote und Angebote zur aktiven Partizipation der Kinder gemacht.

Der Robi Volta wird durchschnittlich von 42 Kindern pro Tag besucht und ist damit der
meistbesuchte Quartierspielplatz". Besonders gut besucht sind die Spielplatze allgemein
wahrend der schulfreien Zeiten, sowie an einzelnen speziellen Anlassen (Robi-Fest, Film-
nachmittag, Disco usw.). Der Auslanderanteil variiert je nach Standort stark — auf dem Robi
Volta betragt er rund 85%. Der Madchenanteil konnte in den letzten Jahren erhoht werden,
variiert auch hier je nach Standort und liegt aktuell auf allen Platzen bei rund 46%. Beo-

® Tragerorganisationen: GGG Basel und Pro Juventute
4 Jahresstatistik des Vereins Robi-Spiel-Aktionen 2008
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bachtet wird ausserdem eine stete Zunahme immer jungerer Kinder (unter 5 Jahren) auf
den Spielplatzen.

Das bisherige Raumangebot besteht in verschieden grossen R&umen mit insgesamt
445m2 Raumflache. Die Raume werden flr Spiele und Aktivitaten, als Buro, Materiallager
und Werkstatt genutzt. Auch eine Kiiche und Toiletten sind vorhanden. Der eigentliche
Spielplatzbereich erstreckt sich auf rund 2'370 m2 Aussenflache. Das Spielplatzareal ist
eingezaunt und ausschliesslich zu den Offnungszeiten des Robi-Spielplatzes zuganglich.

4.2 Zielsetzung

Der Robi-Spielplatz erfahrt eine grundsatzliche Neugestaltung und Modernisierung ein-
schliesslich der Anpassung der Infrastruktur an heutige Standards. Das Erziehungsdepar-
tement begrisst und unterstitzt diese Investition; sie steht auch im Einklang mit dem Kon-
zept Offene Kinder- und Jugendarbeit im Kanton Basel-Stadt (2006) und der darin als eine
der dringlichsten Massnahmen genannten Starkung des Kinderbereichs.

Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist eine 6ffentliche Aufgabe und als Teil der Jugend-
férderung im Jugendhilfegesetz Basel-Stadt vom 17. Oktober 1984, in der Bundesverfas-
sung sowie in der UNO-Kinderrechtskonvention gesetzlich verankert. Diese Angebote leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Schaffung optimaler Rahmenbedingungen zur Entfaltung
von Kindern und Jugendlichen im ausserschulischen Bereich (vgl. Politikplan 2009-2012,
Aufgabenfeld 3.5, S. 77). Ihre Aufgabe ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer persénlichen
und sozialen Entwicklung zu unterstitzen und ihnen Strukturen zu Verfiigung zu stellen,
die ihnen als Lern-, Erlebnis- und Erfahrungsfeld dienen. Die Angebote der offenen Kinder-
und Jugendarbeit férdern eine sinnvolle Freizeitbeschaftigung und dienen — neben Familie
und Schule - der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen. Sie fithren zu einer Verbes-
serung der Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen und wirken somit praventiv.

Im St. Johann wohnen Gber 1'500 Jungen und Madchen, die zwischen 5 und 14 Jahre alt
sind (8.8% der Quartierbevélkerung); rund die Halfte von ihnen sind auslandische Kinder®.
Die Erfahrung ist, dass die Angebote der offenen Kinderarbeit (niederschwellig, wenig or-
ganisiert, nicht verbindlich und kostenfrei) im Vergleich zu anderen, starker strukturierten
Freizeitangeboten von berdurchschnittlich vielen Kindern aus Migrantenfamilien und bil-
dungsferneren Schichten besucht werden und diese also in hohem Masse von diesen Ein-
richtungen profitieren.

Im St. Johann subventioniert das Erziehungsdepartement zwei Angebote der offenen Kin-
derarbeit — den Quartierspielplatz der Robi-Spiel-Aktionen und den Kindertreffpunkt ,Spil-
ruum® der Basler Blaukreuzjugend. Daneben gibt es im Quartier einzelne private und kirch-
liche Angebote fur Kinder; dazu gehoért zum Beispiel die JuKiBu (Interkulturelle Kinder- und
Jugendbibliothek). Sowohl der Robi-Spiel-Platz als auch der ,Spilruum* werden seit Jahren
sehr gut frequentiert.

Das Erziehungsdepartement sieht in der kinder- und familienfreundlichen Gestaltung und
Nutzung der Voltamatte die Chance, die offene Kinder- und Jugendarbeit im Quartier zu

® Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt 2008: Bevélkerung nach Staatsangehoérigkeit und Alter Ende 2008
- St. Johann
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starken. Im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der schulergdnzenden Tagesstrukturen
werden die Angebote der offenen Kinderarbeit noch zuséatzlich an Bedeutung gewinnen.

Die vorliegende Planung wurde zusammen mit allen Betroffenen, einschliesslich der Kin-
der, durchgefthrt. Mit dem Neubau werden die unbestritten bestehenden Infrastrukturdefi-
zite der alten Geb&ude und sanitdren Einrichtungen behoben. Die neue Gebdudekonzepti-
on und Ausstattung ermdglicht variable und vielfaltige Nutzungen und kommt einer moder-
nen padagogischen Arbeit mit Kindern sehr entgegen.

Das neue Robi-Dorf reagiert auf die sich verandernden o&ffentlichen Anforderungen und
stellt in seiner Ausrichtung und Angebot eine zeitgemasse, 6ffentliche Nutzung fur einen
speziellen Teil der Parkanlage Voltamatte dar. Das Robi-Dorf stellt eine spezielle Ausstat-
tung der Parkanlage dar, standortgebunden in der Voltamatte mit einem starken Bezug zur
Grunaniage. Die betreuten Aktivitdten seitens der Robi-Spiel-Aktionen sind in der Regel
auch im Freien durchflhrbar, die neuen Gebadude ermdglichen diese Aktivitdten wie bis
anhin auch ganzjahrig und wetterunabhangig (Werkstatthaus; Materiallager; etc.) durchzu-
fuhren. Ebenso bieten sie die Gelegenheit geschlechterspezifische (Buben- und Madchen-
haus) Angebote anzubieten. Als integraler Bestandteil der Parkanlage kann sich das neue
Robi-Dorf starker nach aussen éffnen und die Offnungszeiten (7-Tage-Betrieb wahrend der
Sommermonate) weiter ausbauen.

4.3 Gestaltungsprojekt

Mit dem neuen Robi-Dorf wird raumlich ein realer Ersatz fur das Bisherige geschaffen: Das
Nutzflachenangebot mit 520 m2 ist um ca. 17% grésser als bisher — dies ergibt sich durch
das neue Raumkonzept, welches eine Trennung der einzelnen Nutzungsbereiche und vari-
able Nutzungen vorsieht. Der Spielplatzbereich ist hingegen etwas kleiner und umfasst
rund 1630 m2. Insgesamt hat das neue Robi-Dorf zugunsten des gesamten Parks rund
25% weniger Grundflache als der heutige Robi-Spielplatz (2'150 m2 gegenlber 2940 m2).

Das neue Robi-Dorf umfasst ein Hauptgebaude mit einem grossen trennbaren Aufenthalts-
raum, einer Kliche, Blro, Putz- und Stauraum sowie Toiletten. Daneben sind als Neben-
bauten sechs Pavillons verschiedener Grosse geplant — vorgesehen zum Beispiel als zu-
satzlicher Spielraum, als Mal- und Bastelraum, Multimediaraum, als Werkstatten, Material-
lager oder Garage sowie als spezifisches Médchen- und Knabenhaus. Die Zugange zum
Areal des Robi-Dorfes sollen tagsiiber auch ausserhalb der Offnungszeiten offen sein.
Damit steht der Aussenbereich mit seinen Spieleinrichtungen den Kindern aus dem Quar-
tier taglich zur freien Nutzung offen.

Die Pavillons sind als eingeschossige Holzbauelemente geplant und sollen mit patinieren-
den Metall-Aussenwanden verkleidet werden. Die Materialwahl bezieht sich auf den ge-
schichtlich-industriellen Ursprung des Orts, in dessen direkter Umgebung ein Gaswerk mit
riesigen Metalltanks sowie die erste chemische Fabrik der Stadt Basel errichtet worden wa-
ren. Die Farbténung der Fassade wird der Bewitterung entsprechend nach und nach ein
warmes Rotbraun annehmen und im Einklang mit den wechselnden Farben der Parkanla-
ge und des Grunraumes stehen. Im Innenausbau werden mit Dreischicht-Holzplatten ro-
buste und 6kologische Materialien eingesetzt.
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Die Versorgung mit Heizenergie erfolgt nach einem auf die einzelnen Gebaude individuell
ausgerichteten Konzept. Eine Erdsonden-Warmepumpe erzeugt die Warme fir das Haupt-
gebaude sowie fir die Pavillons 1 und 4. Die Niedertemperatur-Heizanlagen sind in jedem
Pavillon separat steuerbar. Pavillon 2 ist unbeheizt. Pavillon 3 wird bei Bedarf zugeschaltet.
Der minimale Warmebedarf von Knaben- und Madchenhaus erméglicht den Einsatz von
Solar-Luftkollektoren. Die WCs werden mechanisch und lichtgesteuert ins Freie entliftet.
Zur Versorgung der WCs im Hauptgebdude sowie zum Anschluss einer Aussenzapfstelle
am Hauptgeb&ude wird eine Regenwasser-Nutzungsanlage installiert.

Die Bauten sind geméss den energiegesetzlichen Vorgaben gedammt (entspricht Minener-
gie-Standard), sind jedoch nicht Minenergie zertifizierbar, da weder eine Komfortliiftung
noch eine Warmwassererwarmung Uber Kollektoren vorgesehen ist. Solche Massnahmen
sind bei kleineren Bauten weder 6kologisch noch wirtschaftlich.

Der Betrieb des Robi-Spielplatzes am neuen Standort soll im gleichen Rahmen und mit
dem gleichen Budget® geflihrt werden wie bisher. Die Verlegung impliziert keine Erh&hung
der Betriebskosten. Allerdings muss die Schaffung eines Realersatzes fir den Robi-
Spielplatz vertraglich - analog zum aktuellen Subventionsvertrag - auch die mietfreie Nut-
zung der neu erstellten Gebdude umfassen, damit der Betrieb im Rahmen des bestehen-
den Leistungsauftrages weiter gefiihrt werden kann. Da der Verein Robi-Spiel-Aktionen
keine finanziellen Mittel hat, um eine zuséatzliche Miete auszurichten, ist er darauf angewie-
sen, dass der Kanton Basel-Stadt die neu erstellten Pavillons zur mietfreien Nutzung tber-
lasst.

Die vorgesehene Offnung des Aussenraums auch ausserhalb der Offnungszeiten bringt fur
die Kinder des Quartiers einen grossen Gewinn, und wird eine betrachtlich starkere Nut-
zung und entsprechende Unterhaltskosten zur Folge haben. Ob daraus eine Erweiterung
des Leistungsauftrages erfolgen soll (z.B. Erweiterung der Offnungszeiten), ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch nicht abzuschatzen und misste allenfalls im Hinblick auf die kommen-
de Subventionsperiode (ab 2012) verhandelt werden. In Diskussion ist seit einiger Zeit von
verschiedenen Vertretern der offenen Kinderarbeit generell der Bedarf nach mehr Angebo-
ten flr Kinder an Samstagen und Sonntagen.

Der Betrieb der geplanten Buvette in Form einer Kindertankstelle wird in einem separaten
Vertrag geregelt und ist ansonsten Sache des Betreibers und des BVD. Es werden daraus
keine zusétzlichen Betriebskosten fur ein spielanimatorisches Angebot entstehen oder ab-
geleitet werden. Das Erziehungsdepartement geht davon aus, dass Letzteres durch den
Robi-Spielplatz ausreichend abgedeckt ist.

Zusammenfassend wird Folgendes festgehalten: Abgesehen von der mietfreien Uberlas-
sung der Raumlichkeiten werden dem Kanton Basel-Stadt keine Mehrkosten fir den Be-
trieb des neuen Robi-Spielplatzes entstehen. Zuklinftige Entwicklungen, welche durch die
Neugestaltung der Voltamatte angeregt werden — zum Beispiel ein Attraktivitatsgewinn
durch die Offnung des Robi-Spielplatzes und durch die Einrichtung einer Kindertankstelle —
und deren Folgen fur den Betrieb sind zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abzuschatzen.

® Gemass Subventionsvertrag Erziehungsdepartement und Robi-Spiel-Aktionen fiir den Robi-Spielplatz Volta
2008 - 2011.
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Nach den langen Bauphasen im Quartier und insbesondere am Voltaplatz wird mittelfristig
wieder von einer verstarkten Nutzung ausgegangen.

44

Kosten

Die Kosten fir den Neubau der Nebengebaude des Robi-Spiel-Aktionen-Dorfes wurden
anhand von Richtofferten und Erfahrungswerten ermittelt. Die Kostengenauigkeit betragt

entsprechend dem Planungsstand und gemass SIA +/- 10%.

1 Vorbereitungsarbeiten 18’600
10 Abbrliche 18600
2 Gebidude 1'281°400
21 Rohbau 1 843’900
22 Rohbau 2 200100
23 Elektroanlagen 67°700
24 Heizung, Luftung, Klimaanlagen 54000
25 Sanitadranlagen 22’800
27 Ausbau 1 22°400
28 Ausbau 2 70’500
5 Baunebenkosten und Reserven 126200
51 Bewilligungen, Gebihren 6’200
52 Nebenkosten 6’900
56 Ubrige Baunebenkosten 3100
58 Ruckstellungen und Reserven 110000
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6 Honorare 192’000
9 Ausstattung 142°000
Zwischentotal 1 1'760°200
Mehrwertsteuer 7.6% (gerundet) 133’800
Total Baukosten, inkl. MWSt. CHF 1'894°000

Index April 2008, 118.3 Punkte, Basis BINW 1998

Mit den geplanten Nebengebauden werden die Uber 50 Jahre alte Holzbaracken ersetzt.
Trotz Mehrvolumen wird sich der Gebaudeunterhalt reduzieren. Langfristig wird der jahrli-
che Aufwand fir Instandhaltung und Instandsetzung der Nebengebadude durchschnittlich.
2% der Baukosten, somit jahrlich rund CHF 30'000 betragen.

Die Betriebskosten sind abhéngig vom Konzept des Betreibers. Dieser tragt die Investition
fur die Betriebseinrichtung, deren Unterhalt und die Betriebskosten vollumfanglich selber.

4.41 Kennwerte und Wirtschaftlichkeit

Die Norm SIA 116 bezeichnet folgende Kennwerte: Gebaudekosten plus Honorare (Zeilen
2 und 6 der obigen Tabelle, inklusive Mehrwertsteuer) nach dem Volumen oder der Ge-
schossflache eines Gebdudes.

Fur das vorliegende Gebaude ergeben sich folgende Werte:

Ohne MWst. | Inklusive M\Wst.
Gebaudekosten 1'281'400 1'378'786
Honorare 192'000 206'592
Summe 1'473'400 1'585'378

Die Summe inklusive Mehrwertsteuer (fett) wird, um die Kennwerte zu erhalten, durch die
Anzahl der umbauten Kubikmeter respektive der Geschossflache dividiert:

Umbautes Volumen 2'256 m3
Kosten pro m3 703 /m3
Geschossflache 392 m2
Kosten pro m2 4'044 /m2

Die Kennwerte entsprechen in etwa dem Preis fur ein Einfamilienhaus. Dabei ist jedoch zu
beachten, dass das Dorf (Nebenbauten) aus sechs sehr kleinen Volumen besteht und des-
halb eine viel gréssere Oberflachenabwicklung hat. Dies erhéht den m3-Preis massiv. Die
Gebaudehiille entspricht den Minergie-Anforderungen und ist als hochwertig anzusehen.
Der Ausbau ist sehr einfach, dadurch senken sich die Kennwerte wieder.

Als Vergleichsobjekte kénnen am ehesten die neuen Schulraummodule herangezogen
werden. Diese entsprechen mit ca. 75 m2 der durchschnittlichen Grésse der Robi-Dorf-
Pavillons. Die Schulraummodule (einfache Kuben in Serieanfertigung) wurden als Gesamt-
leistung auf dem Markt ausgeschrieben. Der Preis betragt CHF 770.-/m3, d.h. hier liegen
wir 10% unter diesem Wert.
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Demontage und Wiederaufbau der bestehenden Holzbaracken sind aus strukturellen, tech-
nischen, energietechnischen und stadtebaulichen Aspekten nicht méglich bzw. erwiinscht.

Gemass ahnlichen Betriebskonzepten kann fur die Buvette auf Basis einer Grundpacht und
einer Umsatzmiete mit Einnahmen von jahrlich rund CHF 60'000 gerechnet werden (inkl.
der Gebuhr fur die Allmendnutzung).

5. Lichtstrasse

51 Ausgangslage

Die ehemalige Fahrverbindung von der Lichtstrasse in die Fabrikstrasse wird heute durch
den Novartis Campus getrennt, wodurch die Lichtstrasse an der Porte zur Novartis in einer
Sackgasse endet. Als direkte Folge dessen und aufgrund der Schnittstelle zur Erneuerung
der Voltamatte sind Anpassungen an den Werkleitungen und eine Sanierung der Fahrbahn
notwendig. Dies bietet die Chance, die Lichtstrasse entsprechend ihrer verdnderten Funk-
tion neu zu organisieren und zu gestalten.

5.2 Zielsetzung

Mit der Neuorganisation der Lichtstrasse soll die hauserseitig nutzbare Trottoirflache ver-
grossert und eine fussgangerfreundliche Anbindung der Voltamatte an das nérdliche St.
Johann gewahrleistet werden.

53 Gestaltungsprojekt

Die baulichen Massnahmen in der Lichtstrasse zielen in erster Linie darauf ab, die Uber-
sichtlichkeit der Parkzugédnge gegeniber der heutigen Situation zu verbessern und somit
eine moglichst sichere Zuganglichkeit vom Quartier in die Voltamatte zu gewahrleisten.
Ferner wird durch die Veradnderung des Strassenquerschnitts auch eine gréssere Nut-
zungsflexibilitdt auf dem gegeniiber heute verbreiterten Trottoir vor den Wohnhausern er-
mdoglicht. Dies kommt insbesondere auch dem ansassigen Gastrobetrieb mit Boulevardca-
fé entgegen.

Im Einmindungsbereich an der Elsadsserstrasse bietet kinftig eine Trottoirliberfahrt opti-
malen Komfort fUr Fussgéngerinnen und Fussganger, welche sich entlang der Elsasser-
strasse oder von der Voltamatte ins nérdliche St. Johann begeben.

Auf der 7.20 m breiten Lichtstrasse sind auf der Seite der Voltamatte 2.20 m Uberbreite
Langsparkfelder angeordnet, woraus eine normgerechte Fahrbahnbreite von 5.00 m resul-
tiert. Beim Zugang zur Voltamatte - auf der Héhe der Kraftstrasse - sind die Langsparkfel-
der von einer um die Parkfeldbreite vorgezogenen Trottoirnase unterbrochen, wodurch
Fussgangerinnen und Fussganger von der Voltamatte nicht mehr zwischen querparkierten
Fahrzeugen direkt auf die Fahrbahn gelangen.
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Der Randstein vor der nérdlich angrenzenden Bebauung wird gegenuliber heute um rund
3.70 m in Richtung Fahrbahnmitte verschoben und weist neu eine H6he von ca. 3 cm auf.
Auf diesem abgesenkten Bereich werden 2.00 m breite Langsparkfelder markiert, woraus
eine begeh- und benutzbare Trottoirbreite von rund 4.70 m resultiert.

Die vorhandene Wertstoffsammelstelle wird im Einmindungsbereich zur Elsdsserstrasse
durch eine larmimmissionsarmere unterirdische Anlage ersetzt. Als weiteres Infrastruktur-
angebot werden auf der gegenuberliegenden Strassenseite der Lichtstrasse - wo sich die
Voltamatte zum Quartier hin 6ffnet - Veloabstellplatze auf der Fahrbahnebene geschaffen.

Im Sinne einer Verkehrsberuhigung wird in der weiterhin im Gegenverkehr befahrbaren
Lichtstrasse - entsprechend ihrer Funktion — mindestens die maximale Fahrgeschwindig-
keit von 50 km/h auf 30 km/h reduziert und an der Einm{indung zur Elsésserstrasse eine
Trottoirlberfahrt erstellt. Die Parkplatze werden zukinftig, wie in weiten Teilen Basels Ub-
lich, auf beiden Strassenseiten langs angeordnet. Da so das Mandver des rlickwérts Aus-
parkierens entfallt, kann insbesondere die Verkehrssicherheit fir die Velofahrerinnen und
Velofahrer verbessert werden. Die Anzahl der zuklnftig bewirtschafteten Parkplatze redu-
ziert sich mit der Neuorganisation der Lichtstrasse um funf.

Neben der Variante ,Einfuhrung Tempo-30-Regime” wird ausserdem die Variante ,Einrich-
tung Begegnungszone" naher untersucht. Die Einrichtung einer Begegnungszone setzt vor-
aus, dass die Mehrheit der Anwohnerschaft dies unterstiitzt.

Im Zuge der Neugestaltung wird — entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen zwi-
schen dem Kanton Basel-Stadt und der Novartis - die Kanalisation in der Lichtstrasse so
angepasst, dass die heutige Fliessrichtung von der Elsdsserstrasse zum Novartisareal um-
gekehrt wird. Der Ersatz der Kanalisation und die Umkehr des Gefélles bedingen Anpas-
sungen bis in die Kraftstrasse. Zudem werden aufgrund der Veranderungen im Trottoirbe-
reich die Dachwasseranschliisse unterirdisch erstellt.

Ferner ersetzen die Industriellen Werken Basel (IWB) die Stromleitung im Trottoir vor den
Liegenschaften und passen einzelne Schachteinstiege zum Fernwarmekanal an. Koordi-
niert mit diesen Arbeiten wird auch die Swisscom Anpassungen an ihrem Kabelnetz aus-
fihren.
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54 Kosten

Die Kosten fur die Neugestaltung Lichtstrasse anhand von Richtofferten und Erfahrungs-
werten ermittelt und gehen zu Lasten des Investitionsbereich 1 ,Stadtentwicklung und All-
mendinfrastruktur‘. Die Kostengenauigkeit betrdgt entsprechend dem Planungsstand und
gemass SIA +/- 20%.

Kostenposition CHF
Strassenbau 397°000
Werkleitungen zu Lasten Projekt 165000
Ausbau / Umgebung 102’000
Baunebenkosten 62'000
Honorare 109000
Diverses und Unvorhergesehenes 83000
Zwischentotal 1 918000
Mehrwertsteuer 7.6% (gerundet) 70000
Total Projektkosten 988°000

5.4.1 Gebundene Ausgaben

Die nachfolgend aufgelisteten Kosten (inkl. MWSt.) gehen zu Lasten der Leitungseigenti-
mer. Diese Kosten sind nicht Bestandteil des Ratschlags.
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Kostenposition CHF
Werkleitungserneuerung TBA-SE (Rahmenkredit Erhaltung) 941’500
Werkleitungserneuerung IWB (Rahmenkredit Erhaltung) 100’500
Werkleitungserneuerung Swisscom 41'000
Total Erhalt und Erneuerung 1'083°000

6. Ubergeordnete Themenbereiche
Grinraum

Entlang der Elsdsserstrasse und der Lichtstrasse bleiben die Linden innerhalb der Volta-
matte bestehen. Die zweite Baumreihe der Allee an der Elsasserstrasse (Voltaplatz —
Lichtstrasse) ist Bestandteil der Oberflachengestaltung Nordtangente und wird voraussicht-
lich im Herbst/Winter 2009 gepflanzt. Entlang dem Novartis Campus, sowie dem beste-
henden Robi-Spielplatz und im Ubergang zum UW Volta werden 10-12 Baume aus pro-
jektbedingten und/oder baumpflegerischen Grunden entfernt. Die (ibrigen Baume werden
in die geplante Baumstruktur integriert. Insgesamt werden auf der Voltamatte im neuen
Baumbhain, im Bereich Hartplatz und dem neuen Robi-Spielplatz rund 110 Baume neu ge-
pflanzt.

Entlang der Einfriedung des neuen Robi-Spielplatzes ist abschnittsweise eine artenreiche
Wildhecke geplant. Die bestehende Wildhecke am heutigen Robi-Spielplatz wird partiell
ausgelichtet und durchidssiger gestaltet. Die Matte wird als robuster Sportrasen ausgebil-
det, die Ubrigen Rasenflachen (Baumhain / Baumscheiben) als begehbare Kiesrasenfla-
che, wie sie z.B. auch in der Dreirosenanlage entlang der Briicke oder an den Randern der
Claramatte eingesetzt worden sind. Solche Kiesrasenflachen haben den Vorteil, dass das
Regenwasser rasch versickert und dass sie deswegen sehr widerstandsfahig sind.

Meteorwasser

Samtliches Niederschlagswasser wird in der Parkanlage und dem Robi-Spielplatz Gber be-
grinte Oberflachen oder Sickermulden vor Ort versickert. Auf dem Robi-Spielplatz ist eine
Retentionsmulde fur die Versickerung des Meteorwassers der Geb&aude vorgesehen.

Fuss- und Veloverkehr

Die Velorouten verlaufen rund um die Voltamatte auf Radstreifen. Von diesen aus sind die
Veloabstellplatze der Parkanlage gut zu erreichen. Es werden neu ca. 100 Veloparkplatze
(auch far Velos mit Kinderanhanger), mit Schwerpunkt im Bereich Robi-Spiel-Aktionen, de-
zentral an den Hauptzugéngen Voltaplatz, Lichtstrasse und Voltastrasse angeboten. Diese
Veloabstellplatze kénnen bei Bedarf erweitert werden, so dass auf eine erhéhte Nachfrage
reagiert werden kann. Grundsétzlich herrscht auf der Voltamatte generelles Fahrverbot, um
Konflikte zwischen der Aufenthalts- und Spielfunktion der Parkanlage und dem Bedurfnis
nach stérungsfreier Fortbewegung des Fahrverkehrs zu vermeiden. Kindervelos sind auf
der Voltamatte auch in Zukunft erlaubt.

Parkanlage und Gebé&ude sind behindertengerecht geplant. Héhenspriinge oder uniiber-
sichtliche Belagswechsel werden bewusst vermieden. Samtliche Belagsflachen sind roll-
stuhlgéngig.
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Ebenso wurde darauf geachtet, dass die neue Gestaltung die Sicherheit im 6ffentlichen
Raum gewdhrleistet. Die Parkanlage Voltamatte ist durchgéngig einsehbar. Hecken, Strau-
cher oder Einbauten {ber eine Héhe von 1.20 m werden so angeordnet, dass die Uber-
sichtlichkeit gewahrleistet bleibt.

Fldchenbilanz

Durch den Bau der Stadtstrassenoberflachen erleidet die Parkanlage einen Flachenverlust
von 850 m2. Durch Absprachen mit den IWB konnte die Umgebungsflache des UW Volta
fur eine &ffentliche Nutzung dazu gewonnen werden, somit stehen neu 15'100 m2 zur Ver-
fugung. Die fehlenden 335 m2 zur urspringlichen Grésse werden durch eine gesteigerte
Aufenthaltsqualitat und ein vielfaltigeres Nutzungsangebot ausgeglichen.

7. Kosteniibersicht

71 Gesamtkosten

Die Kosten beinhalten séamtliche Aufwendungen fur die Projektierung und Ausfihrung des
Bereiches Voltamatte und Lichtstrasse, inkl. MWSt.

Uberblick Gesamtinvestitionen Investitionsbereich CHF
Neugestaltung Voltamatte, Teilfinanzierung Fonds ,Mehrwertabgaben* 4'436'000
Verlegung Robi-Spiel-Aktionen Investitionsbereich 5 1'894'000
Neugestaltung Voltamatte, Teilfinanzierung ASTRA 2'900°000
Anteil gebundene Ausgaben Rahmenkredite 1B 1 28400
Anteil Dritte Privat 4'800
Entwicklungsbeitrag Voltamatte Fonds ,Mehrwertabgaben® 444'000
Neugestaltung Voltamatte 9'707°200
Neugestaltung Lichtstrasse Investitionsbereich 1 988’000
Anteil gebunden Ausgaben Rahmenkredite IB 1 1'042'000
Anteil Dritte Privat 41°000
Neugestaltung Lichtstrasse 2'071°000
Gesamtprojektkosten 11'778°200
Abzlglich Beitrdge Externer und Gebundene Ausgaben

Neugestaltung Voltamatte Kostenanteil ASTRA - 2'900°000
Anteil gebundene Ausgaben Rahmenkredite IB 1 - 1'070°500
Anteil Drilte Privat - 45’700
Total Investitionen Neu 7'762°000

Die Neu-Investitionen werden gemaéss unten stehendem Schema auf folgende Kostentra-
ger aufgeteilt:

- zu Lasten Mehrwertabgabefonds CHF 4'880'000
- zu Lasten Investitionsbereich 1 CHF 988000
- zu Lasten Investitionsbereich 5 CHF 1'894'000

(zu Lasten ASTRA Nationalstrassenbau CHF 2'900'000)
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Parkanlage:
Fonds Mehrwertabgabe

Hauptgebaude und NT-Flachen:
ASTRA Nationalstrassenbau

Nebengebaude Robi-Spielplatz:
Erziehungsdepartement, Ressort
Jugend, Familie und Sport

8. Termine

Fir die Ausfuhrungsplanung und die Realisierung der Parkanlage Voltamatte, dem Haupt-
gebdude und den Nebengebduden der Robi-Spiel-Aktionen wird mit rund 18 Monaten ge-
rechnet. Bei Beginn der Bauarbeiten im 1. Quartal 2010 kénnen die neue Parkanlage und
der Robi-Spielplatz im 3. Quartal 2011 zur Verfugung stehen. Jahreszeitlich abhangige
Pflanzarbeiten werden dann noch im Winter 2011/2012 durchgefiihrt.

Die Realisierung der Parkanlage Voltamatte und diejenige der Lichtstrasse kénnen weitge-
hend unabhangig voneinander durchgefuhrt werden.

Fur die Ausfuhrungsplanung und die Realisierung der Lichtstrasse wird mit rund 12 Mona-
ten gerechnet. Bei Beginn der Bauarbeiten im 2. Quartal 2010 kann die Umgestaltung der
Lichtstrasse im 2. Quartal 2011 abgeschlossen werden.

Damit waren dann alle Bauarbeiten, welche im Zusammenhang mit dem Bau der Nordtan-
gente stehen, abgeschlossen.

9. Antrage

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ratschlag gemass §55 des Gesetzes Uber
den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 16. April 1997 Uberprft.

Gestitzt auf unsere Ausfihrungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme der
nachstehenden Beschlussentwiirfe.
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

Dr. Guy Morin Barbara Schiipbach-Guggenbiihl
Prasident Staatsschreiberin
Beilagen

- Entwurf Grossratsbeschluss Voltamatte — Neugestaltung Parkaniage

- Entwurf Grossratsbeschluss Robi-Spiel-Aktionen — Neubau des Quartierspielplatzes
der Robi-Spiel-Aktionen

- Entwurf Grossratsbeschluss Lichtstrasse — Neugestaltung Strassenraum

10. Anhang Plédne und Visualisierungen
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Grossratsbeschluss

Voltamatte

Neugestaltung der Parkanlage

((Zelnil[Hier Datum eingeben|)]

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den oben stehenden Ratschlag

SlaleMTaWe[STaN =1y el sl @ N I@[Hier Nummer des GRK-Berichts eingeben|e[SIl[Hier GR-Kommission eingeben]

Kommission, beschliesst:

Al 1. Fur die Neugestaltung der Voltamatte wird ein Kredit in der Héhe von
CHF 4'436’000 (Index April 2008, 118.3 Punkte, Basis Schweizerischer Bau-
preisindex Region Nordwestschweiz BINW 1998) zu Lasten der Rechnungen
des Fonds ,Mehrwertabgaben® 2010 bis 2012, Pos. 6010.010.20217, bewilligt.

2. FUr den Entwicklungsbeitrag wird ein Kredit in der Héhe von CHF 444'000 zu
Gunsten des Projektkredites Voltamatte zu Lasten der Rechnungen des Fonds
,Mehrwertabgaben“ (Bau- und Verkehrsdepartement, Generalsekretariat, Pos.
6010.100.00017) aufgeteilt auf die Jahre 2012 — 2016 bewilligt.

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum.
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Grossratsbeschluss

Voltamatte — Robi Volta

Neubau des Quartierspielplatzes der Robi-Spiel-Aktionen

(\Zelull[Hier Datum eingeben])]

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den oben stehenden Ratschlag

(SlaleMTsWe[Ta M =TTaTel sl N [ [Hier Nummer des GRK-Berichts eingeben|fe[SI@[Hier GR-Kommission eingeben]i

Kommission, beschliesst:

Al Fir die Verlegung der Gebdude der Robi-Spiel-Aktionen innerhalb der Parkan-
lage Voltamatte wird ein Kredit in der Héhe von CHF 1'894’000 (Index April
2008, 118.3 Punkte, Basis Schweizerischer Baupreisindex Region Nordwest-
schweiz BINW 1998) zu Lasten der Rechnungen 2010 bis 2012, Position Nr.
4203.500.26000, bewilligt

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum.
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Grossratsbeschluss

Lichtstrasse

Erneuerung und Neugestaltung

((Zelpsl[Hier Datum eingeben])]

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den oben stehenden Ratschlag

STale MIaRe Gl e 8\ [ [Hier Nummer des GRK-Berichts eingeben|[ellll[Hier GR-Kommission eingeben|g

Kommission, beschliesst:

Al Fur die Erneuerung und Neugestaltung der Lichtstrasse wird ein Kredit in der
Hoéhe von CHF 988'000 (Index Oktober 2008, 118.3 Punkte, Basis Schweizeri-
scher Baupreisindex Region Nordwestschweiz BINW 1998) im Investitionsbe-
reich 1 «Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur» zu Lasten der Rechnung
des Baudepartements (Pos. 6170.100.2.0010) bewilligt.

Dieser Beschluss ist zu publizieren.



Nesse
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