Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

An den Grossen Rat | 19.0809.01 |

BVD/P190809
Basel, 19. Juni 2019

Regierungsratsbeschluss vom 18. Juni 2019

Ratschlag
Ausgabenbewilligung Neubauten fur die Erweiterung der Primar-
schule Wasgenring
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Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 21. Juni 2019.
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1. Begehren

Mit diesem Ratschlag beantragen wir lhnen, den Gesamtbetrag von 21,277 Mio. Franken fur zwei
Neubauten, Trakt A und Trakt B, zur Erweiterung der Primarschule Wasgenring zu bewilligen. Die
Ausgaben teilen sich wie folgt auf:

- Fr. 19477000 (Trakt A: 14'677'000, Trakt B: 4‘800°000) fir die Erstellung von Neu-
bauten zu Lasten der Investitionsrechnung, Investitionsbereich 4 «Hochbauten im
Verwaltungsvermdgen, Teil Bildung» (Preisbasis Schweizerischer Baupreisindex
Nordwestschweiz, Index 121.2 (1998=100), Stand Okt. 2017);

- Fr. 1'500°000 (Trakt A: 1267000, Trakt B: 233‘000) fiir die Ausstattung der Neubau-
ten zu Lasten der Investitionsrechnung, Investitionsbereich 6 «Bildung»;

- Fr. 70°000 fur den Ruckbau des Jugendtreffs als einmalige Ausgabe zu Lasten der Er-
folgsrechnung des Finanzdepartements, Immobilien Basel-Stadt;

- Fr. 140'000 fur den Betrieb der Neubauten als wiederkehrende Ausgabe zu Lasten
der Erfolgsrechnung des Erziehungsdepartements ab 2025;

- Fr. 90'000 fur die Instandhaltung der Neubauten als wiederkehrende Ausgabe zu Las-
ten der Erfolgsrechnung des Finanzdepartements, Immobilien Basel-Stadt, Unter-
haltspauschale Verwaltungsvermogen ab 2025.

Grundlagen:

- GRB 10/18/4G P092064 vom 05. Mai 2010:
Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung Uber die Harmonisierung der obligatorischen Schulen
- GRB 11/45/13.1G P111058 vom 9. November 2011:
Ratschlag Neu- und Erweiterungsbauten fir die Schulharmonisierung; Projektierung
- GRB 11/45/13.3G P111015 vom 9. November 2011:
Ratschlag Baumassnahmen fur die Schulharmonisierung
- GRB 11/45/13.4G P111014 vom 9. November 2011:
Ratschlag Baumassnahmen fir die Tagesstrukturen
- GRB 14/43/15G P140871 vom 22. Oktober 2014:
Ratschlag Erweiterung und Anpassungen Tagesschule SpA Bachgraben

2. Begriindung

Mit Beschluss 10/18/4G vom 5. Mai 2010 genehmigte der Grosse Rat den Beitritt zur Interkanto-
nalen Vereinbarung tber die Harmonisierung der obligatorischen Schulen (HarmoS). Damit wur-
de der Grundstein flr eine neue Schulstruktur an der Primar- und Sekundarschule gelegt.

Der Grosse Rat bewilligte am 9. November 2011 eine Ausgabenbewilligung flr die Projektierung
in Héhe von 1,52 Mio. Franken (Fr. 1.46 Mio. plus Teuerung) fir die Erweiterung der Primarschu-
le Wasgenring. Neben zusatzlichen Flachen fir die Primarschule waren auch zusatzliche Flachen
fur die Sekundarschule, das neue Angebot der Tagesschule (SpA_Spezialangebote) Bachgra-
ben, eine grosse Aula und eine Turnhalle angedacht. Dieses Raumprogramm prazisierte sich mit
der Weiterentwicklung der Schulbauprojekte (siehe Kapitel 3.3).
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3. Ausgangslage

3.1 Bestehendes Schulareal

Die in zwei Etappen ausgefihrte Wasgenringschule gehort zu den herausragenden Bauten der
Nachkriegsmoderne in Basel. Sie ist ein frihes Hauptwerk von Fritz Haller, dem bekanntesten
Vertreter der sogenannten ,Solothurner Schule* und einem der bedeutendsten System-
Architekten des 20. Jahrhunderts. Er erlangte mit seinem Stahimo&belsystem ,USM-Haller* inter-
nationale Anerkennung. Die Anlage entstand wahrend der bis 1962 dauernden Arbeitsgemein-
schaft mit seinem Vater Bruno Haller. Mit ihr knlpft der Architekt an die Tradition der Klassischen
Moderne an. Er partizipiert dabei auch an den zeitgendssischen Tendenzen und vollzieht mit den
Bauten der zweiten Etappe einen wichtigen Schritt hin zur klaren Typologie seiner systemati-
schen Architektur.

Die Gebaude der 1. Etappe (Trakte C bis N) und der 2. Etappe (Trakte V bis Y) wurden ins ,In-
ventar der schitzenswerten Bauten ausserhalb der Schutzzone® der Kantonalen Denkmalpflege
aufgenommen. Die Schulanlage wurde 1994 mit einem Erweiterungsbau vom Architekten Peter
Zinkernagel (Trakt Z) erganzt. Spater wurden noch drei Provisorien errichtet (Trakte Q, P und T),
die nach dem definitiven Ausbau wieder rickgebaut werden kénnen.

Situationsplan Schulen Wasgenring Bestand:
Primarschule: C-K
Kindergarten: LMN
Sekundarschule: V-Z
Temporare Schulbauten: PQT
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3.1.1 Primarschule

Die Primarschule mit Baujahr 1953 ist als Pavillonanlage in den Griinraum integriert. Die neun
Gebaude (Trakte C bis K) sind durch gedeckte Verbindungswege miteinander verbunden. Je drei
respektive vier zweigeschossige Pavillons flankieren den eingeschossigen Mittelbau. Hier befin-
det sich auch der zentrale (,Dorf-“) Platz mit Brunnen, dessen gegenuberliegende Seite die bei-
den Turnhallen flankieren. Die Aufldsung des Bauvolumens schafft zusammen mit der Bepflan-
zung Uberschaubare Raume flr Schilerinnen und Schiler. Im Mittelbau mit dem als Naturgarten
konzipierten offenen Innenhof ist das flr die Architektur der 1950er Jahre zentrale Anliegen der
Raumbildung in seiner Umkehrung thematisiert, als Natur in der Architektur.

Neben den Gebauden der Primarschule liegen die drei Kindergartenpavillons (Trakte L bis N). Mit
einer ahnlichen Gestaltung und den gedeckten Verbindungsgangen erscheinen die Kindergarten-
gebaude wie eine Verkleinerung der Primarschulpavillons.

Eine sorgféltige Detaillierung kennzeichnet sowohl das Aussere wie auch das Innere der Geb3u-
de auf dem Areal.

|l|

|||||||||||||||| |||rn'ﬂ il lIlml' F .
—— |

Primarschule Wasgenring

3.1.2 Sekundarschule

Die Sekundarschule (Trakte V bis Y) wurde 1960 als zweite Etappe gebaut. Sie lasst sich im Ge-
gensatz zum Dorfcharakter der Primarschule als stadtische Struktur lesen. Das im Vergleich klei-
nere Bauvolumen umfasst zwei flinfgeschossige Klassentrakte und zwei eingeschossige Handar-
beits- und Werkunterrichtsbauten sowie eine unterirdische Turnhalle.

Die Bauten sind in eine strenge orthogonale Struktur gefasst und die Fassaden der in Skelett-
bauweise errichteten Gebaude sind entsprechend vereinheitlicht. Feinteilige Vorhangfassaden
bilden die Langsseiten, ganzlich geschlossen sind die als Betonrahmen konzipierten Schmalsei-
ten. Nicht auf den ersten Blick augenfallig sind die in beiden Etappen gemeinsamen Elemente,
wie z.B. die Verwendung von natursichtigem Holz der gegentberliegenden Wande in den Klas-
senzimmern. Diese sehr sorgfaltige und bewusste Detaillierung im Inneren und Ausseren geht bis
in die fur diese Bauten speziell von Fritz Haller gestalteten Schulmdbel, von denen noch einzelne
vorhanden sind.
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Sekundarschule Wasgenring

3.1.3 Griinraum

Die gesamte Schulanlage ist eine ,Schule im Grinen“. Die Durchgriinung des Schulareals und
die zahlreichen, mehrheitlich grossen, raumpragenden Baume tragen wesentlich zur hohen Qua-
litdt des heutigen Schulareals bei. Ein grosser Teil der Baume auf dem Areal wurde als schit-
zenswert eingestuft.

3.2 Sanierung Primar- und Sekundarschule

Mit einem von den Neubauten unabhangigen Generalplanerteam wird seit 2015 die Primar- und
die Sekundarschule saniert und an die HarmoS-Standards angepasst. Bei der Sekundarschule
wurde Trakt Z aufgrund des zuséatzlichen Raumbedarfs um ein Geschoss aufgestockt. Die letzten
Arbeiten werden im Sommer 2019 abgeschlossen.

Die Sanierung der Gebaude des Kindergartens wurde vorlaufig zurlickgestellt. Es ist geplant,
diese nach Abschluss der Sanierung von Primar- und Sekundarschule in einem separaten Projekt
zu starten.

3.3 Projektentwicklung

Die gemass Ratschlag ,Neu- und Erweiterungsbauten fir die Schulharmonisierung” geplante Er-
weiterung am Standort Wasgenring sollte die zusatzlich bendtigten Radume fur die Primarschule
und die Sekundarstufe zur Verfligung stellen. Ausserdem waren eine neue Aula und eine zusatz-
liche Turnhalle geplant. Weiter sollten Varianten flir den Ausbau der Spezialangebote Tagesschu-
le Bachgraben auf dem Areal gepruft werden.

Seither haben verschiedene Entwicklungen die Ausgangslage verandert:
- Fur den Ausbau der Spezialangebote Tagesschule Bachgraben wurden der Standort

Wasgenring und der Standort Bachgraben geprift und 2015 als Erweiterung der beste-
henden Anlage im Bachgraben realisiert;
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- der Bau einer Turnhalle wurde zum Projekt Isaak Iselin verschoben;
- die infolge HarmoS bendétigten Raumlichkeiten fir die Sekundarstufe wurden als Aufsto-
ckung auf dem bestehenden Trakt Z (Zinkernagel-Bau) 2017 realisiert.

Mit diesen Entwicklungen reduziert sich das Raumprogramm fiir die Erweiterung der Primarschu-
le Wasgenring. Ubrig bleiben dringend benétigte Flachen fiir die Primarschule (inkl. Tagesstruk-
tur) und eine grosse, von Primar- und Sekundarschule gemeinsam genutzte Aula. Im Jahr 2014
wurde ein offener Projektwettbewerb flr einen Erweiterungsbau durchgefiihrt. Die entsprechende
Planung musste jedoch nach Abschluss des Bauprojekts gestoppt werden, da sich der Bedarf im
Quartier aufgrund steigender Schuler/-innen-Zahlen stark veranderte. Der Standort Primarschule
Wasgenring muss demzufolge neu mit 24 Klassen (anstatt 18 Klassen) ausgebaut werden. Uber
diesen neuen Bedarf hat die Regierungsratliche Delegation fir Schulraumplanung am
1. Februar 2016 entschieden.

Das Hochbauamt hat in Zusammenarbeit mit der Stadtbildkommission, der Kantonalen Denkmal-
pflege, der Stadtgartnerei, den Nutzern (Abteilung Raum und Anlagen des ED) und den Eigenti-
mervertretern (Immobilien BS des FD) Uberprift, wie und wo das vergrésserte Raumprogramm
auf dem Areal untergebracht werden kann. Es wurde eine Lésung mit zwei neuen Bauvolumen
auf dem Areal gefunden. Auf der Basis dieser Studie wurde ein neues Vorprojekt erarbeitet.

Im vorliegenden Ratschlag wird die Ausgabenbewilligung fir den Bau dieser zwei Neubauten
beantragt: Trakt A und Trakt B.

Neubau Trakt A

7%

Situationsplan Schulen Wasgenring mit Erweiterungsbauten:
Primarschule: A-K
Kindergarten: LMN
Sekundarschule: V-Z
Temporare Schulbauten: PQT

Seite 7/21



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

3.4 Begriindung Raumbedarf

Gemass Ratschlag ,Baumassnahmen fur die Schulharmonisierung“ war vorgesehen, im Quartier
Wasgenring eine Primarschule mit drei Klassenziigen (3 x 6 Klassen) zu planen. Aufgrund der
stark ansteigenden Schiler/-innen-Zahlen im Quartier wurde spater entschieden, den Primar-
schulstandort um einen weiteren Klassenzug auf insgesamt 24 Klassen (4 x 6 Klassen) zu erhé-
hen.

Daraus ergibt sich ein zusatzlicher Raumbedarf gegentber dem urspriinglichen Projekt. Es mus-
sen sechs zusatzliche Klassenzimmer und die entsprechenden Gruppenraume zur Verfuigung
gestellt werden, ebenso weitere Spezialrdaume fir Musik, NMG (Natur/Mensch/Gesellschaft),
Zeichnen, Werken und Textil sowie zusatzliche Lagerrdaume und eine Werkstatt fir die Hauswar-
tung. Zwei der zusatzlichen Klassenzimmer kdnnen in den bestehenden Pavillons untergebracht
werden. Neben einer grésseren Aula sind auch die Flachen fir die Angebote der Tagesstruktur
im Neubau untergebracht.

4. Projekt

41 Projektbeschrieb Trakt A

Das grossere Gebaude der beiden Neubauten steht am gleichen Standort und hat einen ahnli-
chen Fussabdruck wie der urspriinglich geplante Neubau gemass Wettbewerb aus dem Jahr
2014. Das kompakte Gebaude in der nérdlichen Ecke des Areals hat zu den restlichen Gebauden
eine autonome Stellung und stellt durch seine Héhe zu den ,Zwillingstirmen* der Sekundarschule
einen volumetrischen Bezug her. Das Gebaude hat eine Grundflache von circa 23 x 35m und
eine Hohe von 17m. Das Gebaude hat vier Geschosse und ein Untergeschoss und wird in Mas-
sivbauweise erstellt. Die Stutzenstruktur erlaubt in den Obergeschossen eine freie Raumeintei-
lung mit einer zentralen Halle. Im Erdgeschoss nehmen grosse Unterzlige die Lasten der oberen
Geschosse auf und Uberspannen damit die Aula und das Foyer. Die Fassaden bestehen aus ei-
ner dinnen Haut aus faserarmierten Betonplatten, welche das Gebaude mit einer horizontalen
Gliederung Uberzieht.

Der Haupteingang von Trakt A und der neue Zugangsweg binden sich an das bestehende Wege-
netz an und integrieren damit Trakt A in die Anlage. Uber den Haupteingang erreicht man eine
grosse Halle mit abtrennbarer Aula und Foyer. Ausserdem befinden sich im Erdgeschoss die K-
che der Tagesstruktur und Gruppenraume.

In den Obergeschossen reihen sich Klassenzimmer und Spezialrdume beidseitig an eine zentrale
Halle mit Garderoben. Die Tagesstruktur der Primarschule befindet sich ebenfalls in zwei Ober-
geschossen und nutzt die gleichen Raumstrukturen wie die restlichen Schulgeschosse. Damit ist
es moglich, bei Bedarf diese Rdume auch als Klassenzimmer zu nutzen. Im Untergeschoss be-
finden sich Lagerraume, Garderoben der Tagesstruktur, eine Werkstatt des Schulhauswarts und
Haustechnikraume.

Der Neubau erfullt die Anforderungen an kantonale Bauten gemass Verordnung zum neuen
Energiegesetz. Auf dem Dach von Trakt A wird eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromproduk-
tion erstellt. Um eine starke Uberhitzung im Sommer zu vermeiden, ist eine natiirliche Nachtaus-
kihlung geplant. In den Klassenzimmern kann tber Nacht je ein witterungsgeschitzter Fenster-
fliigel offen gelassen werden. Uber Klappen in den Zimmerwénden zum Korridor und eine
Dachéffnung tGber dem Treppenhaus kann ein Kamineffekt geschaffen werden, welcher eine Zir-
kulation von frischer Nachtluft durchs ganze Haus ermdglicht.

Bei der Materialisierung der Neubauten wird generell auf optimierte Lebenszykluskosten und ge-
ringe Unterhaltskosten geachtet.
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4.2 Projektbeschrieb Trakt B

Im Gegensatz zum autonomen Trakt A erganzt das neue Werkgebaude, Trakt B, den Bestand als
eingeschossiges Gebaude und fihrt die Gebaudeform von Trakt C weiter. Das neue Werkgebau-
de ist ein flaches abgeknicktes Volumen, welches sich in die Hierarchie der bestehenden Anlage
einfugt. Das Raumprogramm mit Textil- und Werkrdumen verteilt sich auf das Erd- und das Un-
tergeschoss. Die Belichtung der Werkraume im UG wird durch eine Béschung Richtung Bachgra-
benpromenade erreicht. Diese soll in Kratzbeton ausgefiihrt und mit Moosen und Grasern be-
pflanzt werden. Vor den Werkraumen befinden sind Aussenflachen, die fir den Werkunterricht
genutzt werden konnen. Trakt B wird als ,Handwerkliches Zentrum® larmintensive Nutzungen von
den restlichen Schulnutzungen entflechten.

Das Gebaude mit seiner dem Bestand verwandten Schottenstruktur wird in Massivbauweise er-
stellt und mit faserarmierten Betonplatten verkleidet.

Es werden bei diesem Gebaude die gleichen energetischen Anforderungen wie bei Trakt A erflllt.
Ebenso ist eine naturliche Nachtauskiihlung vorgesehen.

Jugendtreff

Der bestehende Holzpavillon des Jugendtreffs steht auf dem Areal der Primarschule am Standort
des kinftigen Trakts B. Das Gebaude wurde urspriinglich als Provisorium errichtet und ist in die
Jahre gekommen. Da der Jugendtreff riickgebaut werden muss, wird vom Erziehungsdeparte-
ment in Zusammenarbeit mit den Nutzern/-innen nach einem neuen Standort gesucht.

Mit der neuen Aussenraumgestaltung von Trakt B wird die Grinachse der Bachgraben-
Promenade gestarkt.

5. Ausgabenbewilligung Projektierung

Der Grosse Rat bewilligte am 9. November 2011 eine Ausgabenbewilligung fir die Projektierung
der Erweiterung der Primarschule Wasgenring in Hohe von 1,52 Mio. Franken (1.46 + Teuerung).

Im Jahr 2014 wurde ein offener Projektwettbewerb fir einen Erweiterungsbau der Primarschule
Wasgenring durchgefiihrt. Die entsprechende Planung musste nach Abschluss des Bauprojekts
gestoppt werden, da sich der Bedarf im Quartier aufgrund steigender Schiler/-innen-Zahlen stark
veranderte (siehe Kapitel 3.3). Fir das neue Projekt liegt nun ein abgeschlossenes Vorprojekt
vor.

6. Kosten

6.1 Projektkosten

Die Baukosten fur die beiden Neubauten (inkl. Projektierungskosten des urspriinglichen Projekts)
betragen 21 Mio. Franken. Dieser Gesamtbetrag teilt sich auf in 15,5 Mio. Franken fur Trakt A
und 5,5 Mio. Franken fur Trakt B. Basis fir die ausgewiesenen Projektkosten bildet das abge-
schlossene Vorprojekt und die darauf basierende Kostenschatzung mit einer Genauigkeit von
£15%.

Das geforderte Raumprogramm wird in zwei separaten Neubauten untergebracht. Die Kostenauf-
stellung erfolgt separat fiir Trakt A und Trakt B.
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BKP Arbeitsgattung Trakt A [Fr.] Trakt B [Fr.] Gesamtkosten [Fr.]
Alle Angaben in Franken gerundet

1 Vorbereitungsarbeiten 250000 450000 700000
2 Gebaude 13'000°000 4'200'000 17°200°000
3 Betriebseinrichtungen 280'000 0 280'000
4 Umgebung 300000 300000 600000
5 Baunebenkosten 320000 100°'000 420000
6 Reserve 1'‘350°'000 450000 1'‘800°‘000
Zwischentotal Baukosten 15500000 5‘500'000 21000000
9 Ausstattung 1267000 233000 1'500°000
Total inkl. 7.7% MwSt. 16767 ‘000 5733000 22'500°000
Ruckbau Jugendtreff 70'000
Total inkl. 7.7% MwSt. 22'570°000
6.2 Kennzahlen

Grundmengen nach SIA 416: Trakt A Trakt B Trakt A+B

GF Geschossflache m? 3888 967 4'‘855

GV Gebaudevolumen m® 15718 4000 19718

EBF Energiebezugsfliache (SIA 380) m*  3'455 895 4350

Kosten BKP 2 in Franken 13'000°000 4'200'000 17°200°000

Kostenkennwerte (inkl. Projektierungskosten aus urspriinglichem Projekt):

Kennwerte in Trakt A TraktB|  Trakt A+B
Franken: Wasgenring| Wasgenring| Wasgenring
BKP 2/ GF Fr./m? 3344 4'343 3543
BKP 2/ GV Fr./m® 827 1'‘050 872

Wie bereits unter Kap. 3.3 dargelegt, wurde die urspringliche Planung aufgrund der steigenden
Schiiler/-innenzahlen gestoppt und spater mit einem vergrésserten Raumprogramm wieder neu
aufgenommen. Dadurch sind zusatzliche Projektierungskosten von rund 1,0 Mio. Franken ent-
standen, die in den oben dargestellten Kennzahlen mitenthalten sind.

Fir den Vergleich mit den Kennwerten anderer Schulhduser werden in der nachfolgenden Tabel-
le die Gebaudekosten BKP 2 — ohne die Projektierungskosten aus dem urspriinglichen Projekt —
dargestellt. Die Kosten flr die zusatzlichen Machbarkeitsstudien sind jedoch enthalten. Die prazi-
sierten Kostenkennwerte im Vergleich mit anderen Projekten lauten demnach:
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Kennwerte in Trakt A TraktB| TraktA+B| Neubau| Neubau Neubau Neubau Neubau
Franken: Wasgenring | Wasgenring | Wasgenring| Schoren | Erlenmatt | Zinzikon ZH | Briinnen BE | Bruderholz

BKP 2 / GF Fr./m? 3138 4136 3336| 3538 3’309 3149 3185 3920

BKP 2/ GV Fr/m® 776 1°000 822 679 694 657 830 1°080

Der Vergleich der Kennzahlen von Trakt A und Trakt B mit ahnlichen Schulhausern zeigt, dass
Trakt A mit seinem kompakten Volumen, der wirtschaftlichen Erschliessung und seiner Grosse
gunstige Kennzahlen im Flachenvergleich besitzt.

Die Primarschulhduser Schoren und Erlenmatt haben hohe Turnhallenrdume, was ihre m?®-
Kennzahlen positiv beeinflusst.

Trakt B hat als eingeschossiges, kleineres Gebaude zwangslaufig hdhere Kennzahlen als Trakt A
(vergleichbar mit dem Neubau Bruderholz).

6.3 Ausstattungskosten

Samtliche Raume in den beiden Neubauten, Trakt A und Trakt B, werden vollstandig neu méb-
liert, da sie heute noch nicht existieren. Die ermittelten Kosten basieren auf der Stiickliste Mobiliar
auf Basis der zurzeit laufenden Rahmenvertrage und auf Grundlage der giiltigen Raumstandards
Primarschulen. Die ermittelten Kosten fir die Ausstattung umfassen alle Raume gemass Projekt-
beschrieb.

Fir den bereits heute stattfindenden Aufbau des 4. Klassenzuges der Primarschule Wasgenring
wurde als Ubergangslésung ein Temporarbau (Mietldsung) auf dem Areal errichtet. Das dafiir
angeschaffte Mobiliar wird flir die spatere Nutzung des Temporarbaus durch die Primarschule
Isaak Iselin weiter verwendet, und steht deshalb fur die beiden Neubauten nicht zur Verfligung.

6.4 Betriebskosten Schule und Tagesstruktur

Die Betriebskosten flr das Personal der Schule und der Tagesstruktur sind bereits seit 2017 auf-
grund des etappenweisen Aufbaus des zusatzlichen Klassenzuges im ordentlichen Budget des
Erziehungsdepartements periodengerecht eingestellt.

Zusatzliche Kosten werden mit dem Bezug der Neubauten im Bereich der Hauswartung, der Rei-
nigung und der allgemeinen Betriebskosten neu dazukommen. Aufgrund der Grosse der beiden
Neubauten werden auf Basis vergleichbarer Standorte (Schulhduser Peter, Theodor, Ackermat-
teli, Richter Linder) die zusatzlichen Betriebskosten mit rund 140°000 Franken geschatzt.

6.5 Folgekosten Bau

Fir Instandhaltung und Instandsetzung der Neubauten kann mit den Ublichen Kostenansatzen
gerechnet werden. Die Instandhaltung des Gebaudes kostet ca. 0,5% der Investitionssumme. Die
Instandsetzung betragt jahrlich ca. 1 bis 2% der Investitionssumme, erfolgt jedoch in Zyklen, so
dass ungefahr alle 50 Jahre das Gebaude zu Lasten der Investitionsrechnung erneuert wird.

Far die rund 4‘855 m? neue Geschossflache ist bei langfristiger Betrachtung mit einem kalkulato-
rischen, mittleren Mehraufwand an Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten von 267'000
Franken zu rechnen. Die jahrliche Instandhaltung wird auf 90‘000 Franken geschatzt. Sie fallt ab
ca. 2025 an und wird die Pauschale fur den Gebaudeunterhalt der Erfolgsrechnung des Finanz-
departements Immobilien Basel-Stadt belasten.
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7. Finanzierung

Fir die beiden Neubauten, Trakt A und Trakt B, sowie die Folgekosten werden gesamthaft fol-
gende Mittel bendtigt:

Gebaude Fr. 21°000‘000
Ausstattung Fr. 1500 ‘000
Rickbau Jugendtreff Fr. 70000
Jahrliche Folgekosten Betrieb Fr. 140000
Jahrliche Folgekosten Instandhaltung Fr. 90000
Gesamtkosten Fr. 22‘800‘000

Von den Gebadudekosten werden die bereits bewilligten Projektierungskosten abgezogen.
Dadurch ergibt sich folgender Betrag, der dem Grossen Rat zur Bewilligung beantragt wird:

Gesamtkosten Fr. 22800000
- bereits bewilligt fir Projektierung Fr. -1523000
Total beantragte Mittel Fr. 21°277°000

Die beantragten Mittel teilen sich in Investitionsrechnung (IR) und Erfolgsrechnung (ER) auf:

Gebaude (ohne bereits bewilligten Projektierung) IR Fr. 19477000
Ausstattung IR Fr. 1500000
Total beantragte Mittel IR Fr. 20977000
Rickbau Jugendtreff ER FD Fr. 70000
Jahrliche Folgekosten Betrieb ER ED Fr. 140000
Jahrliche Folgekosten Instandhaltung ER FD Fr. 90000
Total beantragte Mittel ER 300'000
8. Termine

Vorprojekt: erstellt

Ausgabenbewilligung: 3./4. Quartal 2019

Bauprojekt: 2. Quartal 2020

Baubewilligung: 4. Quartal 2020

Baustart: 1. Quartal 2021

Realisierung: bis Herbst 2022

Die angenommenen Termine gehen von einem optimalen Projektverlauf aus.

9. Projektorganisation

Die Projektorganisation erfolgt gemass dem Konzept fir den Investitionsablauf der Zentralen
Raumdienste nach dem Drei-Rollen-Modell. Dabei fungiert das Hochbauamt im Bau- und Ver-
kehrsdepartement als zentrales Baufachorgan, die Abteilung Raum und Anlagen im Erziehungs-
departement ist als Nutzer vertreten und Immobilien Basel-Stadt (IBS) im Finanzdepartement
nimmt die Eigentimerinteressen wahr.
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Ein Lenkungsausschuss Schulraum ist fur Steuerung und Controlling sédmtlicher HarmoS-Projekte
eingesetzt. Er berichtet regelmassig der Regierungsratlichen Delegation mit Vertretungen der drei
involvierten Departemente ED (RR Dr. C. Cramer), FD (RR Dr. E. Herzog) und BVD (RR Dr. H.-
P. Wessels).

10. Formelle Priifungen und Regulierungsfolgenabschatzung

Das fur den Investitionsbereich ,Hochbauten im Verwaltungsvermoégen, Teil Bildung“ verantwort-
liche Finanzdepartement, Immobilien Basel-Stadt und das fur den Investitionsbereich ,Bildung®
verantwortliche Erziehungsdepartement haben am Ratschlagsentwurf mitgewirkt.

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ratschlag geméass § 8 des Gesetzes uber den

kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 14. Marz 2012 auf die finanzielle und
wirtschaftliche Tragweite geprift.

11. Antrag

Gestutzt auf unsere Ausfihrungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des nachste-
henden Beschlussentwurfes.

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

E. /éso(c,dwu__\ £ WPDW.

Elisabeth Ackermann Barbara Schipbach-Guggenbdhl
Prasidentin Staatsschreiberin
Beilage

Entwurf Grossratsbeschluss
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Grossratsbeschluss

Ratschlag
Ausgabenbewilligung Neubauten fur die Erweiterung der Primar-
schule Wasgenring

(vom [Datum eingeben])

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungs-
rates Nr. [Nummer eingeben] vom [Datum eingeben] und nach dem mindlichen Antrag der
[Kommission eingeben] vom [Datum eingeben], beschliesst:

1. Fir die Erweiterung der Primarschule Wasgenring werden Ausgaben in der H6he von to-
tal Fr. 21'277'000 bewilligt. Diese Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

- Fr.19'477'000 (Trakt A: 14‘'677°000, Trakt B: 4'800°000) fur die Erstellung von Neu-
bauten zu Lasten der Investitionsrechnung, Investitionsbereich 4 «Hochbauten im
Verwaltungsvermdégen, Teil Bildung» (Preisbasis Schweizerischer Baupreisindex
Nordwestschweiz, Index 121.2 (1998=100), Stand Okt. 2017)

- Fr. 1'500°000 (Trakt A: 1°267°000, Trakt B: 233°000) fur die Ausstattung der Neubau-
ten zu Lasten der Investitionsrechnung, Investitionsbereich 6 «Bildung»

- Fr. 70'000 fur den Rickbau des Jugendtreffs als einmalige Ausgabe zu Lasten der Er-
folgsrechnung des Finanzdepartements, Immobilien Basel-Stadt

- Fr. 140'000 fir den Betrieb der Neubauten als wiederkehrende Ausgabe zu Lasten
der Erfolgsrechnung des Erziehungsdepartements ab 2025

- Fr. 90'000 fur die Instandhaltung der Neubauten als wiederkehrende Ausgabe zu Las-
ten der Erfolgsrechnung des Finanzdepartements, Immobilien Basel-Stadt, Unter-
haltspauschale Verwaltungsvermogen ab 2025

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er untersteht dem Referendum.
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Beilage 1

Plandokumentation Vorprojekt

Situation Wasgenring
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Neubau Trakt A:
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Grundriss 3. Obergeschoss
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Trakt B:
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