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1. Auftrag 

Mit vorliegendem Bericht informiert der Regierungsrat den Grossen Rat zum zweiten Mal zum 
Stand der Umsetzung der Anforderungen des Bundesgesetzes zur Behindertengleichstellung 
(BehiG) auf dem Tram- und Busnetz des Kantons Basel-Stadt gemäss Auftrag aus dem Gross-
ratsbeschluss 17/11/17G vom 16. März 2017. Vom ersten Bericht hat der Grosse Rat am 
18. September 2019 Kenntnis genommen (GRB 19/38/13G). 
 
In ihrem Bericht zum zweiten Ratschlag zur Umsetzung des BehiG (16.1474.02) verlangte die 
UVEK einen jährlichen Statusbericht an den Grossen Rat zum Stand der Umsetzung der Anfor-
derungen des BehiG auf dem Tram- und Busnetz des Kantons. Der Bericht soll jeweils Auskunft 
geben zur Anzahl der bereits umgesetzten Tram-, Kombi- und Bushaltestellen und deren Anteil 
am Gesamtnetz. Zudem soll er für sämtliche Haltestellen die Angaben zum Stand der Umset-
zung, zum Finanzierungsmodus, zur geplanten Bauausführung und zum Jahr der Inbetriebnahme 
enthalten. Schliesslich sind darin auch allfällige Verzögerungen seit der letzten Berichterstattung 
oder allfällige Überschreitungen der Umsetzungsfrist Ende 2023 zu begründen.  
 
Der Regierungsrat legt mit vorliegendem Bericht Rechenschaft über den Umsetzungsstand per 
Ende 2019 ab (Kapitel 2). Zudem berichtet er über das Fortschreiten des im letztjährigen Bericht 
vorgestellten Umsetzungsplans (Kapitel 3) sowie zu den Kosten und der Finanzierung (Kapitel 4). 
Im Kapitel 5 berichtet er über seine Strategie zur Verbesserung der Sicherheit für Velofahrende 
im Zusammenhang mit dem hindernisfreien Ausbau von Tramhaltestellen sowie damit verbunden 
zum Anzug Kaspar Sutter und Konsorten betreffend „Pilotversuch für sichere Kaphaltestellen“. 

2. Umsetzungsstand Ende 2019  

Der Regierungsrat berichtet nachstehend über die Zugänglichkeit zum Tram- und Busnetz sowie 
über die Anzahl bereits BehiG-konform umgebauter Haltestellen auf dem Tram- und Busnetz in 
Verantwortung des Kantons Basel-Stadt (Kapitel 2.1). Das Kapitel gibt zudem Auskunft über den 
Stand der Umsetzung in der Region (Kapitel 2.2) sowie in anderen Schweizer Städten und Kan-
tonen (Kapitel 2.3). 

2.1 Stand der Umsetzung in Basel-Stadt  

2.1.1 Anteil zugänglicher Haltestellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Anteil zugänglicher Tram-, Kombi und Bushaltestellen in Verantwortung des Kantons Basel-Stadt per Ende 2019 

Die BVB kennzeichnet die aktuelle Zugänglichkeit jeder Haltestelle. Dabei wird ausgewiesen, ob 
eine hohe Kante vorhanden ist, ob andernfalls die Klapprampe eingesetzt werden kann oder ob 
dies aufgrund fehlender Breite und/oder Höhe der Haltekante nicht möglich ist. Bei der Klassifizie-
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rung betreffend Rampentauglichkeit richtet sich die BVB nicht streng nach den Normen, sondern 
hat gemeinsam mit dem Behindertenforum sämtliche kritischen Haltestellen in der Praxis getes-
tet. Gemäss diesem gemeinsam gewählten pragmatischen Ansatz sind per Ende 2019 82% der 
Tram- und Kombihaltestellen (Ende 2018: 80%) und 93% der Bushaltestellen (Ende 2018: 90%) 
autonom oder mit der Klapprampe zugänglich. Streng nach Norm hätte die BVB fast 50% der 
Tram- und Kombihaltestellen und 30% der Bushaltestellen für Elektrorollstuhlfahrende sperren 
müssen, da diese auf die Klapprampe angewiesen sind und diese wiederum nicht normgerecht 
eingesetzt werden kann. Handrollstuhlfahrende können auch ohne Einsatz der Klapprampe von 
einer Begleitperson oder durch das Personal ins Fahrzeug hinein- oder hinausgehoben werden, 
sofern der Ein- oder Ausstieg nicht direkt auf Strassenniveau erfolgt.  
 
An der grossen Mehrheit der Haltestellen ist heute also ein Zugang zu Bussen und Trams selbst 
mit Elektrorollstuhl möglich. In den meisten Fällen ist dazu die Klapprampe als technisches Hilfs-
mittel im Einsatz und die Hilfestellung durch das Personal nötig. Das BehiG lässt einen solchen 
Zugang als Ersatzlösung zu, sollte ein autonomer Zugang aus Gründen der Verhältnismässigkeit 
nicht möglich oder sinnvoll sein. Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass diese Ersatzlösung in 
Basel in der überwiegenden Zahl der Fälle bloss vorübergehend gelten kann. So hält er am Ziel 
fest, die gesetzlich geforderte autonome Zugänglichkeit wo immer möglich zu gewährleisten.  

2.1.2 Anteil umgesetzter Haltestellen 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Anteil bis Ende 2023 umgesetzter Tram-, Kombi- und Bushaltestellen in Verantwortung des Kantons Basel-Stadt, Stand Ende 
2019 

Per Ende 2019 waren in der Verantwortung des Kantons Basel-Stadt (Stadt Basel, sowie Kan-
tonsstrassen in Riehen und Bettingen) 22% der Tram- und Kombihaltestellen1 (Ende 2018: 18%) 
sowie 8% der Bushaltestellen (Ende 2018: 3%) hindernisfrei umgebaut. Von den 79 umgebauten 
Haltekanten (Haltekanten bezeichnen die Kanten einer Haltestelle pro Fahrtrichtung) wurden 
78 mit einer hohen Kante ausgestattet, was einen autonomen Einstieg ermöglicht. Eine Bushalte-
kante konnte aufgrund der geometrischen Verhältnisse auch neu nur klapprampentauglich ausge-
führt werden.  
 
Für weitere 24% der Tram- und Kombihaltestellen sowie 22% der Bushaltestellen ist nach aktuel-
lem Planungsstand der Erhaltung eine Umsetzung bis Ende 2023 vorgesehen. Zusätzlich sollen 
gemäss dem letztjährig beschlossenen Umsetzungsplan 3% der Tram- und Kombihaltestellen 
sowie 5% der Bushaltestellen bis Ende 2023 vorgezogen realisiert werden. Damit sind Ende 2023 
voraussichtlich knapp die Hälfte der Tram- und Kombihaltestellen (49%) und etwas mehr als ein 
Drittel der Bushaltestellen (35%) hindernisfrei umgebaut. 
 

                                                
1 Eine Kombihaltestelle ist eine Haltestelle, an der Tram und Bus an der gleichen Haltekante halten. 
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Abbildung 3: Prognose der Anteile umgesetzter Tram-, Kombi- und Bushaltestellen in Verantwortung des Kantons Basel-Stadt, Stand Ende 
2019 

Ein Blick auf die Prognose zeigt, dass der Anteil der umgesetzten Haltestellen in den Jahren nach 
2023 kontinuierlich ansteigen wird. Bereits 2026 werden voraussichtlich 80% der Tram- und 
Kombihaltestellen und 57% der Bushaltestellen umgesetzt sein. Bis 2028 wird der Anteil auf 95% 
der Tram- und Kombihaltestellen und 82% der Bushaltestellen steigen. Der autonome Zugang 
wird also voraussichtlich fünf Jahre nach Ablauf der Frist sowohl für Tram- und Kombihaltestellen, 
als auch für Bushaltestellen grossmehrheitlich bis fast vollständig umgesetzt sein. 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4: Ausschlaggebender Grund für den Zeitpunkt der Umsetzung der Tram-, Kombi- und Bushaltestellen in Verantwortung des Kan-
tons Basel-Stadt, Stand Ende 2019 

Die vom Regierungsrat seit Beginn der Umsetzung verfolgte Strategie, nach Möglichkeit im Rah-
men der ohnehin anstehenden Erhaltung zu bauen, widerspiegelt sich in der Übersicht über den 
ausschlaggebenden Grund für den Zeitpunkt der jeweiligen Umsetzung. Rund 80% der Tram- 
und Kombihaltestellen sowie 60% der Bushaltestellen werden nach heutigem Wissenstand im 
Rahmen der Erhaltung umgebaut. Lediglich 8% der Tram- und Kombihaltestellen sowie 28% der 
Bushaltestellen werden aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die Nutzenden vorgezogen 
realisiert. Weitere 2–3% der Haltestellen werden aufgrund von Synergieeffekten mit angrenzen-
den Projekten zum jeweiligen Zeitpunkt realisiert. Für 8% der Tram- und Kombihaltestellen und 
12% der Bushaltestellen besteht ein direkter Zusammenhang mit dem Ausbau des Tramnetzes 
und damit mit dessen Zeitplan. 
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2.2 Stand der Umsetzung in der Region 

2.2.1 Umsetzung auf dem Tramnetz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5: Anteil bis Ende 2023 umgesetzter Tram- und Kombihaltestellen im Tramnetz der Region Basel, Stand Ende 2019 

Ende 2019 waren auf dem Tramnetz der Region 26% (Ende 2018: 20%) der Tram- und Kombi-
haltestellen hindernisfrei umgebaut, 14% im Kanton Basel-Stadt und 12% in der restlichen Regi-
on (Kanton Basel-Landschaft, Kanton Solothurn, Deutschland und Frankreich). Bis Ende 2023 
werden nach heutigem Wissenstand insgesamt 65% der Haltestellen umgesetzt sein, 33% im 
Kanton Basel-Stadt und 2% im Kanton Basel-Landschaft werden nach Ende 2023 umgebaut. 
 
Im Kanton Basel-Landschaft muss unterschieden werden zwischen Haltestellen in der Verantwor-
tung des Kantons und Haltestellen in der Verantwortung der BLT. Mit der Annahme des Bundes-
beschlusses „Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) 2014“ ist der Kanton Basel-
Landschaft verantwortlich für die Finanzierung der Haltestellen entlang der Linie 2 in Binningen, 
Linie 3 in Birsfelden, Linie 6 in Allschwil und ab 2021 auch auf der Linie 14 in Muttenz/Pratteln2. 
Die Verantwortung für die Linie 10 Richtung Dornach und Richtung Ettingen/Rodersdorf sowie die 
Linie 11 Richtung Aesch liegt vollumfänglich beim Bund bzw. der vom Bund beauftragten BLT. 
 
Für die Haltestellen in Verantwortung des Kantons sind die finanziellen Mittel für die Planung und 
Projektierung der Projekte gesprochen. In erster Priorität werden diejenigen Haltestellen ange-
passt, für die Erhaltungs- oder Umgestaltungsprojekte anstehen: 

 Im Rahmen der Erneuerung und Umgestaltung der Baslerstrasse in Allschwil (Linie 6) wer-
den zwischen 2018 und 2020 fünf Haltestellen umgebaut, die zwei verbleibenden Halte-
stellen werden voraussichtlich 2022 im Rahmen der 2. Etappe Erneuerung Baslerstrasse und 
Umgestaltung Dorfplatz umgesetzt. 

 Die vier Haltestellen in Birsfelden (Linie 3) werden im Rahmen des Erneuerungs- und Umge-
staltungsprojekts der Ortsdurchfahrt von Birsfelden voraussichtlich 2024–2025 umgebaut. 

 Die Anpassung der fünf Haltestellen auf dem Gemeindegebiet von Pratteln erfolgt dieses 
Jahr mit der Instandsetzung der gesamten Gleisanlagen. Die sechs Haltestellen der Linie 14 
in Muttenz werden im Rahmen der laufenden Instandsetzungsarbeiten zwischen 2020 und 
2023 angepasst.  

Somit verbleiben noch die beiden Haltestellen in Binningen (Linie 2), die nach aktuellem Stand als 
ausserordentliche Haltestellen in den Jahren 2022–2023 umgebaut werden. 

Die BLT hat für die vier Linienäste in ihrer Verantwortung (Linie 10 Richtung Dornach, Linie 10 
Richtung Ettingen/Rodersdorf, Linie 11 Richtung Aesch und Linie 14 Richtung Pratteln) je eine 

                                                
2 Der Abschnitt der Linie 14 in Muttenz/Pratteln wechselt per Ende 2020 die Zuständigkeit, da der Streckenabschnitt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr Teil 
des vom Bund finanzierten Regionalverkehrs ist. Da die Infrastruktur auf diesem Abschnitt der BLT gehört und sich die Haltestellen mehrheitlich im 
Eigentrassee befinden, erfolgen Planung und Projektierung durch die BLT. Finanziert wird der Umbau bis Ende 2020 vom Bund und ab 2021 vom Kanton 
Basel-Landschaft. 
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Studie zur Projektierung in Auftrag gegeben. Nach heutigem Planungsstand werden sämtliche 
Haltestellen in der Verantwortung der BLT bis Ende 2024 angepasst. 
 
Im Rahmen anstehender Erhaltungsarbeiten wurden folgende Haltestellen der BLT bereits hin-
dernisfrei umgebaut: 

 2013 wurden auf dem Ast nach Aesch die Haltestellen Reinach Dorf, Landererstrasse und 
Arlesheimerstrasse (Richtung Basel) sowie 2014 die Haltestelle Freilager (ehem. Ruchfeld) 
realisiert. 

 2017 wurden auf dem Ast nach Dornach die Haltestellen Neuewelt/Grün 80, Birseckstrasse, 
Hofmatt und Im Lee realisiert. 

 2019 wurden auf dem Ast nach Rodersdorf die Haltestellen Dorenbach, Stallen und Oberwil 
Zentrum realisiert. Auf dem Ast nach Pratteln wurden die Haltestellen Zum Park und Schüt-
zenstrasse umgebaut. 

Von den fünf Tramhaltestellen der BLT, die im Kanton Solothurn liegen, wurden 2014 die beiden 
Haltestellen Witterswil Sonnenrain und Witterswil Station hindernisfrei umgebaut, in Frankreich 
die Haltestelle Leymen (2015).  
 
Selbstverständlich sind sämtliche Haltestellen auf den neuen Tramstrecken in Weil am Rhein (D) 
und Saint-Louis (F) hindernisfrei. 

2.2.2 Umsetzung auf dem Busnetz 

Der Kanton Basel-Landschaft hat sich schon früh mit der hohen Haltekante bei Bushaltestellen 
für einen autonomen Einstieg auseinandergesetzt. Dazu wurden zwei Studien durchgeführt, eine 
zum Einsatz der hohen Kante generell und eine speziell zu Busbuchten und Bushöfen. Bis Ende 
2019 wurden 58 Haltekanten (9%) im Rahmen der Erhaltung und von Drittprojekten mit der ho-
hen Kante ausgerüstet, 23% können mit der Klapprampe bedient werden. Weitere 20% der Hal-
testellen liegen im Perimeter anstehender Erhaltungsprojekte und werden bis Ende 2023 umge-
baut. Die verbleibenden 48% der Haltestellen werden nach heutigem Planungsstand aus 
Kostengründen erst nach 2024 im Rahmen von Instandsetzungs- oder Umgestaltungsprojekten 
angepasst.3 

2.3 Vergleich der Umsetzung mit anderen Städten  

2.3.1 Umsetzung auf dem Tramnetz 

Um den Stand in Basel-Stadt mit anderen Städten vergleichen zu können, wird jedes Jahr eine 
Umfrage zum Stand der Umsetzung unter den Schweizer Tramstädten durchgeführt. Die wich-
tigsten Angaben sind nachfolgend zusammengefasst: 
 
In der Stadt Bern wurden im Rahmen der ersten Ausbauetappe des Berner Tramnetzes beim 
Tram Bern West und bei der Verlängerung zum Wankdorf insgesamt neun Haltestellen mit ni-
veaugleichem Einstieg realisiert. Die Realisierung einer hohen Kante an der Haltestelle Bären-
platz (Altstadt) gab anfänglich zu Diskussionen Anlass; in der Praxis erwies sich die hohe Halte-
kante dann aber als unproblematisch für Fussgänger/-innen. Im 2019 wurde die erste Haltekante 
mit einem hohen, so genannten „Kombistein“ umgebaut. Dieser ermöglicht in Kombination mit 
dem Schiebetritt an den Tramtüren den niveaugleichen und autonomen Einstieg an derselben 
Kante sowohl für Tram als auch Bus. Insgesamt hat Bern bisher rund 20% der Haltestellen 
umgebaut, 25% sind mit der Rampe zugänglich, die restlichen rund 55% der Haltestellen müssen 
noch angepasst werden.  
 

                                                
3 Gemäss Landratsvorlage 2018/956 vom 20. November 2018: Information zur Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes bei Bus- und Tram-
haltestellen im Kanton Basel-Landschaft 



 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
 

 Seite 8/19 
 

Die Stadt Genf hat die Besonderheit, dass sie ihr Tramnetz nach dem Zweiten Weltkrieg bis auf 
eine einzige Tramlinie mit zwölf Haltestellen fast komplett zurückgebaut hat. Ab 2003 kamen suk-
zessive neue Linienäste hinzu, per Ende 2019 wurde das Projekt CEVA (Liaison ferroviaire 
Cornavin–Eaux-vives–Annemasse) in Betrieb genommen. Die neuen Haltestellen wurden jeweils 
bereits kompatibel zu den Anforderungen des BehiG ausgeführt, wodurch bereits 88% der Halte-
stellen mit einer hohen Kante ausgerüstet sind. Von den restlichen vier Haltestellen werden zwei 
von 2020 bis 2022 im Rahmen von Erhaltungsmassnahmen umgebaut. Für die verbleibenden 
zwei Haltestellen wird zurzeit über eine möglich Zusammenlegung diskutiert, anschliessend sol-
len auch diese Haltekanten erhöht werden. Damit wird die Agglomeration bis 2023 sämtliche 
Tramhaltestellen mit hoher Kante anbieten können. 
 
Die Stadt Zürich hat nach drei Viertel der Anpassungszeit etwas mehr als zwei Drittel der Halte-
stellen nach den Anforderungen des BehiG umgebaut (68%). Die restlichen Haltestellen sind ak-
tuell rund zur Hälfte mit Hilfestellung (Rampe) und zur Hälfte gar nicht zugänglich. Von den 
umgebauten Haltestellen wurden jedoch knapp 40% mit einer Teilerhöhung, einem sogenannten 
Kissen, umgesetzt. Dies rührt daher, dass diese Variante zu Beginn der Umsetzung aus Kosten-
gründen prinzipiell bevorzugt wurde. Dieses Vorgehen widerspricht allerdings den gesetzlichen 
Anforderungen, weshalb Einsprachen erhoben wurden. Nun strebt die Stadt grundsätzlich einen 
Umbau mit hoher Haltekante auf der ganzen Länge an. Die Anfang 2015 erschienene Umset-
zungsstudie BehiG Tram 2024 zeigt auf, welche Haltestellen im Rahmen laufender Gleiserneue-
rungsprojekte bis 2020 erhöht werden können. Die verbleibenden Haltestellen sind entweder 
rampentauglich oder werden bis 2024 ausserhalb der ordentlichen Sanierung hindernisfrei ange-
passt, die Finanzierung dafür ist bereits gesichert. Mit diesen Massnahmen will die Stadt Zürich 
2024 ein vollständig zugängliches Tramnetz anbieten: 90% der Haltestellen mit niveaugleichem 
Einstieg (hohe Kante auf der ganzen Länge oder Kissen) und 10% der Haltestellen aufgrund der 
Lage in der Kurve mit Ersatzmassnahmen (Zugang mit Rampe). 

2.3.2 Umsetzung auf dem Busnetz 

Bei den Bushaltestellen präsentiert sich die Zugänglichkeit in den angefragten Städten Ende 
2019 folgendermassen: 
 
Die Stadt Bern hat Standards für hindernisfreie Bushaltestellen erarbeitet. Zwei Gemeinden der 
Agglomeration haben je eine Haltestelle mit hoher Kante realisiert, in der Stadt Bern wurde 2015 
eine Versuchshaltestelle beim Inselspital eingerichtet. Weiter wurde eine Testhaltekante erstellt, 
um mittels Fahrversuchen die möglichen Zu- und Wegfahrten zu testen. 2019 wurde in der Stadt 
Bern eine Haltstelle als Pilothaltestelle mit hoher Kante und einer Veloumfahrung gemäss Mas-
terplan Velo realisiert. Auch wurden Abklärungen mit der Denkmalpflege geführt (für die Haltestel-
len im UNESCO Perimeter), da die Anpassungen oftmals nicht mit den denkmalpflegerischen 
Vorgaben verträglich sind. Baulich angepasst werden die Bushaltesten nach Möglichkeit dann, 
wenn sowieso aufgrund von Erhaltungsmassnahmen oder Drittprojekten gebaut wird. 2020 wer-
den in der Stadt Bern vier weitere Haltestellen mit hoher Kante umgebaut, in der Gemeinde Köniz 
zehn und 2021 weitere zehn Haltestellen. 
 
Die Haltestellen der Stadt Genf wurden vom Transportunternehmen tpg priorisiert. Die anwende-
ten Kriterien waren die Erschliessung relevanter Institutionen, die Anzahl Ein- und Aussteiger, 
Umsteigebeziehungen und die Garantie, dass mindestens eine Haltestelle pro Gemeinde umge-
baut werden soll. Die Wahl der technischen Grundlösung, also der Art der Haltekante, ist noch 
nicht erfolgt und das systematische Umsetzungsprogramm wurde von der Stadt aus Prioritäts-
gründen ausgesetzt. Zurzeit werden nur Haltestellen im Rahmen von Erhaltungsmassnahmen mit 
hohen Kanten umgesetzt; bis Ende 2019 wurden 20 Haltekanten erhöht. 
 
Anfang 2015 hat die Stadt Zürich das Umsetzungskonzept für Bushaltestellen verabschiedet. In 
einem ersten Schritt wurde der Ist-Zustand der Haltestellen erhoben und deren Bedeutung für 
mobilitätseingeschränkte Personen definiert. Dies diente als Basis für die Wahl der Haltestellen, 
die mit einer hohen Kante ausgerüstet werden sollen. Die konkrete bauliche Umsetzung erfolgt 
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jeweils dort, wo Erhaltungsmassnahmen oder Drittprojekte vorliegen. Per Ende 2019 sind 60 Hal-
tekanten mit einer hohen Kante ausgeführt. Gemäss den Prognosen der Stadt reicht der ordentli-
che Erhaltungszyklus, um sämtliche Haltestellen bis Ende 2023 mindestens mit der Klapprampe 
zugänglich zu machen. 

2.4 Fazit zum Stand der Umsetzung 

Im Vergleich mit anderen Schweizer Tramstädten liegt Basel bei der Umsetzung der Anforderun-
gen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) auf dem Tramnetz im Rückstand. Während 
in Basel-Stadt 22% der Tram- und Kombihaltestellen hindernisfrei umgebaut sind, sind es in Bern 
ebenfalls rund 20%, in der Stadt Zürich jedoch 68% und in Genf 88%. 

 
Bei der Umsetzung der Anforderungen des BehiG auf dem Busnetz sind alle befragten Städte 
weniger weit als bei der Umsetzung auf dem Tramnetz. Die meisten Städte haben in der Zwi-
schenzeit die Grundlagendaten für die Bushaltestellen erhoben und die technische Grundlösung 
festgelegt. Die hohe Kante ist von den allermeisten Städten als Standardfall definiert worden, da 
die letzten Zweifel an der Praxistauglichkeit zerstreut werden konnten. Sowohl in Zürich als auch 
in Bern wurden zudem Lösungen für Kombihaltestellen gefunden, die für beide Verkehrsmittel 
einen autonomen Einstieg ermöglichen. Die Umsetzung erfolgt in den meisten Fällen im Rahmen 
von planmässigen Erhaltungsmassnahmen, da bei Bushaltestellen die Zugänglichkeit mit der 
Klapprampe mehrheitlich gegeben ist. Auch im Kanton Basel-Stadt hinkt die Umsetzung beim 
Busnetz per Ende 2019 der Umsetzung auf dem Tramnetz deutlich hinterher. 
 
Der Umbau der Tram-, Kombi- und Bushaltestellen in Basel-Stadt wird in den kommenden Jahren 
intensiv vorangetrieben. So sollen 2020 bis 2023 weitere 27% der Tram-, Kombi- und Bushalte-
stellen umgebaut werden. Sollten sich bei den vorgesehenen Projekten keine nennenswerte Ver-
zögerungen ergeben, wären Ende 2023 knapp die Hälfte der Tram- und Kombihaltestellen (49%) 
und etwas mehr als ein Drittel der Bushaltestellen (35%) hindernisfrei umgebaut.  
 
Gemäss dem Umsetzungsplan des Regierungsrats sollen nur drei Jahre später, also 2026, be-
reits 80% aller Tram- und Kombihaltestellen sowie 57% der Bushaltestellen umgebaut sein. 2028 
schliesslich sollen rund 95% der Tram- und Kombihaltestellen sowie 82% der Bushaltestellen 
autonom zugänglich sein. Sämtliche restlichen Haltestellen sind mit der Klapprampe zugänglich. 
Der Kanton Basel-Stadt befindet sich im Vergleich zu anderen Schweizer Städten in Bezug auf 
die Umsetzung des BehiG aktuell im hinteren Mittelfeld, holt jedoch in den kommenden Jahren 
kontinuierlich auf und wird fünf Jahre nach Ablauf der Frist sowohl für Tram- und Kombihaltestel-
len als auch für Bushaltestellen den autonomen Einstieg grossmehrheitlich bis fast vollständig 
umgesetzt haben. 
 
Die genauen Zahlen werden in den kommenden Jahren naturgemäss noch leicht variieren. 
Grundsätzlich kann sich der Zeitpunkt der Bauausführung aus verschiedenen Gründen nach vor-
ne oder hinten verschieben. 

3. Umsetzungsplan 

Mit dem letztjährigen Statusbericht4 hat der Regierungsrat einen Umsetzungsplan für hindernis-
freie Tram-, Kombi- und Bushaltestellen verabschiedet. Im folgenden Kapitel werden die wichtigs-
ten Punkte des Umsetzungsplans zusammengefasst (Kapitel 3.1), Änderungen oder Anpassun-
gen vorgestellt (Kapitel 3.2) sowie die Prognosen (Kapitel 3.3) und der Ausblick auf Kosten und 
Finanzierung aktualisiert (Kapitel 3.4). 

                                                
4 P 19.0391.01: Bericht zum Stand der Umsetzung der Anforderungen des Bundesgesetzes zur Behindertengleichstellung (BehiG) auf dem Tram- und 
Busnetz des Kantons Basel-Stadt – Statusbericht per Ende 2018 
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3.1 Zusammenfassung des Umsetzungsplans 

In erster Priorität sollen die Tram-, Kombi- und Bushaltestellen im Rahmen von Erhaltungs- und/ 
oder Umgestaltungsprojekten an die Anforderungen des BehiG angepasst werden. Dadurch kön-
nen Synergien genutzt und Kosten reduziert sowie Beeinträchtigungen für Anwohnende, das 
Gewerbe und den Verkehr minimiert werden. 
 
Für die verbleibenden Haltestellen ohne Erhaltungsbedarf bis 2023 definiert der Umsetzungsplan 
das Vorgehen. Als Kriterium, bis wann der hindernisfreie Umbau dieser Haltestellen spätestens 
anzustreben ist, dient deren Bedeutung aus Nutzersicht. Die Bedeutung wird bestimmt anhand 
der Anzahl Ein- und Aussteiger pro Tag, den Umsteigemöglichkeiten und der Art und Anzahl Nut-
zungen im Umfeld einer Haltestelle. Daraus ergibt sich folgende Priorisierung: 
 

 Anpassung vor Ende 2023: Haltestellen mit einer sehr hohen Bedeutung  

 Anpassung spätestens drei Jahre nach Ablauf der Frist (Ende 2026): Haltestellen mit einer 
hohen Bedeutung  

 Anpassung spätestens fünf Jahre nach Ablauf der Frist (Ende 2028): Haltestellen mit einer 
mittleren Bedeutung  

 Anpassung unterminiert (zum Zeitpunkt der Erhaltung): Haltestellen mit einer niedrigen Bedeu-
tung  

 
Dieses Vorgehen bedeutet aus Sicht des Regierungsrates einen guten Kompromiss aus den Be-
dürfnissen der Nutzenden nach einer raschen und umfassenden Umsetzung und dem Bestreben 
des Kantons nach wirtschaftlich wie baulich effizienter Realisierung im Rahmen der Erhaltung. 
Haltestellen in der Nähe von Spitälern und spezifischen Einrichtungen für mobilitätseingeschränk-
te Personen oder Umsteigehaltestellen auf Zug und S-Bahn haben eine sehr hohe Bedeutung 
und sollen spätestens bis Ende 2023 angepasst werden. Die restlichen Haltestellen werden zwar 
nach Ablauf der gesetzlichen Frist, aber innerhalb eines absehbaren Zeitraumes umgesetzt – 
rund 95% der Tram- und Kombihaltestellen und über 80% der Bushaltestellen bis Ende 2028. 
 
Mit diesem Vorgehen weicht der Regierungsrat von der grundsätzlichen Umsetzungspflicht bis 
Ende 2023 ab. Um die Gesetzeskonformität dennoch zu wahren, muss für jede nicht umgebaute 
Haltestelle eine vorübergehende Ersatzlösung definiert und angeboten werden. Die prioritäre Er-
satzlösung ist der Einsatz der Klapprampe. Diese gewährleistet den Zugang zum ÖV, wenn auch 
nicht autonom. In den wenigen Fällen, wo die Klapprampe nicht eingesetzt werden kann, setzt 
der Kanton provisorische Massnahmen um, verweist auf eine zugängliche Nachbarhaltestelle 
oder prüft andere Massnahmen im Rahmen der Verhältnismässigkeit. Keine dieser Ersatzmass-
nahmen entbindet den Kanton von der Pflicht des definitiven Umbaus. Vorübergehende Ersatz-
massnahmen erlauben es aber, den definitiven Umbau über 2023 hinaus mit der Erhaltung zu 
koordinieren und somit die Umsetzung kostengünstig und damit die gebotene Verhältnismässig-
keit zu wahren. 

3.2 Vorgenommene Anpassungen 

Der Regierungsrat überprüft jedes Jahr den Umsetzungsplan und besonders die zugrundeliegen-
de Einstufung der Haltestellen nach ihrer Bedeutung für die Nutzenden.  
 
Per Ende 2019 nahm der Regierungsrat eine Änderung vor. Die Haltestelle „Friedrich Miescher-
Strasse“ wurde von mittlerer Bedeutung zu sehr hoher Bedeutung hochgestuft. Diese Anpassung 
trägt der Entwicklung des Gebietes „Burgfeldenpark“ mit der Universitären Psychiatrischen Klini-
ken (UPK), den Werkstätten des Bürgerspitals und dem neuen Pflegezentrum Marthastift Rech-
nung.  
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3.3 Prognose Umsetzungsplan 

Im letztjährigen Statusbericht wurde der Umsetzungsplan zum ersten Mal auf sämtliche in Ver-
antwortung des Kantons Basel-Stadt stehenden Haltekanten (HK) angewendet. Der Umset-
zungsplan wird nun jährlich mit der Erhaltungsplanung und dem Fortschreiten der Haltestellen-
umbauten abgeglichen. Allfällige Verzögerungen werden ausgewiesen und begründet. 
 
In der Zuständigkeit des Kantons Basel-Stadt befinden sich total 514 Haltekanten. Haltekanten 
bezeichnen die Kanten einer Haltestelle pro Fahrtrichtung. Nicht berücksichtigt werden die Bus-
haltestellen auf Gemeindestrassen von Riehen und Bettingen, die Haltestelle Zoo, die in der Ver-
antwortung der BLT liegt, sowie Dienst-/Event-/Einsatzlinien- und Nachtbushaltestellen. Die aktu-
alisierte Prognose für die Umsetzung präsentiert sich folgendermassen: 
 

 

Abbildung 6: Prognose der Umsetzung, Stand Ende 2019 

Von den 514 Haltekanten werden nach heutigem Wissenstand 197 Haltekanten im Rahmen der 
Erhaltung fristgerecht bis Ende 2023 umgebaut. Damit verbleiben 317 Haltekanten ohne Erhal-

tungsbedarf bis Ende 2023. 
 
Von diesen weisen 65 Haltekanten eine Abhängigkeit zu Grossprojekten auf. Dabei handelt es 

sich hauptsächlich um Projekte der Tramnetzentwicklung sowie um grosse Plätze oder Verkehrs-
knoten mit starken Abhängigkeiten zu anderen Projekten. Für die betroffenen Haltekanten ist der 
politische Entscheidungsprozess zu den jeweiligen Grossprojekten massgebend, während zum 
heutigen Zeitpunkt BehiG-Aspekte für die Terminierung von untergeordneter Relevanz sind. Die 
Anzahl der betroffenen Haltekanten ist um 10 Haltekanten gestiegen. Nebst Änderungen auf-
grund der Erhaltungsplanung wurde auch der Entscheid der UVEK über den Streckenplan der 
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Tramnetzentwicklung berücksichtigt, zudem wurden die Schifflände und der Barfüsserplatz neu in 
diese Kategorie eingeteilt. 
 
Die Abklärungen zu den Haltekanten, die heute nicht mit der Klapprampe zugänglich sind, 

wurden weiter vorangetrieben. Für die Tramhaltestelle Morgartenring (2 HK) konnte eine proviso-
rische Lösung gefunden werden, die Bushaltestelle Margarethen wird vor Ende 2023 umgesetzt 
(1 HK) und die Lage der Bushaltestelle Neuweilerstrasse (2 HK) wird im Zusammenhang mit der 
Tramverlängerung Letten endgültig bestimmt. Deshalb reduziert sich die Anzahl von 8 auf 3 Hal-
tekanten. Diese können voraussichtlich fristgerecht bis Ende 2023 umgesetzt werden. 
 
Die verbleibenden Haltekanten wurden nach ihrer Bedeutung für die Nutzenden priorisiert (siehe 
auch Kapitel 3.1). Dabei wurde jeweils unterschieden, ob eine Haltekante im Rahmen von Erhal-
tungsmassnahmen innerhalb eines ihrer Bedeutung angemessenen Zeitraums umgebaut wird 
oder ob die entsprechenden Anpassungen vorgezogen werden. 
 
Eine sehr hohe Priorität haben Haltestellen in der Nähe von Spitälern und spezifischen Einrich-

tungen für mobilitätseingeschränkte Personen sowie Umsteigehaltestellen auf die Bahn. Diese 
sollen vor Ende 2023 angepasst werden. Neu zu dieser Kategorie gehört die Bushaltestelle Fried-
rich Miescher-Strasse (2 HK, siehe auch Kapitel 3.2). Zudem hat sich die Umsetzung von 19 Hal-
tekanten über Ende 2023 hinaus verzögert, deswegen fallen sie neu in diese Kategorie (Begrün-
dung siehe weiter unten). Von den insgesamt 40 Haltekanten können voraussichtlich 
17 Haltekanten bis Ende 2023 umgesetzt werden, dies sind die Tramhaltestellen Bahn-
hof St. Johann (3 HK) und Marktplatz (2 HK), die Tram- und Bushaltestelle Felix Platter-Spital (4 
HK) sowie die Bushaltestellen Bethesda-Spital (2 HK), Blotzheimerstrasse (2 HK), Gellertstrasse 
(2 HK) und Im Wasenboden (2 HK). 15 Haltekanten mit sehr hoher Bedeutung werden mit leich-
ter Verzögerung im Jahr 2024 umgesetzt, hauptsächlich aufgrund der Koordination mit der Erhal-
tung oder weil der Planungsprozess erst letztes Jahr vorgezogen wurde. Dies betrifft die Tramhal-
testellen Allschwilerplatz (2 HK), Bahnhofeingang Gundeldingen (2 HK), Burgfelderplatz (Linie 3, 
2 HK), Hirzbrunnen Claraspital (2 HK) und Kaserne (2 HK), sowie die Bushaltestellen Bahnhof 
SBB (3 HK) und Friedrich Miescher-Strasse (2 HK). 8 Haltekanten werden mit einer Verzögerung 

von zwei Jahren im 2025 umgesetzt, ebenfalls aufgrund der Koordination mit der Erhaltung und 
einer komplexen Planung. Dies betrifft die Tramhaltestelle Burgfelderplatz (Linie 1, 2 HK) und die 
Tram- und Bushaltestelle Schützenhaus (6 HK). 
 
In der Kategorie der hohen Bedeutung werden 37 Haltekanten bis spätestens Ende 2026 auf-
grund der Erhaltung umgebaut und 14 Haltekanten vorgezogen umgesetzt. Die Termine können 
vorrausichtlich bei allen Haltekanten gehalten werden, ausser bei der Tramhaltestelle Heuwaage 
(2 HK), die 2027 fertig gestellt wird. Das Projekt musste nach der Ablehnung des Ozeaniums 
überarbeitet werden. 
 
Haltestellen mit mittlerer Bedeutung sollen bis spätestens 2028 umgebaut werden. 76 Haltekan-
ten werden im Rahmen der Erhaltung angepasst, 48 Haltekanten werden vorgezogen umgesetzt. 
Die Termine können nach heutigem Wissensstand gehalten werden. 
 
Haltestellen mit einer niedrigen Bedeutung werden zum Zeitpunkt der Erhaltung umgebaut. Für 
16 Haltekanten ist der Umsetzungszeitpunkt schon bekannt und liegt im Zeitraum 2024–2029. 
Für 18 Haltekanten ist weiterhin kein Erhaltungszeitpunkt bekannt. 

 
In der Beilage zum Bericht befinden sich zwei Pläne (Beilage 1 und 2) und eine Liste (Beilage 3) 
mit der Übersicht über den geplanten Umsetzungszeitpunkt jeder Haltestelle sowie eine Begrün-
dung bei allfälligen Verzögerungen. 
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4. Kosten und Finanzierung 

Bei der Finanzierung der Massnahmen zur Anpassung der Infrastruktur an die Anforderungen 
des BehiG werden zwei Fälle unterschieden:  

 Werden bei einer Haltestelle nebst der Erhaltung ausschliesslich Anpassungen für einen 
hindernisfreien öffentlichen Verkehr durchgeführt, werden diese Kosten durch sog. Rah-
menausgabenbewilligungen BehiG (RAB BehiG) gedeckt.  

 Wenn in der Umgebung der Haltestellen neben Erhaltungs- auch Umgestaltungsarbeiten 
vorgesehen sind, werden die finanzrechtlich neuen Ausgaben gesamthaft ausgewiesen 
und dem Grossen Rat wird eine entsprechende Ausgabenbewilligung beantragt. Die An-
passungen für einen hindernisfreien öffentlichen Verkehr werden innerhalb dieses Ge-
samtprojekts geplant und realisiert.  

4.1 Aktueller Stand der Ausgaben 

Nach aktuellem Wissensstand werden die Haltekanten je hälftig über die RAB BehiG und über 
Projektmittel via separate Ratschläge bzw. Ausgabenberichte finanziert. Für die Jahre 2017 bis 
2021 hat der Grosse Rat mit dem zweiten BehiG-Ratschlag5 eine RAB BehiG von 30 Mio. Fran-
ken gesprochen. Per Ende 2019 wurden davon 4,4 Mio. Franken ausgegeben. Zu beachten ist 
dabei, dass noch nicht alle letztjährigen Baustellen vollständig abgerechnet sind. 

4.2 Kostenschätzung 

Der Regierungsrat hat für den letztjährigen Statusbericht erstmalig eine sehr grobe Kostenschät-
zung erstellen lassen. Dafür wurden die Haltestellen je nach geschätztem Aufwand der nötigen 
Anpassungen in Kategorien zusammengefasst. Für jede dieser Kategorien wurde ein Kosten-
rahmen geschätzt. Der effektive Anpassungsaufwand lässt sich erst nach Vorliegen der jeweili-
gen Vorprojekte mit Sicherheit abschätzen. Es lassen sich folgende Kategorien bilden: 
 

Tram- und Kombihaltestellen Bushaltestellen 

Einfacher Umbau 
80‘000–150‘000 Franken 

Einfacher Umbau 
60‘000–120‘000 Franken 

Einfacher Umbau mit Anpassung Umgebung 
100‘000–200‘000 Franken 

 

Leichte Anpassung Gleislage und Umgebung 
400‘000–800‘000 Franken 

Mittlerer Umbau mit Anpassung Umgebung 
75‘000–150‘000 Franken 

Mittlerer Umbau mit Anpassung Gleislage und 
Umgebung / neuer Haltestellentyp 
1‘000‘000–1‘500‘000 Franken 

 

Umfangreiche Anpassung inkl. Gleis 
1‘000‘000–2‘000‘000 Franken 

Grosse Anpassung Umgebung /  
neuer Haltestellentyp 
200‘000–400‘000 Franken 

 
In dieser Kostenschätzung nicht abgebildet sind Haltestellen, die im Rahmen eines Gesamtpro-
jektes umgebaut werden. Die Mittel dafür werden jeweils über einen separaten Ausgabenbericht 
oder Ratschlag beantragt, wobei sich die BehiG-bedingten Kosten nicht sinnvoll von den restli-
chen Kosten des Projekts abgrenzen lassen. Erfahrungsgemäss bewegen sie sich schätzungs-
weise jeweils im einstelligen Prozentbereich der Neuausgaben eines Gesamtprojekts, dessen 
Kosten sich frühestens bei Vorliegen des jeweiligen Vorprojekts beziffern lassen. 
 
Der Regierungsrat hat die letztjährige Kostenschätzung gemäss dem Planungsstand Ende 2019 
aktualisiert. Zu den bereits umgesetzten 4,4 Mio. Franken kommen voraussichtlich 42,3 bis 

                                                
5 P 16.1474.01: Ratschlag II zur Umsetzung des Bundesgesetzes zur Behindertengleichstellung (BehiG) auf dem Tram- und Busnetz des Kantons Basel-
Stadt – Ausgabenbewilligungen für die Gesamtkoordination, Planung und Projektierung, Rahmenausgabenbewilligung für die Ausführung der Anpassung 
der Allmend-infrastruktur sowie Vergabe eines Darlehens an die BVB für die notwendigen Fahrzeugumbauten 
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76,4 Mio. Franken für die Anpassung von Haltestellen im Rahmen von Erhaltungsmassnahmen 
dazu; darin nicht enthalten sind Haltestellenanpassungen im Rahmen von Gesamtprojekten. Auf-
grund der vorgezogenen Umsetzung gemäss Umsetzungsplan erhöhen sich die Kosten für die 
bauliche Anpassung aufgrund der Restwertvernichtung bei den vorgezogenen Massnahmen um 
2,8 bis 4,2 Mio. Franken. 
 
Für den Einbau des velofreundlichen Gleises (siehe Kapitel 5.2) fallen insgesamt Zusatzkosten in 
der Grössenordnung von 20,5 bis 30,8 Mio. Franken an. Der Grossteil der Summe entfällt auf 

den nachträglichen Umbau der bereits hindernisfrei umgebauten Haltestellen 
(13 bis 19,6 Mio. Franken). 3,4 bis 5,1 Mio. Franken kostet der Einbau an durch die RAB BehiG 
finanzierten Haltekanten. Die Gesamtprojekte werden durch den Einbau des velofreundlichen 
Gleises um 4,1 bis 6,1 Mio. Franken teurer. Die jährlich wiederkehrenden Kosten für das Wech-
seln der Gummifüllungen an allen Kanten betragen nach heutigem Wissensstand 1,2 Mio. Fran-
ken. 
 
Zu den BehiG-Umsetzungskosten kommen die Kosten für die übergeordnete Planung und die 
Projektierung von geschätzten 20,7 Mio. Franken für die gesamte Projektlaufzeit dazu 

(13,1 Mio. Franken zulasten der Planungspauschale und 7,6 Mio. Franken zulasten der Investiti-
onsrechnung). Für die Anpassung der Fahrzeuge der BVB wurden in den beiden bisherigen Be-
hiG-Ratschlägen 7,2 Mio. Franken gesprochen. Somit belaufen sich die geschätzten Gesamt-
kosten auf 91 bis 133,4 Mio. Franken.  

 
Im zweiten BehiG-Ratschlag6 hat der Grosse Rat eine erste Rahmenausgabenbewilligung für die 
bauliche Umsetzung von 30 Mio. Franken für die Jahre 2017 bis 2021 gesprochen. Der Regie-
rungsrat wird dem Grossen Rat voraussichtlich Anfang 2021 den dritten BehiG-Ratschlag vorle-
gen. In diesem werden die Planungsmittel für die Jahre 2022–2028 sowie eine zweite Rahmen-
ausgabenbewilligung für die Fortsetzung der baulichen Umsetzung enthalten sein. 

5. BehiG und Velo 

Wenn Velofahrende bei Kaphaltestellen zwischen Gleis und Kante fahren, fühlen sie sich oft un-
sicher. Dieses Gefühl der Unsicherheit nimmt bei der Vorbeifahrt an hohen Haltekanten zu. Die 
hohen Kanten sind jedoch unentbehrlich für den hindernisfreien autonomen Zugang zum ÖV. Die 
Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (UVEK) hat den Ratschlag zur Umgestaltung der 
Hardstrasse7 als Anlass genommen, sich generell mit dem Thema Velo an Kaphaltestellen ausei-
nanderzusetzen und Lösungen mit dem Bau- und Verkehrsdepartement zu erörtern. Zur Diskus-
sion standen sowohl Massnahmen an den Fahrzeugen (Kapitel 5.1) als auch an den Haltestellen 
(Kapitel 5.2). 

5.1 Massnahmen an den Fahrzeugen / Schiebetritte 

In der UVEK wurde erneut die Frage aufgeworfen, ob nicht doch die Möglichkeit bestünde, den 
heutigen Fahrzeugbestand mit Schiebetritten nachzurüsten, um den Abstand zwischen Schiene 
und Trottoir vergrössern zu können und dem Velo so mehr Platz für die Durchfahrt zu bieten. 
2010 wurde seitens Hersteller die Machbarkeit insbesondere für den Tango der BLT verneint; 
beim Combino der BVB wurde ein Vorbehalt betreffend erster und letzter Türe angebracht. Aus 
diesen Gründen hat sich der Grosse Rat 2012 mit dem ersten BehiG-Ratschlag8 gegen das 
Nachrüsten von Schiebetritten entschieden. 
 

                                                
6 P 16.1474.01: Ratschlag II zur Umsetzung des Bundesgesetzes zur Behindertengleichstellung (BehiG) auf dem Tram- und Busnetz des Kantons Basel-
Stadt – Ausgabenbewilligungen für die Gesamtkoordination, Planung und Projektierung, Rahmenausgabenbewilligung für die Ausführung der Anpassung 
der Allmend-infrastruktur sowie Vergabe eines Darlehens an die BVB für die notwendigen Fahrzeugumbauten 
7 P 18.0462.02: Bericht der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission zum Ratschlag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie zur Umgestaltung der 
Tramhaltestellen in der Hardstrasse 
8 P 12.1070: Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes (BehiG) auf dem Tramnetz des Kantons Basel-Stadt; Ausgabenbewilligung 
für die Projektierung von Anpassungen der Allmendinfrastruktur und Finanzierung der notwendigen Fahrzeugumbauten der BVB 
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Die UVEK hat das Amt für Mobilität 2018–2019 mit einer groben Machbarkeitsabklärung und ei-
ner Kosten-Nutzen-Analyse beauftragt. Die Abklärungen ergaben, dass die Machbarkeit grund-
sätzlich gegeben ist, jedoch mit hoher Kostenfolge. Es würden Gesamtkosten von rund 
103 Mio. Franken anfallen, um die bestehenden Flexity- und Tango-Trams umzubauen und die 
28 Combino-Trams frühzeitig zu ersetzen, da sich der Umbau des Combinos aufgrund ihres Al-
ters nicht mehr lohnt. Dazu kämen Kosten von etwa 10 Mio. Franken für den nochmaligen Umbau 
der bereits hindernisfreien Haltekanten, da ein grösserer Abstand zwischen Schiene und Trottoir 
frühestens ab 2028 möglich wäre, wenn alle Fahrzeuge mit Schiebetritten ausgerüstet wären. 
Zusätzlich würden 2 Mio. Franken jährlich für drei zusätzliche Kurse anfallen, da sich die Fahrzeit 
aufgrund der ein- und ausfahrenden Schiebetritte verlängern würde. Die detaillierten Erkenntnis-
se können dem Bericht der UVEK zum Ratschlag zur Umgestaltung der Hardstrasse entnommen 
werden. 
 
Aufgrund der hohen Kosten empfehlen weder der Regierungsrat noch die UVEK eine Umrüstung 
der bestehenden Fahrzeuge auf Schiebetritte. Neue Trams sollen jedoch mit Schiebetritten be-
schafft werden oder zumindest mit der Option einer einfachen Nachrüstung bestellt werden. So-
mit kann langfristig der Abstand zwischen Schiene und Trottoir vergrössert werden, sobald der 
Flexity nicht mehr in Gebrauch ist (ca. 2040 bis 2050). Diese Strategie wurde vom Grossen Rat 
am 14. Mai 2020 bestätigt.9 

5.2 Massnahmen an den Haltekanten / velofreundliches Gleis 

In der Zwischenzeit sollen Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit für Velofahrende an 
den Haltekanten und in deren Umfeld umgesetzt werden. Weiterhin in erster Priorität prüft der 
Kanton bei jeder Haltestelle, ob ein Haltestellentyp realisiert werden kann, bei dem die Velofah-
renden nicht entlang der hohen Haltekante fahren müssen. Dies ist mit einer Haltestelle mit Insel, 
einer Velolichtinsel (Velo fährt zwischen Tram und Haltestelle auf erhöhtem Trottoir10) oder einer 
separater Veloführung hinter dem Haltestellenbereich11 möglich.   
 
Da in der gebauten Stadt häufig der Platz für solche Haltestellentypen nicht vorhanden ist, sucht 
der Kanton als Ergänzung nach einer velofreundlicheren Lösung für die Durchfahrt entlang der 
hohen Kante bei Kaphaltestellen. Auf Anregung des VCS und Pro Velo testet darum zurzeit das 
Bau- und Verkehrsdepartement in Zusammenarbeit mit der BVB ein velofreundliches Gleissys-
tem. Dies entspricht auch der Forderung aus dem Anzug Kaspar Sutter und Konsorten zum 
Thema (siehe Kapitel 5.3). Die Grundidee besteht darin, die Schienenrille mit einem Gummiprofil 
auszufüllen. Das Tram drückt bei der Überfahrt den Gummi aufgrund seines hohen Gewichts zu-
sammen, das Velo hingegen kann über die Schienenrille fahren ohne einzusinken. 
 
Erste Tests dazu wurden 2013/14 in Zürich durchgeführt. Das damals getestete System hat zwar 
aus Velosicht funktioniert, das Gummiprofil hat aber den Belastungen der Tramüberfahrten zu 
wenig lange standgehalten. Das System wurde inzwischen weiterentwickelt und gemäss Anga-
ben des Herstellers hält der Gummi den Belastungen des Trams nun länger stand. 
 

                                                
9 GRB 20/20/09, Beschluss II vom 14. Mai 2020, Ratschlag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie zur Umgestaltung der Tramhaltestellen in der 
Hardstrasse (P 18.0462)  
10 Beispiel Hüningerstrasse Richtung Saint-Louis 
11 Beispiel Kaserne und entlang der Aeusseren Baselstrasse in Riehen 
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Abbildung 7: velofreundliches Gleissystem 

Der Test in Basel-Stadt verläuft in zwei Phasen: 

 In einem ersten Schritt wurden im Herbst 2019 65 m Gleis auf einem Areal einer Baufirma 
in Füllinsdorf verlegt. Dort wurde das neue System auf seine Tauglichkeit für Velofahrende 
getestet. Es wurden verschiedene Situationen nachgestellt: mit geradem Randstein, mit 
Parkierung am Rande, mit Fussgängerstreifen, mit nassen Schienen oder mit leicht abge-
nutztem Gummi. Die Auswertung zeigt, dass der Gummi das Sicherheitsgefühl und die 
Befahrbarkeit in allen geprüften Szenarien und für alle Velotypen wesentlich verbessert. 

 Im zweiten Schritt wird das System an der Tramhaltestelle Bruderholzstrasse im Rahmen 
der dort sowieso stattfindenden Umbauten eingebaut. Aufgrund der dafür notwendigen 
Bewilligung des Bundesamts für Verkehr (BAV) finden der Einbau und anschliessend der 
Test im täglichen Tram-Betrieb erst ab Ende 2021 statt. 

 
Der Kanton erhofft sich von dem System eine Verbesserung für alle Velofahrenden: sowohl für 
diejenigen, die lieber zwischen Kante und Schiene bleiben – diese können sich näher an Schiene 
trauen – als auch für diejenigen, die lieber zwischen die beiden Schienen wechseln, da sie die 
Schienen besser queren können. 
 
Bewährt sich das System auch im realen Einsatz, kann das System ab 2023 an allen Kaphalte-
stellen ohne separate Veloführung eingesetzt werden. 
 
Zusätzlich zum velofreundlichen Gleis sollen bei künftigen Projekten, wenn immer möglich, er-
gänzende Velomassnahmen auf Alternativrouten zur Umfahrung von Kaphaltestellen umgesetzt 
werden, auch wenn diese ausserhalb des eigentlichen Projektperimeters liegen. Zudem werden 
die geltenden Kriterien für den Einsatz von Velolichtinseln überprüft.  

5.3 Anzug Kaspar Sutter und Konsorten betreffend „Pilotversuch für sichere 
Kaphaltestellen“ 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 24. Oktober 2018 den nachstehenden Anzug Kaspar 
Sutter und Konsorten dem Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen: 
 

„Viele Tramhaltstellen unseres Kantons sollen zu Kaphaltestellen mit 27cm hohen Haltekanten umgebaut werden. 
Dies als eine Variante um die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) zu erfüllen. Kaphalte-
stellen sind platzsparend und gut für das barrierefreie Einsteigen. Leider wurde es bei der Anschaffung der Tango- 
und Flexity-Drämmli verpasst, Tramkompositionen mit ausfahrbaren Schiebetritten zu bestellen. Diese hätten den ho-
rizontalen Abstand von der Bordsteinkante zur Schiene entscheidend vergrössert, so wie dies in der Stadt Bern der 
Fall ist. 

Für Velofahrende in der Region Basel sind Kaphaltestellen deshalb gefährlich und äusserst unangenehm. Der Ab-
stand zwischen Schiene und Haltekante des Trams ist für ein gefahrloses Fahren zu schmal, insbesondere für weni-
ger geübte Velofahrende. Um als Alternative in die Mitte der Schienen zu gelangen, ist eine Schienenquerung im 
spitzen Winkel nötig. Das birgt die Gefahr, mit dem Velorad in der Schienenrille hängen zu bleiben, was zu Unfällen 
führen kann. Auch das Fahren mit Velo-Anhänger entlang einer Kaphaltestelle ist äusserst anspruchsvoll. 

Um die negativen Auswirkungen für Velofahrende zu reduzieren und die Kaphaltestellen sicherer zu machen, arbeitet 
die Bahnzulieferindustrie an einem Schienentyp mit Gummiprofilfüllung, welcher von Velofahrenden gefahrlos über-
quert werden kann. Im Jahr 2013 fand in Zürich ein entsprechender Pilotversuch statt, der für Velos optimale Resulta-
te zeigte. Die verwendete Konstruktion war aber noch zu wenig ausgereift. In der Zwischenzeit haben die Hersteller 
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das System weiterentwickelt: Bei gleich gutem Nutzen für die Velofahrenden soll der Verschleiss des Gummiprofils 
deutlich geringer sein. 

Die Anzugssteller fordern den Regierungsrat auf, diesen Innovationsprozess aktiv zu unterstützen, dies indem mög-
lichst bald und gemeinsam mit der BVB bei einem geplanten Kaphaltestellen-Bau ein Pilotversuch mit velosicheren 
Tramgleisen realisiert wird. Mit diesem Pilotversuch sollen die technische Machbarkeit sowie die finanziellen Auswir-
kungen der Investition, der Wartung und des Unterhalts untersucht werden. Dieser Pilotversuch soll auch anderen 
Schweizer Tramstädten kommuniziert und deren allfällige Vorhaben ermittelt werden. 

Der Regierungsrat wird daher aufgefordert, gemeinsam mit der BVB einen Pilotversuch für eine velosichere Kaphalt-
stelle zu realisieren und zu evaluieren. 

Kaspar Sutter, Raphael Fuhrer, Raoul I. Furlano, David Wüest-Rudin, Georg Mattmüller, Lisa Mathys, 
Beat Braun, Michael Wüthrich, Jörg Vitelli, Oswald Inglin“ 

 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 
 
Gemäss den Erläuterungen im vorhergehenden Kapitel 5.2 wurde ein velofreundliches Gleis mit 
Gummiprofilfüllung unter verschiedenen Bedingungen getestet. Aufgrund der grundsätzlich posi-
tiven Testergebnisse ist für 2021 ein Realversuch an einer Tramhaltestelle in Basel vorgesehen. 
Dabei von Interesse sind vor allem die Lebensdauer der Gummifüllung sowie die Akzeptanz der 
Lösung im alltäglichen Verkehrsgeschehen. Sobald die Resultate vorliegen, können auch die ef-
fektiven Zusatzkosten ermittelt und kann über den definitiven Einsatz des Systems entschieden 
werden.  
 
Die UVEK und der Grosse Rat haben sich im Rahmen der Behandlung des Ratschlags zur Um-
gestaltung der Hardstrasse12 bereits mit dem Thema auseinandergesetzt und den Einsatz des 
velofreundlichen Gleises ausdrücklich begrüsst. Im Grossratsbeschluss vom 14. Mai 202013 zum 
genannten Ratschlag sind die entsprechenden Zusatzkosten für den Einsatz des velofreundlichen 
Gleises in der Hardstrasse bereits enthalten. Auch hat der Grosse Rat als Grundsatzentscheid 
beschlossen, dass in künftigen Projekten die Kosten für velofreundliche Gleise eingerechnet wer-
den sollen. Die Mehrkosten für die Nachrüstung bestehender Kaphaltestellen sollen aus der 
Rahmenausgabenbewilligung BehiG finanziert werden. 
 
Die Zusatzkosten für den Einbau des velofreundlichen Gleises betragen nach aktuellen Kenntnis-
sen rund 170‘000 Franken pro 100 Meter, wenn die Gleise sowieso erneuert werden müssen. 
Muss die Haltekante ausserhalb der Erhaltung extra für das velofreundliche Gleis umgebaut wer-
den, betragen die Kosten 530‘000 Franken für 100 Meter, hinzu kommen je nach Alter der Anlage 
die Kosten der Restwertvernichtung. Sollte der geplante Realversuch zeigen, dass sich das Sys-
tem bewährt, gilt es nach heutigem Wissenstand total 75 Haltekanten mit dem velofreundlichen 
Gleis auszurüsten. 20 Haltekanten sind bereits hindernisfrei und müssen deshalb nochmals 
umgebaut werden, bei 55 Haltekanten kann der Einbau im Rahmen des jeweiligen Projekts erfol-
gen. Gesamthaft betragen die Mehrkosten des velofreundlichen Gleises etwa 20,5 bis 
30,8 Mio. Franken. Die jährlichen Kosten für das Wechseln der Gummifüllungen betragen nach 
heutigem Wissenstand 1,2 Mio. Franken für alle Kanten. 
 
Der Regierungsrat beantragt aufgrund des durchgeführten Tests und des Grundsatzentscheids 
des Grossen Rates, den Anzug Kaspar Sutter und Konsorten betreffend „Pilotversuch für sichere 
Kaphaltestellen“ abzuschreiben, und wird jeweils im jährlichen Statusbericht zu den Ergebnissen 
des Tests und zum weiteren Vorgehen berichten. 

6. Antrag 

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ausgabenbericht gemäss § 8 des Gesetzes über 
den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 14. März 2012 überprüft. 

                                                
12 P 18.0462.02: Bericht der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission zum Ratschlag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie zur Umgestaltung 
der Tramhaltestellen in der Hardstrasse 
13 GRB 20/20/09, Beschluss II vom 14. Mai 2020, Ratschlag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie zur Umgestaltung der Tramhaltestellen in der 
Hardstrasse (P 18.0462) 
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Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des nachste-
henden Beschlussentwurfes. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

  
Elisabeth Ackermann 
Präsidentin 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 
Beilagen 

 Entwurf Grossratsbeschluss 

 Pläne Bauprognose Umsetzung BehiG auf dem Tram/Busnetz des Kantons Basel-Stadt 
(Beilagen 1 u. 2) 

 Liste Bauprognose Umsetzung BehiG auf dem Tram/Busnetz des Kantons Basel-Stadt 
(Beilage 3) 
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Grossratsbeschluss 
 

Bericht zur Umsetzung des Bundesgesetzes zur Behinderten-
gleichstellung (BehiG) auf dem Tram- und Busnetz des Kantons 
Basel-Stadt 
 

Statusbericht zum Stand der Umsetzung per Ende 2019 
 
(vom [Datum eingeben]) 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht des Regierungs-
rates Nr. [Nummer eingeben] vom [Datum eingeben] und nach dem mündlichen Antrag der 
[Kommission eingeben] vom [Datum eingeben], beschliesst: 
 

1. Der Grosse Rat nimmt den Bericht zum Stand der Umsetzung des Bundesgesetzes zur 
Behindertengleichstellung (BehiG) auf dem Tram- und Busnetz des Kantons Basel-Stadt 
per Ende 2019 zur Kenntnis. 

 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. 
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Bauprognose Umsetzung BehiG Stand Statusbericht per Ende 2019

Haltestelle Richtung Tram-Linien Bus-Linien Bedeutung Stand Projekt Ausführung Finanzierung Kategorie Umsetzungsplan Verzögerung
Aeschenplatz Kleinhüningen 8 / 10 / 11 Sehr hoch umgesetzt Aeschengraben 2017 Ratschlag gebaut
Aeschenplatz Tellplatz 11E / 15 Sehr hoch Vorstudie Aeschenplatz 2029-2031 Ratschlag Grossprojekt
Aeschenplatz Kunstmuseum 11E / 15 Sehr hoch Vorstudie Aeschenplatz 2029-2031 Ratschlag Grossprojekt Abhängigkeit Grossprojekt
Aeschenplatz Pratteln 14 Sehr hoch Vorstudie Aeschenplatz 2029-2031 Ratschlag Grossprojekt

Aeschenplatz Birsfelden Hard 3 Sehr hoch Vorstudie Aeschenplatz 2029-2031 Ratschlag Grossprojekt Abhängigkeit Grossprojekt
Aeschenplatz Burgfelderhof 3 / 14 Sehr hoch Vorstudie Aeschenplatz 2029-2031 Ratschlag Grossprojekt
Aeschenplatz von Breite 80 / 81 Sehr hoch Vorstudie Aeschenplatz 2029-2031 Ratschlag Grossprojekt

Aeschenplatz Breite 80 / 81 Sehr hoch Vorstudie Aeschenplatz 2029-2031 Ratschlag Grossprojekt
Aeschenplatz Bottmingen 37 Sehr hoch Vorstudie Aeschenplatz 2029-2031 Ratschlag Grossprojekt
Aeschenplatz Bahnhof SBB 8 / 10 / 11 Sehr hoch Vorprojekt Aeschenplatz - Weichenersatz 2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Airolostrasse Bruderholz 15 Niedrig Bauprojekt Bruderholz 2021-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Airolostrasse Aeschenplatz 15 Niedrig Bauprojekt Bruderholz 2021-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Allmendstrasse Riehen 31 / 38 Mittel Vorstudie Allmendstrasse 2027 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Allmendstrasse Wettsteinplatz 31 / 38 Mittel Vorstudie Allmendstrasse 2027 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Allschwilerplatz Allschwil 6 Sehr hoch Vorprojekt Allschwilerplatz 2024 Ratschlag vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
erst 2019 Entscheid Projekt 
vorzuziehen

Allschwilerplatz Riehen Grenze 6 Sehr hoch Vorprojekt Allschwilerplatz 2024 Ratschlag vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
erst 2019 Entscheid Projekt 
vorzuziehen

Altes Zollhaus Chrischonaklinik 32 Niedrig Vorstudie Bettingen RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung
Altes Zollhaus Bettingen Dorf 32 Niedrig Vorstudie Bettingen RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung

Bachgraben Schlaufe 64 Arlesheim 64 Mittel umgesetzt Belforterstrasse - Bachgraben 2019 Ratschlag gebaut

Bachgraben von Allschwil 38 / 48 Mittel umgesetzt Belforterstrasse - Bachgraben 2019 Ratschlag gebaut
Bachgraben Allschwil 38 / 48 Mittel umgesetzt Belforterstrasse - Bachgraben 2019 Ratschlag gebaut
Bachgraben Schlaufe 31 / 608 31 / 608 Mittel umgesetzt Belforterstrasse - Bachgraben 2019 Ratschlag gebaut

Badischer Bahnhof Eglisee 2 / 6 Sehr hoch umgesetzt
Badischer Bahnhof & 
Rosentalstrasse 2018 RAB BehiG gebaut

Badischer Bahnhof Barfüsserplatz 2 / 6 Sehr hoch umgesetzt
Badischer Bahnhof & 
Rosentalstrasse 2018 RAB BehiG gebaut

Badischer Bahnhof Endhalt 21 1 / 21 Sehr hoch umgesetzt
Badischer Bahnhof & 
Rosentalstrasse 2018 Ratschlag gebaut

Badischer Bahnhof

Binningen mittleres 

Gleis (Richtung 
Messeplatz) 1 / 2 / 21 Sehr hoch umgesetzt

Badischer Bahnhof & 
Rosentalstrasse 2018 RAB BehiG gebaut

Badischer Bahnhof Kleinhüningen 36 / 55 Sehr hoch umgesetzt
Badischer Bahnhof & 
Rosentalstrasse 2018-2019 RAB BehiG gebaut

Badischer Bahnhof Breite 36 / 55 Sehr hoch Vorprojekt Schwarzwaldallee 2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Badischer Bahnhof Bahnhof SBB 30 / 7301 Sehr hoch Vorstudie Tram 30 - Kleinbasel 2030-2035 Ratschlag Grossprojekt
Bahnhof SBB Badischer Bahnhof 30 Sehr hoch Vorstudie Bahnhof SBB - Bus 2023-2024 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung) Koordination Baustelle Westflügel
Bahnhof SBB Flughafen 50 Sehr hoch Vorstudie Bahnhof SBB - Bus 2023-2024 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung) Koordination Baustelle Westflügel

Bahnhof SBB Allschwil 48 Sehr hoch Vorstudie Bahnhof SBB - Bus 2023-2024 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung) Koordination Baustelle Westflügel

Bahnhof SBB
Aeschenplatz (8), 
Aussteiger Tram 1 1 / 8 Sehr hoch umgesetzt Centralbahnplatz 2019 RAB BehiG gebaut

Bahnhof SBB Aeschenplatz (10, 11) 10 / 11 Sehr hoch umgesetzt Centralbahnplatz 2019 RAB BehiG gebaut
Bahnhof SBB Dreispitz (10, 11) 10 / 11 Sehr hoch umgesetzt Centralbahnplatz 2019 RAB BehiG gebaut
Bahnhof SBB Kirschgarten (2) 1 / 2 Sehr hoch umgesetzt Centralbahnplatz 2019 RAB BehiG gebaut
Bahnhof SBB Markthalle (2, 8) 2 / 8 Sehr hoch umgesetzt Centralbahnplatz 2019 RAB BehiG gebaut

Bahnhof SBB
Markthalle (Einstieger 
Tram 1) 1 Sehr hoch umgesetzt Centralbahnplatz 2019 RAB BehiG gebaut

Bahnhof St. Johann Bahnhof SBB 1 Sehr hoch Vorprojekt Bahnhof St. Johann 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)

Bahnhof St. Johann Dreirosenbrücke 1 Sehr hoch Vorprojekt Bahnhof St. Johann 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Bahnhof St. Johann Endhalt 21 21 Sehr hoch Vorprojekt Bahnhof St. Johann 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Bahnhofeingang 
Gundeldingen Theater 11E / 16 Sehr hoch Vorprojekt Güterstrasse 2023-2024 Ratschlag vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung) Koordination mit Erhaltung

Bahnhofeingang 
Gundeldingen Heiliggeistkirche 11E / 16 Sehr hoch Vorprojekt Güterstrasse 2023-2024 Ratschlag vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung) Koordination mit Erhaltung
Bahnübergang Bettingen Dorf 32 Mittel Vorstudie Bahnübergang 2026 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Bahnübergang Bettingerstrasse 32 / 34 Mittel Vorstudie Bahnübergang 2026 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Bankverein Badischer Bahnhof 1 / 2 Hoch umgesetzt Elisabethenstrasse 2017-2018 Ratschlag gebaut
Bankverein Bahnhof SBB 1 / 2 Hoch Bauprojekt St. Alban-Graben 2019-2021 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
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Bankverein Aeschenplatz
3 / 8 / 10 / 11 / 
11E / 14 / 15 Hoch Vorprojekt Umgestaltung Aeschenvorstadt 2024-2025

RAB GKI / RAB 
BehiG Projekt 2024-2026 vorhanden

Bankverein Barfüsserplatz
3 / 8 / 10 / 11 / 
11E / 14 / 15 Hoch Vorprojekt Umgestaltung Aeschenvorstadt 2024-2025

RAB GKI / RAB 
BehiG Projekt 2024-2026 vorhanden

Barfüsserplatz Marktplatz
6 / 8 / 11 / 14 / 
16 / 17 Hoch Vorstudie Barfüsserplatz 2026-2028 Ratschlag Grossprojekt

Barfüsserplatz von Marktplatz

6 / 8 / 11 / 14 / 

15 / 16 / 17 Hoch Vorstudie Barfüsserplatz 2026-2028 Ratschlag Grossprojekt
Barfüsserplatz Bankverein 3 Hoch Vorprojekt Kohlenberg 2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Barfüsserplatz Burgfelderhof 3 Hoch Vorprojekt Kohlenberg 2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Bedrettostrasse Bottmingen 37 / 47 Niedrig Bauprojekt Bedrettostrasse 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Zugang)

Bedrettostrasse Dreispitz 37 / 47 Niedrig Bauprojekt Bedrettostrasse 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Zugang)
Belforterstrasse Schifflände 31 / 38 Mittel Bauprojekt Belforterstrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Belforterstrasse Bachgraben 31 / 38 Mittel Bauprojekt Belforterstrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Bernerring Bankverein 8 Niedrig Vorprojekt Neubadstrasse 2023-2025 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden Projektverzögerung aufgrund PGV
Bernerring Neuweilerstrasse 8 Niedrig Vorprojekt Neubadstrasse 2023-2025 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden

Bernoullianum Badischer Bahnhof 30 / 33 Sehr hoch Vorstudie
Tram 30 - 
Bernoullianum/Spalentor 2028-2030 Ratschlag Grossprojekt

Bernoullianum Bahnhof SBB 30 / 33 Sehr hoch Vorstudie
Tram 30 - 
Bernoullianum/Spalentor 2028-2030 Ratschlag Grossprojekt

Bethesda-Spital Bottmingen 37 Sehr hoch Vorprojekt Bethesda-Spital 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Bethesda-Spital Aeschenplatz 37 Sehr hoch Vorprojekt Bethesda-Spital 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)

Bettingerstrasse Bettingen Dorf 32 Mittel umgesetzt Aeussere Baselstrasse 2019 RAB BehiG gebaut
Bettingerstrasse Riehen Dorf 32 Mittel umgesetzt Aeussere Baselstrasse 2019 RAB BehiG gebaut
Bettingerstrasse Riehen Grenze 2 / 6 Mittel umgesetzt Aeussere Baselstrasse 2019 Ratschlag gebaut

Bettingerstrasse Allschwil 2 / 6 Mittel umgesetzt Aeussere Baselstrasse 2019 Ratschlag gebaut

Birmannsgasse Dreirosenbrücke 1 Mittel Vorprojekt Spalenring 2025 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden
Komplexität, Koodination mit 
Erhaltung

Birmannsgasse Bahnhof SBB 1 Mittel Vorprojekt Spalenring 2025 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden

Bläsiring Wiesenplatz 8 / 17 Hoch Bauprojekt Klybeckstrasse 2021-2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Bläsiring Barfüsserplatz 8 / 17 Hoch Bauprojekt Klybeckstrasse 2021-2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Blotzheimerstrasse Schifflände 31 / 38 Sehr hoch Vorstudie Hegenheimerstrasse 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)

Blotzheimerstrasse Bachgraben 31 / 38 Sehr hoch Vorstudie Hegenheimerstrasse 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Brausebad Riehen Grenze 6 Hoch Vorprojekt Austrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden
Brausebad Allschwil 6 Hoch Vorprojekt Austrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden
Brausebad Dreirosenbrücke 1 Hoch Vorprojekt Spalenring 2025 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden

Brausebad Bahnhof SBB 1 Hoch Vorprojekt Spalenring 2025 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden
Brausebad Flughafen 50 Hoch Vorprojekt Spalenring 2025 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden
Brausebad Bahnhof SBB 50 Hoch Vorprojekt Spalenring 2025 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden
Breite Bankverein 3 Hoch Vorstudie Breite 2024-2025 RAB BehiG vor Ende 2026 vorziehen

Breite Birsfelden Hard 3 Hoch Vorstudie Breite 2024-2025 RAB BehiG vor Ende 2026 vorziehen
Breite Badischer Bahnhof 36 Hoch Vorstudie Breite 2024-2025 RAB BehiG vor Ende 2026 vorziehen
Breite St. Jakob 36 Hoch Vorstudie Breite 2024-2025 RAB BehiG vor Ende 2026 vorziehen

Breite Aeschenplatz 80 / 81 Hoch Vorstudie Breite 2024-2025 RAB BehiG vor Ende 2026 vorziehen
Breite Liestal 80 / 81 Hoch Vorstudie Breite 2024-2025 RAB BehiG vor Ende 2026 vorziehen
Brombacherstrasse Pratteln 14 / 21 39 Hoch Vorprojekt Brombacherstrasse 2026 RAB BehiG vor Ende 2026 vorziehen
Brombacherstrasse Dreirosenbrücke 14 / 21 Hoch Vorprojekt Brombacherstrasse 2026 RAB BehiG vor Ende 2026 vorziehen

Bruderholz Tellplatz 15 / 16 Mittel Bauprojekt Bruderholz 2021-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Bruderholz Aeschenplatz 15 / 16 Mittel Bauprojekt Bruderholz 2021-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Bruderholzstrasse Dreispitz 36 Hoch Bauprojekt Bruderholzstrasse 2021-2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Bruderholzstrasse Neubad 36 Hoch Bauprojekt Bruderholzstrasse 2021-2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Bruderholzstrasse Bruderholz 15 Hoch Bauprojekt Bruderholzstrasse 2021-2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Bruderholzstrasse Aeschenplatz 15 Hoch Bauprojekt Bruderholzstrasse 2021-2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Bückenweg Bettingen Dorf 32 / 42 Niedrig Vorstudie Bettingen RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung

Bückenweg Riehen 32 / 42 Niedrig Vorstudie Bettingen RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung
Bundesplatz Bankverein 8 Niedrig Vorstudie Bundesstrasse/Schützenhaus 2024-2025 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden
Bundesplatz Neuweilerstrasse 8 Niedrig Vorstudie Bundesstrasse/Schützenhaus 2024-2025 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden
Burgfelderhof Gare de Saint-Louis 3 Sehr hoch umgesetzt Verlängerung Tram 3 2016-2017 Ratschlag gebaut

Burgfelderhof Bankverein 3 Sehr hoch umgesetzt Verlängerung Tram 3 2016-2017 Ratschlag gebaut
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Burgfelderplatz Bankverein 3 Sehr hoch Vorprojekt
Burgfelder- Missionsstrasse & 
Spalenvorstadt 2022-2024 Ratschlag vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung) Lange politische Diskussion

Burgfelderplatz Burgfelderhof 3 Sehr hoch Vorprojekt
Burgfelder- Missionsstrasse & 
Spalenvorstadt 2022-2024 Ratschlag vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung) Lange politische Diskussion

Burgfelderplatz Dreirosenbrücke 1 Sehr hoch Vorprojekt Spalenring 2024-2025 Ratschlag vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Komplexität, Koodination mit 
Erhaltung

Burgfelderplatz Bahnhof SBB 1 Sehr hoch Vorprojekt Spalenring 2024-2025 Ratschlag vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)

Komplexität, Koodination mit 

Erhaltung
Burgstrasse Riehen Grenze 2 / 6 Niedrig umgesetzt Aeussere Baselstrasse 2018 Ratschlag gebaut
Burgstrasse Allschwil 2 / 6 Niedrig umgesetzt Aeussere Baselstrasse 2016-2019 Ratschlag gebaut
Buschweilerweg Neubad 36 Mittel Vorstudie Buschweilerweg 2027-2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Buschweilerweg Luzernerring 36 Mittel Vorstudie Buschweilerweg 2027-2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Ciba Wiesenplatz 8 / 17 Mittel Vorstudie Tram Klybeck 2030-2035 Ratschlag Grossprojekt
Ciba Barfüsserplatz 8 / 17 Mittel Vorstudie Tram Klybeck 2030-2035 Ratschlag Grossprojekt

Claraplatz
Barfüsserplatz (6, 8, 
14, 15) 6 / 14 / 15 Hoch Vorprojekt Claraplatz/Claragraben 2024-2025 Noch offen Projekt 2024-2026 vorhanden

Claraplatz Messeplatz 6 / 14 Hoch Vorprojekt Claraplatz/Claragraben 2024-2025 Noch offen Projekt 2024-2026 vorhanden
Claraplatz Schifflände 31 / 34 / 38 Hoch Vorprojekt Claraplatz/Claragraben 2024-2025 Noch offen Projekt 2024-2026 vorhanden

Claraplatz Grenze Otterbach 55 Hoch Vorprojekt Claraplatz/Claragraben 2024-2025 Noch offen Projekt 2024-2026 vorhanden
Claraplatz Wiesenplatz 8 / 17 Hoch Vorprojekt Claraplatz/Claragraben 2024-2025 Noch offen Projekt 2024-2026 vorhanden
Claraplatz Barfüsserplatz (8, 17) 8 / 17 Hoch Vorprojekt Claraplatz/Claragraben 2024-2025 Noch offen Projekt 2024-2026 vorhanden

Clarastrasse Barfüsserplatz 6 / 14 / 15 Hoch Vorprojekt Clarastrasse 2023

RAB GKI / RAB 

BehiG fristgerecht umgesetzt

Clarastrasse Messeplatz 6 / 14 Hoch Vorprojekt Clarastrasse 2023
RAB GKI / RAB 
BehiG fristgerecht umgesetzt

Denkmal Tellplatz 11E / 15 Mittel Vorstudie
Gesamtverkehr Grosspeter-
Dreispitz 2026-2028 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden Provisorische Lösung 2020/2021

Denkmal Aeschenplatz 11E / 15 Mittel Vorstudie
Gesamtverkehr Grosspeter-
Dreispitz 2026-2028 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden

Diakonissenhaus Chrischonaklinik 32 Niedrig Vorstudie Bettingen RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung
Diakonissenhaus Bettingen Dorf 32 Niedrig Vorstudie Bettingen RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung
Drei Linden Claraplatz 34 / 42 Mittel Bauprojekt Drei Linden Pilotversuch 2020 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Drei Linden Riehen 34 / 39 / 42 Mittel Bauprojekt Drei Linden Pilotversuch 2020 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Dreirosenbrücke Brombacherstrasse 1 / 14 / 21 Sehr hoch Vorprojekt Klybeckstrasse/Dreirosenbrücke 2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Dreirosenbrücke Voltaplatz 1 / 14 / 21 Sehr hoch Vorprojekt Klybeckstrasse/Dreirosenbrücke 2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Dreirosenbrücke Wiesenplatz 8 / 17 Sehr hoch Vorprojekt Klybeckstrasse/Dreirosenbrücke 2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Dreirosenbrücke Barfüsserplatz 8 / 17 Sehr hoch Vorprojekt Klybeckstrasse/Dreirosenbrücke 2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Dreispitz Aesch / Dornach 10 / 11 / 11E Sehr hoch Vorprojekt Knoten Dreispitz 2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Dreispitz Rodersdorf 10 / 11 / 11E Sehr hoch Vorprojekt Knoten Dreispitz 2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Dreispitz St. Jakob 36 / 37 / 47 Sehr hoch Vorprojekt Knoten Dreispitz 2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Dreispitz Leimgrubenweg 36 / 37 / 47 Sehr hoch Vorprojekt Knoten Dreispitz 2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Eglisee Badischer Bahnhof 2 / 6 Mittel Bauprojekt Riehenstrasse 2023-2024 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
Eglisee Riehen Grenze 2 / 6 Mittel Bauprojekt Riehenstrasse 2023-2024 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden

Emanuel-Büchel-Strasse Bottmingen 37 Mittel umgesetzt Gellerstrasse Ost 2018-2019 RAB BehiG gebaut
Emanuel-Büchel-Strasse Aeschenplatz 37 Mittel umgesetzt Gellerstrasse Ost 2018-2019 RAB BehiG gebaut
Ensisheimerstrasse Schifflände 31 / 38 Mittel Vorstudie Hegenheimerstrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Ensisheimerstrasse Bachgraben 31 / 38 Mittel Vorstudie Hegenheimerstrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Erasmusplatz Badischer Bahnhof 30 Mittel Vorstudie Tram 30 - Kleinbasel 2030-2035 Ratschlag Grossprojekt
Erasmusplatz Bahnhof SBB 30 Mittel Vorstudie Tram 30 - Kleinbasel 2030-2035 Ratschlag Grossprojekt
Erlenmatt Badischer Bahnhof 30 Mittel umgesetzt Erlenmatt BehiG Bus 2017 Ratschlag gebaut

Erlenmatt Bahnhof SBB 30 Mittel umgesetzt Erlenmatt BehiG Bus 2017 Ratschlag gebaut
Erlenmatt Kleinhüningen 36 / 55 Mittel umgesetzt Erlenmatt Süd-Ost 2019 Ratschlag gebaut
Erlenmatt von Kleinhüningen 36 / 55 Mittel umgesetzt Erlenmatt Süd-Ost 2019 Ratschlag gebaut
Falkensteinerstrasse Neubad 36 Niedrig Vorstudie Dornacherstrasse RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung

Feldbergstrasse Wiesenplatz 8 / 17 Hoch Bauprojekt Klybeckstrasse 2021-2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Feldbergstrasse Barfüsserplatz 8 / 17 Hoch Bauprojekt Klybeckstrasse 2021-2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Feldbergstrasse Badischer Bahnhof 30 Hoch Vorstudie Tram 30 - Kleinbasel 2030-2035 Ratschlag Grossprojekt
Feldbergstrasse Bahnhof SBB 30 Hoch Vorstudie Tram 30 - Kleinbasel 2030-2035 Ratschlag Grossprojekt

Felix Platter-Spital Bankverein 3 Sehr hoch Vorprojekt Felix Platter-Spital 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Felix Platter-Spital Burgfelderhof 3 Sehr hoch Vorprojekt Felix Platter-Spital 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
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Felix Platter-Spital Neubad 36 Sehr hoch Vorprojekt Felix Platter-Spital 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Felix Platter-Spital Kannenfeldplatz 36 Sehr hoch Vorprojekt Felix Platter-Spital 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Fondation Beyeler Riehen Grenze 6 Mittel umgesetzt Lörracherstrasse 2018 Ratschlag gebaut
Fondation Beyeler Allschwil 6 Mittel umgesetzt Lörracherstrasse 2018 Ratschlag gebaut

Forellenweg Breite 36 Mittel Vorstudie Birsstrasse 2025-2026 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
Forellenweg St. Jakob 36 Mittel Bauprojekt Lehenmattstrasse 2022-2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Friedhof am Hörnli Otto Wenk-Platz (34) 31 / 34 / 7301 Mittel Vorprojekt Hörnliallee 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden

Friedhof am Hörnli Hörnli Grenze (31) 31 / 34 Mittel Vorprojekt Hörnliallee 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden

Friedhof am Hörnli Bad. Rheinfelden 7301 Mittel Vorprojekt Hörnliallee 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden
Koordination mit Erhaltung, 
Baustellenmanagement

Friedrich Miescher-Str. Flughafen 50 Sehr hoch Vorstudie Friedrich Miescher-Str. 2023-2024 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)

Wechsel Bedeutung, Planung wird 

nun vorgezogen

Friedrich Miescher-Str. Bahnhof SBB 50 Sehr hoch Vorstudie Friedrich Miescher-Str. 2023-2024 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Wechsel Bedeutung, Planung wird 
nun vorgezogen

Frobenstrasse Neubad 36 Mittel Bauprojekt Dornacherstrasse - Umsetzung 2025-2027 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Gellertstrasse Bottmingen 37 Sehr hoch Vorprojekt Gellerstrasse 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Gellertstrasse Aeschenplatz 37 Sehr hoch Vorprojekt Gellerstrasse 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Gempenfluh Bottmingen 37 / 47 Niedrig umgesetzt Gempenfluh 2019 RAB BehiG gebaut

Gempenfluh Aeschenplatz 37 / 47 Niedrig umgesetzt Gempenfluh 2019 RAB BehiG gebaut
General Guisan-Strasse Neubad 36 Niedrig Vorstudie General Guisan-Strasse 2028-2029 RAB BehiG Projekt vorhanden
General Guisan-Strasse Luzernerring 36 Niedrig Vorstudie General Guisan-Strasse 2028-2029 RAB BehiG Projekt vorhanden

Gewerbeschule Messeplatz 1 / 2 / 6 / 21 Hoch umgesetzt

Badischer Bahnhof & 

Rosentalstrasse 2018 Ratschlag gebaut

Gewerbeschule Badischer Bahnhof 1 / 2 / 6 / 21 Hoch umgesetzt
Badischer Bahnhof & 
Rosentalstrasse 2018 Ratschlag gebaut

Grellingerstrasse Pratteln 14 Mittel Vorprojekt Hardstrasse 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Grellingerstrasse Dreirosenbrücke 14 Mittel Vorprojekt Hardstrasse 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Grosspeterstrasse Tellplatz 11E / 15 Mittel Vorstudie
Gesamtverkehr Grosspeter-
Dreispitz 2026-2028 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden Komplexität

Grosspeterstrasse Aeschenplatz 11E / 15 Mittel Vorstudie
Gesamtverkehr Grosspeter-
Dreispitz 2026-2028 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden Komplexität

Habermatten Riehen Grenze 2 / 6 Mittel Bauprojekt Aeussere Baselstrasse 2020-2021 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Habermatten Allschwil 2 / 6 Mittel Bauprojekt Aeussere Baselstrasse 2020-2021 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Habermatten
Gotenstr. (Normal- 
und Gelenkbusse) 34 / 42 Mittel Vorprojekt Rauracherstrasse / Nord 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Habermatten

Niederholz Bahnhof 

(Kleinbusse) 34 / 35 / 42 / 45 Mittel Vorprojekt Rauracherstrasse / Nord 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Habermatten
Aussteigen L 
34/34/45/42 34 / 35 / 42 / 45 Mittel Vorprojekt Rauracherstrasse / Nord 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Hammerstrasse Badischer Bahnhof 30 Mittel Vorstudie Tram 30 - Kleinbasel 2030-2035 Ratschlag Grossprojekt

Hammerstrasse Bahnhof SBB 30 Mittel Vorstudie Tram 30 - Kleinbasel 2030-2035 Ratschlag Grossprojekt
Hardstrasse Bankverein 3 / 14 Mittel Vorprojekt Hardstrasse 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Hardstrasse Breite 3 / 14 Mittel Vorprojekt Hardstrasse 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Hauensteinstrasse Heiliggeistkirche 16 Niedrig Bauprojekt Bruderholz 2021-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Hauensteinstrasse Bruderholz 16 Niedrig Bauprojekt Bruderholz 2021-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Hechtliacker Heiliggeistkirche 16 Niedrig Bauprojekt Bruderholz 2021-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Hechtliacker Bruderholz 16 Niedrig Bauprojekt Bruderholz 2021-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Hegenheimerstrasse Dreirosenbrücke 1 Mittel Vorprojekt Spalenring 2025 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden

Hegenheimerstrasse Bahnhof SBB 1 Mittel Vorprojekt Spalenring 2025 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden
Komplexität, Koodination mit 
Erhaltung

Heiliggeistkirche Schifflände (16) 16 Mittel Vorstudie
Gesamtverkehr Grosspeter-
Dreispitz 2026-2028 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden

Heiliggeistkirche Aeschenplatz (15) 11E / 15 Mittel Vorstudie
Gesamtverkehr Grosspeter-
Dreispitz 2026-2028 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden

Heiliggeistkirche Bruderholz (16) 16 Mittel Vorprojekt Güterstrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden
Heiliggeistkirche Tellplatz (15) 11E / 15 Mittel Vorprojekt Güterstrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden

Heuwaage Theater
6 / 10 / 11E / 16 
/ 17 Hoch Vorprojekt Binningerstrasse 2024-2027 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden

Überarbeitung nach Ablehnung 
Ozeanium

Heuwaage von Theater
6 / 10 / 11E / 16 
/ 17 Hoch Vorprojekt Binningerstrasse 2024-2027 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden

Überarbeitung nach Ablehnung 
Ozeanium
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Hinter Gärten Inzlingen 3 Mittel Vorstudie Hinter Gärten 2027-2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Hinter Gärten Weilstrasse 3 Mittel Vorstudie Hinter Gärten 2027-2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Hinterengeli Inzlingen 35 / 3 Niedrig Vorstudie Inzlingerstrasse 2027-2028 Ratschlag Projekt vorhanden
Hinterengeli Weilstrasse 35 / 3 Niedrig Vorstudie Inzlingerstrasse 2027-2028 Ratschlag Projekt vorhanden Nur mit komplexem Projekt lösbar

Hirzbodenweg Aeschenplatz 37 Mittel Bauprojekt Hirzbodenweg 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Zugang)
Hirzbodenweg Bottmingen 37 Mittel Vorprojekt 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Hirzbrunnen Claraspital Badischer Bahnhof 2 / 6 Sehr hoch Bauprojekt Riehenstrasse 2023-2024 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung) Fristgerechte Ausführung in Prüfung

Hirzbrunnen Claraspital Eglisee 2 / 6 Sehr hoch Bauprojekt Riehenstrasse 2023-2024 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung) Fristgerechte Ausführung in Prüfung
Hochbergerstrasse Kleinhüningen 36 Niedrig Vorstudie Wiesendamm-Promenade 2025 RAB BehiG Projekt vorhanden
Hochbergerstrasse Badischer Bahnhof 36 Niedrig Vorstudie Wiesendamm-Promenade 2025 RAB BehiG Projekt vorhanden
Hoffmann-La Roche Riehen 31 / 38 / 42 Mittel Bauprojekt Umgebung Roche 2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Hoffmann-La Roche Wettsteinplatz 31 / 38 / 42 Mittel Bauprojekt Umgebung Roche 2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Hohlweg Inzlingen 35 / 3 Niedrig Vorstudie Inzlingerstrasse 2027-2028 Ratschlag Projekt vorhanden
Hohlweg Weilstrasse 35 / 3 Niedrig Vorstudie Inzlingerstrasse 2027-2028 Ratschlag Projekt vorhanden Nur mit komplexem Projekt lösbar

Holbeinstrasse Riehen Grenze 6 Mittel Vorprojekt Austrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden

Holbeinstrasse Allschwil 6 Mittel Vorprojekt Austrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden
Komplexität, Koodination mit 
Erhaltung

Holee Dreispitz 36 Mittel Vorstudie Holeestrasse 2028 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden

Holee Neubad 36 Mittel Vorstudie Holeestrasse 2028 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
Hörnli Grenze Riehen 31 / 38 Mittel Vorprojekt Hörnli Grenze 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Hörnli Grenze Wettsteinplatz 31 / 38 Mittel Vorprojekt Hörnli Grenze 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Hüningerstrasse Aesch 11 603 / 604 / 607 Mittel umgesetzt Elsässerstrasse 2014 Ratschlag gebaut

Hüningerstrasse St-Louis Grenze 11 603 / 604 / 607 Mittel umgesetzt Elsässerstrasse 2014 Ratschlag gebaut

Im Heimatland Claraplatz 34 / 42 Mittel Vorprojekt Bäumlihofstrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden
Im Heimatland Riehen 34 / 42 Mittel Vorprojekt Bäumlihofstrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden
Im langen Loh Bankverein 8 Niedrig Vorprojekt Neuweilerstrasse - Neubad 2028 RAB BehiG Projekt vorhanden
Im langen Loh Neuweilerstrasse 8 Niedrig Vorprojekt Neuweilerstrasse - Neubad 2028 RAB BehiG Projekt vorhanden

Im Schlipf Weil am Rhein 6 / 16 Niedrig Bauprojekt Weilstrasse 2021-2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Im Schlipf Weilstrasse 6 / 16 Niedrig Bauprojekt Weilstrasse 2021-2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Im Wasenboden von Kannenfeldplatz 36 / 50 Sehr hoch Vorprojekt Im Wasenboden 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)

Im Wasenboden Kannenfeldplatz 36 / 50 Sehr hoch Vorprojekt Im Wasenboden 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)

Im Westfeld Bankverein 3 Mittel Vorprojekt
Burgfelder- Missionsstrasse & 
Spalenvorstadt 2023-2025 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden Lange politische Diskussion

Im Westfeld Burgfelderhof 3 Mittel Vorprojekt

Burgfelder- Missionsstrasse & 

Spalenvorstadt 2023-2025 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden Lange politische Diskussion
In der Au Inzlingen 35 / 3 Niedrig Vorstudie Inzlingerstrasse 2027-2028 Ratschlag Projekt vorhanden Nur mit komplexem Projekt lösbar
In der Au Weilstrasse 35 / 3 Niedrig Vorstudie Inzlingerstrasse 2027-2028 Ratschlag Projekt vorhanden Nur mit komplexem Projekt lösbar
Inselstrasse Neuweilerstrasse 8 Mittel umgesetzt Kleinhüningerstrasse 2018-2019 RAB BehiG gebaut

Inzlinger Zoll Inzlingen 35 / 3 Niedrig Vorstudie Inzlingerstrasse 2027-2028 Ratschlag Projekt vorhanden Nur mit komplexem Projekt lösbar
Inzlinger Zoll Weilstrasse 35 / 3 Niedrig Vorstudie Inzlingerstrasse 2027-2028 Ratschlag Projekt vorhanden Nur mit komplexem Projekt lösbar
IWB Theater 11E / 16 Mittel Vorprojekt Güterstrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden

IWB Heiliggeistkirche 11E / 16 Mittel Vorprojekt Güterstrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden

IWB
Binningen 
Kronenplatz 2 Mittel Vorstudie IWB Gleiskurve 2027 Noch offen Projekt 2024-2028 vorhanden bisher Abhängigkeit zu Grossprojekt

IWB Badischer Bahnhof 2 Mittel Vorstudie IWB Gleiskurve 2027 Noch offen Projekt 2024-2028 vorhanden

J. Burckhardt-Strasse Bottmingen 37 Mittel Vorstudie J. Burckhardt-Strasse 2026-2027 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
J. Burckhardt-Strasse Aeschenplatz 37 Mittel Vorstudie J. Burckhardt-Strasse 2026-2027 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Jakobsberg Heiliggeistkirche 16 Niedrig Vorstudie Jakobsberg 2028 Noch offen Projekt vorhanden

Jakobsberg Bruderholz 16 Niedrig Vorstudie Jakobsberg 2028 Noch offen Projekt vorhanden
Neustart Projekt aufgrund 
Erkenntnise PGV

Jakobsberg Bottmingen 37 / 47 Niedrig Bauprojekt Jakobsbergerstr. 2022-2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Jakobsberg Dreispitz 37 / 47 Niedrig Bauprojekt Jakobsbergerstr. 2022-2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Johanniterbrücke Badischer Bahnhof 30 Hoch Vorstudie
Tram 30 - Grossbasel - St. 
Johanns-Vorstadt 2028-2030 Ratschlag Grossprojekt

Johanniterbrücke Bahnhof SBB 30 Hoch Vorstudie
Tram 30 - Grossbasel - St. 
Johanns-Vorstadt 2028-2030 Ratschlag Grossprojekt

Johanniterbrücke Aesch 11 Hoch Vorstudie
Tram 30 - Grossbasel - St. 
Johanns-Vorstadt 2028-2030 Ratschlag Grossprojekt
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Johanniterbrücke St-Louis Grenze 11 Hoch Vorstudie
Tram 30 - Grossbasel - St. 
Johanns-Vorstadt 2028-2030 Ratschlag Grossprojekt

Käferholzstrasse Claraplatz 34 / 42 Mittel Vorprojekt Bäumlihofstrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden
Käferholzstrasse Riehen 34 / 42 Mittel Vorprojekt Bäumlihofstrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden

Kannenfeldplatz Dreirosenbrücke 1 Hoch Vorstudie Kannenfeldplatz 2025 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden
Kannenfeldplatz Bahnhof SBB 1 Hoch Vorstudie Kannenfeldplatz 2025 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden
Kannenfeldplatz Bachgraben 31 / 38 Hoch Vorstudie Kannenfeldplatz 2025 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden

Kannenfeldplatz Schifflände 31 / 36 / 38 Hoch Vorstudie Kannenfeldplatz 2025 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden
Kannenfeldplatz Im Wasenboden 36 / 50 Hoch Vorstudie Kannenfeldplatz 2025 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden
Kannenfeldplatz Bahnhof SBB 50 Hoch Vorstudie Kannenfeldplatz 2025 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden
Karl Barth-Platz Pratteln 14 Hoch Vorprojekt Karl Barth-Platz 2022-2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Karl Barth-Platz Dreirosenbrücke 14 Hoch Vorprojekt Karl Barth-Platz 2022-2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Karl Barth-Platz Bottmingen 37 Hoch Bauprojekt St. Alban-Ring 2020-2021 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Karl Barth-Platz Aeschenplatz 37 Hoch Bauprojekt St. Alban-Ring 2020-2021 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Kaserne Wiesenplatz 8 / 17 Sehr hoch Vorprojekt Kaserne 2024 Noch offen vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung) Klärung Umgestaltung
Kaserne Barfüsserplatz 8 / 17 Sehr hoch Vorprojekt Kaserne 2024 Noch offen vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung) Klärung Umgestaltung
Kinderspital UKBB Badischer Bahnhof 30 Sehr hoch Bauprojekt Spitalstr. - UKBB 2019-2020 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Kinderspital UKBB Bahnhof SBB 30 / 33 Sehr hoch Bauprojekt Spitalstr. - UKBB 2019-2020 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Kinderspital UKBB Kannenfeldplatz
31 / 36 / 38 / 
603 / 604 / 607 Sehr hoch Bauprojekt Spitalstr. - UKBB 2019-2020 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Kinderspital UKBB Schifflände

31 / 33 / 36 / 38 
/ 603 / 604 / 

607 Sehr hoch Bauprojekt Spitalstrasse 2019-2020 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Kirschgarten Badischer Bahnhof 1 / 2 Mittel umgesetzt Elisabethenstrasse 2015 Ratschlag gebaut
Kirschgarten Bahnhof SBB 1 / 2 Mittel umgesetzt Elisabethenstrasse 2015 Ratschlag gebaut

Kleinhüningen
von/nach Badischer 
Bahnhof 36 Hoch Bauprojekt Hochbergerplatz 2020 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Kleinhüningen Weil am Rhein 8 Hoch umgesetzt Verlängerung Tram 8 2013-2014 Ratschlag gebaut
Kleinhüningen Neuweilerstrasse 8 Hoch umgesetzt Verlängerung Tram 8 2013-2014 Ratschlag gebaut

Kleinhüningen
2. THst Richtung 
Neuweilerstrasse 8 Hoch umgesetzt Verlängerung Tram 8 2013-2014 Ratschlag gebaut

Kleinhüningeranlage Weil am Rhein 8 Mittel umgesetzt Verlängerung Tram 8 2013-2014 Ratschlag gebaut

Kleinhüningeranlage Kleinhüningen 8 Mittel umgesetzt Verlängerung Tram 8 2013-2014 Ratschlag gebaut
Kunsteisbahn Dreispitz 36 Niedrig RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung
Kunstmuseum Messeplatz 1 / 2 / 15 Hoch Bauprojekt St. Alban-Graben 2019-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Kunstmuseum Bahnhof SBB 1 / 2 Hoch Bauprojekt St. Alban-Graben 2019-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Lange Erlen Kleinhüningen 36 / 39 Niedrig RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung
Lange Erlen Badischer Bahnhof 36 / 39 Niedrig RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung
Laupenring Bankverein 8 Niedrig Vorprojekt Neubadstrasse 2023-2025 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
Laupenring Neuweilerstrasse 8 Niedrig Vorprojekt Neubadstrasse 2023-2025 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden Projektverzögerung aufgrund PGV

Leimgrubenweg Heiliggeistkirche 16 Mittel Bauprojekt
Gundeldingerstrass Ost & 
Reinacherstrasse Mitte 2019-2021 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Leimgrubenweg Bruderholz 16 Mittel Bauprojekt

Gundeldingerstrass Ost & 

Reinacherstrasse Mitte 2019-2021 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Leimgrubenweg Dreispitz (36) 36 Mittel Bauprojekt
Gundeldingerstrass Ost & 
Reinacherstrasse Mitte 2019-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Leimgrubenweg Dreispitz (37) 37 / 47 Mittel Bauprojekt

Gundeldingerstrass Ost & 

Reinacherstrasse Mitte 2019-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Leimgrubenweg Neubad 36 Mittel Bauprojekt
Gundeldingerstrass Ost & 
Reinacherstrasse Mitte 2019-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Leimgrubenweg Bottmingen 37 / 47 Mittel Bauprojekt
Gundeldingerstrass Ost & 
Reinacherstrasse Mitte 2019-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Lerchenstrasse Bruderholz 15 Niedrig Bauprojekt Bruderholz 2021-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Lerchenstrasse Aeschenplatz 15 Niedrig Bauprojekt Bruderholz 2021-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Lörracherstrasse Riehen Grenze 6 6 / 16 Niedrig umgesetzt Lörracherstrasse 2017-2018 Ratschlag gebaut

Lörracherstrasse Allschwil 6 6 / 16 Niedrig umgesetzt Lörracherstrasse 2018 Ratschlag gebaut

Margarethen Zoo Dorenbach 2 36 Mittel Bauprojekt
Margarethentalbrücke/ 
Margarethenstrasse 2021-2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
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Margarethen Badischer Bahnhof 2 Mittel Bauprojekt
Margarethentalbrücke/ 
Margarethenstrasse 2021-2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Margarethen Dreispitz 36 Mittel Bauprojekt
Margarethentalbrücke/ 
Margarethenstrasse 2021-2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Markthalle Heuwaage 2 / 11E / 16 Hoch Vorstudie Margarethenbrücke/PU West 2030-2035 Ratschlag Grossprojekt Abhängigkeit Grossprojekt
Markthalle IWB 2 / 11E / 16 Hoch Vorstudie Margarethenbrücke/PU West 2030-2035 Ratschlag Grossprojekt Abhängigkeit Grossprojekt
Markthalle Schützenhaus 1 / 8 Hoch Vorstudie Markthalle 2022-2024 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden

Markthalle Bahnhof SBB 1 / 8 Hoch Bauprojekt Verschiebung HS Markthalle 2020 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Marktplatz Barfüsserplatz
6 / 8 / 11 / 14 / 
15 / 16 / 17 Hoch Vorstudie Schifflände/Marktplatz 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)

Marktplatz Schifflände

6 / 8 / 11 / 14 / 

16 / 17 Hoch Vorstudie Schifflände/Marktplatz 2023 RAB BehiG vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Martinsrain Bettingen Dorf 32 Niedrig RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung
Martinsrain Bettingerstrasse 32 Niedrig RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung

Mattenstrasse Badischer Bahnhof 30 Mittel Vorstudie Tram 30 - Kleinbasel 2030-2035 Ratschlag Grossprojekt
Mattenstrasse Bahnhof SBB 30 Mittel Vorstudie Tram 30 - Kleinbasel 2030-2035 Ratschlag Grossprojekt

Mennweg Chrischonaklinik 32 Niedrig umgesetzt
Hauptstrasse Bettingen - 
Mennweg 2019 RAB BehiG gebaut

Mennweg Bettingen Dorf 32 Niedrig umgesetzt
Hauptstrasse Bettingen - 
Mennweg 2019 RAB BehiG gebaut

Messeplatz Bruderholz 15 Hoch Vorprojekt Kreuzung Riehenring 2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Messeplatz Pratteln 14 Hoch Vorprojekt Kreuzung Riehenring 2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Messeplatz Dreirosenbrücke 14 / 21 Hoch Vorprojekt Kreuzung Riehenring 2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Messeplatz Badischer Bahnhof 1 / 2 / 6 / 21 Hoch Vorprojekt Messeplatz 2026 RAB BehiG vor Ende 2026 vorziehen
Messeplatz Bahnhof SBB 1 / 2 / 6 Hoch Vorprojekt Messeplatz 2026 RAB BehiG vor Ende 2026 vorziehen

Metzerstrasse Schifflände 31 / 36 / 38 Mittel Vorstudie Metzerstrasse 2025 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Metzerstrasse Kannenfeldplatz 31 / 36 / 38 Mittel Vorstudie Metzerstrasse 2025 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Mönchsbergerstrasse Heiliggeistkirche 16 Mittel Bauprojekt
Gundeldingerstrass Ost & 
Reinacherstrasse Mitte 2019-2021 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Mönchsbergerstrasse Leimgrubenweg 16 36 Mittel Bauprojekt
Gundeldingerstrass Ost & 
Reinacherstrasse Mitte 2019-2021 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Morgartenring Neubad 36 Mittel Vorstudie Morgartenring 2027-2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Morgartenring Luzernerring 36 Mittel Vorstudie Morgartenring 2027-2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Morgartenring Riehen Grenze 6 Mittel Vorstudie Morgartenring 2027-2028 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden
Morgartenring Allschwil 6 Mittel Vorstudie Morgartenring 2027-2028 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden Provisorische Lösung 2020/2021
MParc Dreispitz 10 / 11 / 11E Mittel umgesetzt Münchensteinerstrasse 2017 RAB BehiG gebaut

MParc Rodersdorf 10 / 11 / 11E Mittel umgesetzt Münchensteinerstrasse 2017 RAB BehiG gebaut
Mülhauserstrasse Aesch 11 Mittel Vorstudie Elsässerstr. Süd 2026-2027 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
Mülhauserstrasse St-Louis Grenze 11 Mittel Vorstudie Elsässerstr. Süd 2026-2027 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden

Münchensteinerstrasse Dreispitz 10 / 11 / 11E Mittel Vorstudie

Gesamtverkehr Grosspeter-

Dreispitz 2026-2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Münchensteinerstrasse Rodersdorf 10 / 11 / 11E Mittel Vorstudie
Gesamtverkehr Grosspeter-
Dreispitz 2026-2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Musical Theater Pratteln 14 / 21 Mittel Vorstudie Riehenring 2026 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
Musical Theater Dreirosenbrücke 14 / 21 Mittel Vorstudie Riehenring 2026 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
Musikakademie Burgfelderhof 3 Mittel Vorstudie Leonhardsgraben 2028 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
Musikakademie Bankverein 3 Mittel Vorstudie Leonhardsgraben 2028 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden

Nasenweg Breite 36 Mittel Vorstudie Birsstrasse 2025-2026 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
Nasenweg St. Jakob 36 Mittel Bauprojekt Lehenmattstrasse 2022-2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Neubad Dreispitz 36 Mittel Vorprojekt Neuweilerstrasse - Neubad 2023-2025 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden

Neubad Luzernerring 36 Mittel Vorprojekt Neuweilerstrasse - Neubad 2023-2025 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
Neubad Bankverein 8 Mittel Vorprojekt Neuweilerstrasse - Neubad 2023-2025 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
Neubad Neuweilerstrasse 8 Mittel Vorprojekt Neuweilerstrasse - Neubad 2023-2025 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
Neuweilerstrasse Bankverein 8 Mittel Vorprojekt Tram Letten - Neuweilerstrasse 2024-2026 Ratschlag Grossprojekt

Neuweilerstrasse Allschwil 61 Mittel Vorprojekt Tram Letten - Neuweilerstrasse 2024-2026 RAB BehiG Grossprojekt Abhängigkeit Grossprojekt
Neuweilerstrasse Binningen 61 Mittel Vorprojekt Tram Letten - Neuweilerstrasse 2024-2026 RAB BehiG Grossprojekt

Niederholz Bahnhof Habermatten
34 / 35 / 42 / 45 
/ 7301 Sehr hoch Vorprojekt Rauracherstrasse / Nord 2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Niederholz Bahnhof Otto Wenk-Platz
34 / 35 / 42 / 45 
/ 7301 Sehr hoch Vorprojekt Rauracherstrasse / Nord 2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
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Niederholzboden Riehen Grenze 2 / 6 Sehr hoch umgesetzt Aeussere Baselstrasse 2016-2019 Ratschlag gebaut
Niederholzboden Allschwil 2 / 6 Sehr hoch umgesetzt Aeussere Baselstrasse 2016-2019 Ratschlag gebaut

Novartis Campus Dreirosenbrücke 1 / 21 Mittel Vorprojekt
Dreirosenbrücke - Novartis 
Campus 2028 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden

Novartis Campus Voltaplatz 1 / 21 Mittel Vorprojekt
Dreirosenbrücke - Novartis 
Campus 2028 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden

Otterbach Grenze Weil am Rhein 55 Niedrig Bauprojekt Freiburgerstrasse 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Otterbach Grenze Claraplatz 55 Niedrig Bauprojekt Freiburgerstrasse 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Otto Wenk-Platz Friedhof am Hörnli 34 Mittel Vorprojekt Hörnliallee 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden
Otto Wenk-Platz Niederholz Bahnhof 34 / 42 Mittel Vorprojekt Hörnliallee 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden
Peter Rot-Strasse Claraplatz 34 / 42 Mittel Bauprojekt Umgebung Roche 2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Peter Rot-Strasse Riehen 34 / 42 Mittel Bauprojekt Umgebung Roche 2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Peter-Merian Dreispitz 10 / 11 Mittel Vorstudie Peter Merian 2026 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
Peter-Merian Rodersdorf 10 / 11 Mittel Vorstudie Peter Merian 2026 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden

Pfaffenloh Riehen Grenze 2 / 6 Mittel umgesetzt Aeussere Baselstrasse 2018 Ratschlag gebaut
Pfaffenloh Allschwil 2 / 6 Mittel umgesetzt Aeussere Baselstrasse 2016-2019 Ratschlag gebaut

Pilgerstrasse Bankverein 3 Mittel Vorprojekt
Burgfelder- Missionsstrasse & 
Spalenvorstadt 2022-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden Lange politische Diskussion

Pilgerstrasse Burgfelderhof 3 Mittel Vorprojekt
Burgfelder- Missionsstrasse & 
Spalenvorstadt 2022-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden Lange politische Diskussion

Rankstrasse Riehen 31 / 38 Mittel Vorprojekt Grenzacherstrasse - Rankstrasse 2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden
Rankstrasse Wettsteinplatz 31 / 38 Mittel Vorprojekt Grenzacherstrasse - Rankstrasse 2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden

Redingstrasse Breite 36 Mittel Vorstudie Birsstrasse 2025-2026 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
Redingstrasse von Breite 36 Mittel Bauprojekt Redingstrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Redingstrasse von Bethesdaspital 37 Mittel Bauprojekt Redingstrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Redingstrasse Bethesdaspital 37 Mittel Bauprojekt Redingstrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Rheingasse Schifflände
6 / 8 / 14 / 15 / 
17 31 / 34 / 38 Hoch umgesetzt Greifengasse 2017

RAB GKI / RAB 
BehiG gebaut

Rheingasse Claraplatz 6 / 8 / 14 / 17 31 / 34 / 38 Hoch umgesetzt Greifengasse 2017

RAB GKI / RAB 

BehiG gebaut
Riehen Dorf Riehen Grenze 2 / 6 32 / 7301 Hoch Vorstudie Riehen Dorf 2025 RAB BehiG Projekt 2024-2026 vorhanden
Riehen Dorf Allschwil 2 / 6 32 / 7301 Hoch Vorstudie Riehen Dorf 2025 RAB BehiG Projekt 2024-2026 vorhanden

Riehen Grenze Allschwil, zweite THst 6 Niedrig umgesetzt Lörracherstrasse 2017-2018 Ratschlag gebaut
Riehen Grenze Allschwil, erste THst 6 Niedrig umgesetzt Lörracherstrasse 2017-2018 Ratschlag gebaut
Riehenring Pratteln 14 / 21 Mittel Vorstudie Riehenring 2026 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
Riehenring Dreirosenbrücke 14 / 21 Mittel Vorstudie Riehenring 2026 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden

Riehenring Badischer Bahnhof 30 Mittel Vorstudie Tram 30 - Kleinbasel 2030-2035 Ratschlag Grossprojekt
Riehenring Bahnhof SBB 30 Mittel Vorstudie Tram 30 - Kleinbasel 2030-2035 Ratschlag Grossprojekt
Rigistrasse Schönenbuch 33 / 48 Mittel Vorstudie Wanderstrasse/Rigistrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Rigistrasse Schützenhaus 33 / 48 Mittel Vorstudie Wanderstrasse/Rigistrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Rigistrasse Morgartenring 36 Mittel Vorstudie Wanderstrasse/Rigistrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Rigistrasse Neubad 36 Mittel Vorstudie Wanderstrasse/Rigistrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Rosengartenweg Riehen 31 / 34 / 38 / 42 Mittel umgesetzt Grenzacherstr. Lärmsanierung 2017 RAB BehiG gebaut

Rosengartenweg Wettsteinplatz 31 / 34 / 38 / 42 Mittel Bauprojekt Umgebung Roche 2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Rütimeyerplatz Bottmingen 34 Mittel Bauprojekt Rütimeyerplatz 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Rütimeyerplatz Schifflände 34 Mittel Bauprojekt Rütimeyerstrasse 2020 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Schifflände Barfüsserplatz

6 / 8 / 14 / 15 / 

17 Sehr hoch Vorstudie Schifflände/Marktplatz 2027-2028 Ratschlag Grossprojekt
Schifflände Claraplatz 6 / 8 / 14 / 17 <Null> Sehr hoch Vorstudie Schifflände/Marktplatz 2027-2028 Ratschlag Grossprojekt Abhängigkeit Grossprojekt
Schifflände St-Louis Grenze 11 / 16 Sehr hoch Vorstudie Schifflände/Marktplatz 2027-2028 Ratschlag Grossprojekt

Schifflände Aesch 11 / 16 Sehr hoch Vorstudie Schifflände/Marktplatz 2027-2028 Ratschlag Grossprojekt
Schifflände St-Louis Grenze 603 / 604 / 607 Sehr hoch Vorstudie Schifflände/Marktplatz 2027-2028 Ratschlag Grossprojekt
Schifflände Claraplatz (Bus) 31 / 34 / 38 Sehr hoch Vorstudie Schifflände/Marktplatz 2027-2028 Ratschlag Grossprojekt

Schifflände

Universitätsspital-

Bachgraben 31 / 34 / 38 Sehr hoch Vorstudie Schifflände/Marktplatz 2027-2028 Ratschlag Grossprojekt
Schifflände Schönenbuch 33 Sehr hoch Vorstudie Schifflände/Marktplatz 2027-2028 Ratschlag Grossprojekt
Schifflände von Universitätsspital 33 / 36 Sehr hoch Vorstudie Schifflände/Marktplatz 2027-2028 Ratschlag Grossprojekt Abhängigkeit Grossprojekt

Schifflände

Kannenfeldplatz - 

Neubad 36 Sehr hoch Vorstudie Schifflände/Marktplatz 2027-2028 Ratschlag Grossprojekt
Schorenweg Kleinhüningen 36 Niedrig RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung

8 von 11



Bauprognose Umsetzung BehiG Stand Statusbericht per Ende 2019

Haltestelle Richtung Tram-Linien Bus-Linien Bedeutung Stand Projekt Ausführung Finanzierung Kategorie Umsetzungsplan Verzögerung
Schorenweg Badischer Bahnhof 36 Niedrig RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung

Schützenhaus Schönenbuch 33 / 34 / 48 Sehr hoch Vorstudie Bundesstrasse/Schützenhaus 2024-2025 Ratschlag vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Komplexität, Koodination mit 
Erhaltung

Schützenhaus Synagoge-Schifflände 34 Sehr hoch Vorstudie Bundesstrasse/Schützenhaus 2024-2025 Ratschlag vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)

Komplexität, Koodination mit 

Erhaltung

Schützenhaus Dreirosenbrücke 1 Sehr hoch Vorstudie Bundesstrasse/Schützenhaus 2024-2025 Ratschlag vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Komplexität, Koodination mit 
Erhaltung

Schützenhaus Bahnhof SBB 1 33 / 48 Sehr hoch Vorstudie Bundesstrasse/Schützenhaus 2024-2025 Ratschlag vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Komplexität, Koodination mit 
Erhaltung

Schützenhaus Bankverein 8 Sehr hoch Vorstudie Bundesstrasse/Schützenhaus 2024-2025 Ratschlag vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Komplexität, Koodination mit 
Erhaltung

Schützenhaus Neuweilerstrasse 8 Sehr hoch Vorstudie Bundesstrasse/Schützenhaus 2024-2025 Ratschlag vor Ende 2023 vorziehen (Bedeutung)
Komplexität, Koodination mit 
Erhaltung

Schützenmattstrasse Riehen Grenze 6 Hoch Vorprojekt Austrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden

Schützenmattstrasse Allschwil 6 Hoch Vorprojekt Austrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden
Komplexität, Koodination mit 
Erhaltung

Schützenmattstrasse Schönenbuch 33 / 34 Hoch Vorprojekt Austrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden
Schützenmattstrasse Schifflände 33 / 34 Hoch Vorprojekt Austrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden

Sevogelplatz Pratteln 14 Mittel Vorprojekt Hardstrasse 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Sevogelplatz Dreirosenbrücke 14 Mittel Vorprojekt Hardstrasse 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Signalstrasse von Kleinhüningen 36 Mittel Bauprojekt Signalstrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Signalstrasse Kleinhüningen 36 Mittel Bauprojekt Signalstrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Solothurnerstrasse Theater 11E / 16 Mittel Vorprojekt Güterstrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden
Solothurnerstrasse Heiliggeistkirche 11E / 16 Mittel Vorprojekt Güterstrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden

Spalentor Bankverein 3 Hoch Vorprojekt

Burgfelder- Missionsstrasse & 

Spalenvorstadt 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Spalentor Burgfelderhof 3 Hoch Vorprojekt
Burgfelder- Missionsstrasse & 
Spalenvorstadt 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Spalentor Badischer Bahnhof 30 / 33 Hoch Vorstudie

Tram 30 - 

Bernoullianum/Spalentor 2028-2030 Ratschlag Grossprojekt

Spalentor Bahnhof SBB 30 / 33 Hoch Vorstudie
Tram 30 - 
Bernoullianum/Spalentor 2028-2030 Ratschlag Grossprojekt

Spitzacker Bottmingen 37 / 47 Mittel Vorstudie Spitzacker 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Spitzacker Dreispitz 37 / 47 Mittel Vorstudie Spitzacker 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Sportzentrum Rankhof Riehen 31 / 38 Mittel Vorprojekt Sportzentrum Rankhof 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Sportzentrum Rankhof Wettsteinplatz 31 / 38 Mittel Vorprojekt Sportzentrum Rankhof 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

St. Alban Tor Bankverein 3 Niedrig Bauprojekt St. Alban-Anlage 2020-2021 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
St. Alban Tor Birsfelden Hard 3 Niedrig Bauprojekt St. Alban-Anlage 2020-2021 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
St. Chrischona Chrischonaklinik 32 Niedrig Vorstudie Bettingen RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung
St. Chrischona Bettingen Dorf 32 Niedrig Vorstudie Bettingen RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung

St. Galler-Ring Schönenbuch 33 / 48 Mittel Vorstudie Wanderstrasse/Rigistrasse 2027-2028 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
St. Galler-Ring Schifflände 33 / 48 Mittel Vorstudie Wanderstrasse/Rigistrasse 2027-2028 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
St. Jakob Breite 36 / 37 / 47 Hoch Vorprojekt St. Jakob-Strasse 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

St. Jakob Dreispitz 36 / 37 / 47 Hoch Vorprojekt St. Jakob-Strasse 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
St. Jakob Pratteln 14 Hoch Vorprojekt St. Jakob-Strasse 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
St. Jakob Dreirosenbrücke 14 Hoch Vorprojekt St. Jakob-Strasse 2022-2023 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
St. Johanns Tor Aesch 11 Mittel Vorstudie Elsässerstr. Süd 2026-2027 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden

St. Johanns Tor St-Louis Grenze 11 Mittel Vorstudie Elsässerstr. Süd 2026-2027 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden

Steinenschanze Badischer Bahnhof 30 Sehr hoch Vorstudie
Tram 30 - Grossbasel - Lyss bis 
Bahnhof SBB 2028-2030 Ratschlag Grossprojekt

Steinenschanze Bahnhof SBB 30 Sehr hoch Vorstudie
Tram 30 - Grossbasel - Lyss bis 
Bahnhof SBB 2028-2030 Ratschlag Grossprojekt

St-Louis Grenze Aesch 11 Niedrig umgesetzt Elsässerstrasse 2014 Ratschlag gebaut

St-Louis Grenze Saint-Louis 11 604 Niedrig umgesetzt Elsässerstrasse 2014 Ratschlag gebaut

Strassburgerallee Bankverein 3 Mittel Vorprojekt
Burgfelder- Missionsstrasse & 
Spalenvorstadt 2023-2025 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden Lange politische Diskussion

Strassburgerallee Burgfelderhof 3 Mittel Vorprojekt

Burgfelder- Missionsstrasse & 

Spalenvorstadt 2023-2025 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden Lange politische Diskussion
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Strassburgerallee Schifflände 31 / 38 Mittel Vorprojekt
Burgfelder- Missionsstrasse & 
Spalenvorstadt 2023-2025 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden

Strassburgerallee Bachgraben 31 / 38 Mittel Vorprojekt
Burgfelder- Missionsstrasse & 
Spalenvorstadt 2023-2025 Ratschlag Projekt 2024-2028 vorhanden

Stücki Kleinhüningen 36 Mittel Vorstudie Stücki 2025 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Stücki Badischer Bahnhof 36 Mittel Vorstudie Stücki 2025 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Studio Basel Bruderholz 15 Niedrig Bauprojekt Bruderholz 2021-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Studio Basel Aeschenplatz 15 Niedrig Bauprojekt Bruderholz 2021-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Surinam Kleinhüningen 36 Niedrig Bauprojekt Maulbeerstrasse 2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Surinam Badischer Bahnhof 36 Niedrig Bauprojekt Maulbeerstrasse 2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Synagoge Schifflände 34 Mittel Bauprojekt Leimenstrasse Nord 2022-2024 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden

Talmattstrasse Bettingen Dorf 32 / 42 Niedrig Vorstudie Bettingen RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung
Talmattstrasse Riehen Dorf 32 / 42 Niedrig Vorstudie Bettingen RAB BehiG Umsetzung bei Erhaltung
Tellplatz Theater 11E / 16 Hoch Vorprojekt Güterstrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden

Tellplatz Heiliggeistkirche 11E / 16 Hoch Vorprojekt Güterstrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden
Tellplatz Aeschenplatz 15 Hoch Vorprojekt Güterstrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden
Tellplatz Wolfsschlucht 15 Hoch Vorprojekt Güterstrasse 2023-2024 Ratschlag Projekt 2024-2026 vorhanden Koordination mit Erhaltung

Theater

Barfüsserplatz / 

Bankverein

6 / 10 / 11E / 16 

/ 17 Hoch Vorstudie Theater/Kreuzung Steinenberg 2024-2025 RAB BehiG Projekt 2024-2026 vorhanden

Theater Heuwaage
6 / 10 / 11E / 16 
/ 17 Hoch Vorstudie Theater/Kreuzung Steinenberg 2024-2025 RAB BehiG Projekt 2024-2026 vorhanden

Thiersteinerschule Neubad 36 Mittel Bauprojekt Dornacherstrasse - Umsetzung 2025-2027 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Thomaskirche
Ensisheimerstrasse-
Schifflände 31 / 38 Mittel Vorstudie Hegenheimerstrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Thomaskirche Bachgraben 31 / 38 Mittel Vorstudie Hegenheimerstrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Thomaskirche Neubad 36 Mittel Vorstudie Hegenheimerstrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Thomaskirche Luzernerring 36 Mittel Vorstudie Hegenheimerstrasse 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Tinguely Museum Riehen 31 / 38 Mittel Vorstudie
Grenzacherstrasse - 
Schwarzwaldalle 2025-2026 Ratschlag Grossprojekt

Tinguely Museum Badischer Bahnhof 36 / 42 Mittel Vorstudie
Grenzacherstrasse - 
Schwarzwaldalle 2025-2026 Ratschlag Grossprojekt

Tinguely Museum Breite 36 / 42 Mittel Vorstudie

Grenzacherstrasse - 

Schwarzwaldalle 2025-2026 Ratschlag Grossprojekt
Tinguely Museum Wettsteinplatz 31 / 38 / 42 Mittel Bauprojekt Umgebung Roche 2020 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Ulmenweg Breite 36 / 37 / 47 Mittel Bauprojekt Ulmenweg 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Ulmenweg St. Jakob 36 / 37 / 47 Mittel Bauprojekt Ulmenweg 2028 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen

Universität Badischer Bahnhof 30 Hoch Vorstudie
Tram 30 - Grossbasel - Lyss bis 
Bahnhof SBB 2028-2030 Ratschlag Grossprojekt

Universität Bahnhof SBB 30 Hoch Vorstudie
Tram 30 - Grossbasel - Lyss bis 
Bahnhof SBB 2028-2030 Ratschlag Grossprojekt

Universität Bankverein 3 Hoch Vorprojekt Tram Petersgraben 2024-2027 Ratschlag Grossprojekt
Universität Burgfelderhof 3 Hoch Vorprojekt Tram Petersgraben 2024-2027 Ratschlag Grossprojekt Abhängigkeit Grossprojekt
Universität Bottmingen 34 Hoch Vorprojekt Tram Petersgraben 2024-2027 Ratschlag Grossprojekt

Universität Schifflände 34 Hoch Vorprojekt Tram Petersgraben 2024-2027 Ratschlag Grossprojekt

Universitätsspital Schifflände
31 / 33 / 34 / 36 
/ 38 Sehr hoch Bauprojekt Blumenrain 2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Universitätsspital Kinderspital UKBB 31 / 33 / 36 / 38 Sehr hoch umgesetzt Spitalstrasse 2018-2019 RAB BehiG gebaut

Universitätsspital Aesch 11 Sehr hoch Vorstudie
Tram 30 - Grossbasel - St. 
Johanns-Vorstadt 2028-2030 Ratschlag Grossprojekt

Universitätsspital St-Louis Grenze 11 Sehr hoch Vorstudie

Tram 30 - Grossbasel - St. 

Johanns-Vorstadt 2028-2030 Ratschlag Grossprojekt
Universitätsspital Bottmingen 34 Sehr hoch Vorprojekt Tram Petersgraben 2024-2027 Ratschlag Grossprojekt
Voltaplatz Dreirosenbrücke 1 / 21 Hoch Vorstudie Voltaplatz 2024-2026 RAB BehiG vor Ende 2026 vorziehen
Voltaplatz Bahnhof SBB 1 / 21 Hoch Vorstudie Voltaplatz 2024-2026 RAB BehiG vor Ende 2026 vorziehen

Voltaplatz Aesch 11 603 / 604 / 607 Hoch Vorstudie Voltaplatz 2024-2026 RAB BehiG vor Ende 2026 vorziehen
Voltaplatz St-Louis Grenze 11 603 / 604 / 607 Hoch Vorstudie Voltaplatz 2024-2026 RAB BehiG vor Ende 2026 vorziehen
Waldenburgerstrasse Bankverein 3 Niedrig umgesetzt Zürcherstrasse 2018-2019 RAB BehiG gebaut
Waldenburgerstrasse Birsfelden Hard 3 Niedrig umgesetzt Zürcherstrasse 2018-2019 RAB BehiG gebaut

Waldighoferstrasse Bankverein 3 Sehr hoch umgesetzt Verlängerung Tram 3 2016-2017 Ratschlag gebaut
Waldighoferstrasse Burgfelderhof 3 Sehr hoch umgesetzt Verlängerung Tram 3 2016-2017 Ratschlag gebaut
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Wanderstrasse Schifflände 33 / 48 Mittel Vorstudie Wanderstrasse 2028 RAB BehiG Projekt 2024-2028 vorhanden
Weil am Rhein Grenze Basel 8 Niedrig umgesetzt Verlängerung Tram 8 2013-2014 Ratschlag gebaut
Weilstrasse Lörrach 6 / 16 Mittel umgesetzt Lörracherstrasse 2018 Ratschlag gebaut
Weilstrasse Weil am Rhein 6 / 16 Mittel umgesetzt Lörracherstrasse 2018 Ratschlag gebaut

Weilstrasse von Inzlingen 3 Mittel umgesetzt Lörracherstrasse 2018 Ratschlag gebaut

Weilstrasse Riehen Grenze 6 7301 Mittel umgesetzt Lörracherstrasse 2017-2018 Ratschlag gebaut

Weilstrasse Allschwil 6 7301 Mittel umgesetzt Lörracherstrasse 2017-2018 Ratschlag gebaut
Wenkenhof Bettingen Dorf 32 Niedrig Bauprojekt Bettingerstrasse - Wenkenhof 2020-2021 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Wenkenhof Riehen Dorf 32 Niedrig Bauprojekt Bettingerstrasse - Wenkenhof 2020-2021 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Wettsteinallee Badischer Bahnhof 36 Mittel Vorstudie Tram Grenzacherstrasse 2030-2035 Ratschlag Grossprojekt
Wettsteinallee Claraplatz 34 / 42 Mittel Bauprojekt Umgebung Roche 2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Wettsteinallee Riehen 34 / 42 Mittel Bauprojekt Umgebung Roche 2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Wettsteinallee Breite 36 Mittel Bauprojekt Umgebung Roche 2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Wettsteinplatz Bahnhof SBB 1 / 2 Hoch Vorprojekt
Tram 
Grenzacherstrasse/Claragraben 2025-2027 Ratschlag Grossprojekt

Wettsteinplatz Messeplatz 1 / 2 / 15 Hoch Vorprojekt

Tram 

Grenzacherstrasse/Claragraben 2025-2027 Ratschlag Grossprojekt

Wettsteinplatz Rosengartenweg 31 / 34 / 38 Hoch Vorprojekt
Tram 
Grenzacherstrasse/Claragraben 2025-2027 Ratschlag Grossprojekt

Wettsteinplatz Claraplatz 31 / 34 / 38 Hoch Vorprojekt

Tram 

Grenzacherstrasse/Claragraben 2025-2027 Ratschlag Grossprojekt
Wielandplatz Schönenbuch 33 / 48 Mittel Bauprojekt Wielandplatz 2021-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Wielandplatz Schifflände 33 / 48 Mittel Bauprojekt Wielandplatz 2021-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Wiesenplatz Dreirosenbrücke 17 Mittel umgesetzt Wiesenplatz 2016 Ratschlag gebaut
Wiesenplatz Kleinhüningen 8 / 17 Mittel umgesetzt Wiesenplatz 2016 Ratschlag gebaut
Winkelriedplatz Neubad 36 Mittel Bauprojekt Dornacherstrasse - Umsetzung 2025-2027 RAB BehiG vor Ende 2028 vorziehen
Wolfsschlucht Bruderholz 15 Niedrig Bauprojekt Bruderholz 2021-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Wolfsschlucht Aeschenplatz 15 Niedrig Bauprojekt Bruderholz 2021-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
Zeughaus Pratteln 14 Niedrig Vorprojekt Zeughaus 2022-2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Zeughaus Dreirosenbrücke 14 Niedrig Vorprojekt Zeughaus 2022-2023 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Zoo Bachletten Schützenhaus 1 / 8 Hoch Vorprojekt Steinenring 2024 RAB BehiG Projekt 2024-2026 vorhanden
Zoo Bachletten Bahnhof SBB 1 / 8 Hoch Vorprojekt Steinenring 2024 RAB BehiG Projekt 2024-2026 vorhanden

Zoo Dorenbach Binningen / Neubad 2 36 Mittel umgesetzt Dorenbachkreisel 2017 RAB BehiG gebaut

Zoo Dorenbach Badischer Bahnhof 2 36 Mittel umgesetzt Dorenbachkreisel 2017 RAB BehiG gebaut
Zoo Dorenbach Bottmingen 34 Mittel Bauprojekt Oberwilerstrasse Süd 2021-2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt
Zoo Dorenbach Schützenhaus 34 Mittel Bauprojekt Oberwilerstrasse Süd 2021-2022 RAB BehiG fristgerecht umgesetzt

Zwinglihaus Heiliggeistkirche 16 Mittel Bauprojekt
Gundeldingerstrass Ost & 
Reinacherstrasse Mitte 2019-2021 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Zwinglihaus Bruderholz 16 Mittel Bauprojekt

Gundeldingerstrass Ost & 

Reinacherstrasse Mitte 2019-2021 Ratschlag fristgerecht umgesetzt

Zwinglihaus Dreispitz 36 Mittel Bauprojekt
Gundeldingerstrass Ost & 
Reinacherstrasse Mitte 2019-2022 Ratschlag fristgerecht umgesetzt
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