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Glossar

GWh

MW

Nm3

DN

Gigawatt Stunde (eine Milliarde Watt)
Megawatt (eine Million Watt)
Normkubikmeter

Nenndurchmesser



Begehren

Wir gestatten uns, dem Grossen Rat flr
den Neubau eines Erdgasrohrenspeichers als Ersatz fur die Erdgaskugel-
speicher in Kleinhlningen und Pratteln
sowie den Ruckbau der Erdgaskugelspeicher in Kleinhuningen und Prat-
teln

einen Kredit von CHF 12°000'000.- (Preisbasis: Baukostenindex November
2002, Punktestand 110) zu beantragen.

Ausgangslage

Im Zusammenhang mit dem Betrieb der Erdgaskugelspeicher in Kleinhunin-
gen und Pratteln wurden 1998 und 1999 verschiedene Risikoanalysen auf
Verlangen der Basler Kontrollstelle fur Chemie- und Biosicherheit (KCB) sowie
des Bundesamtes fur Energie durchgefuhrt. Das von diesen Anlagen ausge-
hende Gefahrenpotential wurde unter Berlcksichtigung der heutigen Rah-
menbedingungen untersucht und neu bewertet.

Seit der Inbetriebsetzung der Erdgaskugelspeicher in Kleinhiningen und Prat-
teln haben sich verschiedene Rahmenbedingungen im Umfeld der Kugelspei-
cher verandert. Hierzu zahlen im Wesentlichen Neubauten und Umnutzungen
von Gebauden in unmittelbarer Nahe der Speicher. Das fihrte dazu, dass sich
heute weitaus mehr Personen in der unmittelbaren Umgebung aufhalten, als
dies friher der Fall war. Aber auch die Erweiterungen des Flughafens Basel-
Mulhausen sowie die hoher bewertete Erdbebengefahr vergrossern das heuti-
ge Risikopotential.

Im Jahr 2000 wurde daher eine Vereinbarung zwischen der Basler Kontroll-
stelle fir Chemie- und Biosicherheit und den IWB getroffen, die Kugelspeicher
bis zum Jahr 2005 stillzulegen.

Die Nachfrage nach dem Produkt Erdgas nimmt stetig zu. Der Grund hierfur
liegt in der geringeren Umweltbelastung, verglichen mit Erdél oder Kohle, ins-
besondere im Hinblick auf den CO,-Ausstoss (mitverantwortlich flr die globale
Klimaerwarmung). Auch als Treibstoff fur Fahrzeuge stellt Erdgas eine Alter-
native zum Benzin dar. Die IWB sehen hier ein zusatzliches Markterschlies-
sungspotential.

Trotz der Uberdurchschnittlich warmen Witterung ist der Absatz von Erdgas in
den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Heute versorgen die IWB 25 Ge-
meinden mit Erdgas. Fur die nachsten Jahre wird ein Zuwachs des Erdgasab-
satzes von jahrlich ca. 1 % erwartet.

Wahrend der Heizperiode ergeben sich im Tagesverlauf sehr grosse Bedarfs-
unterschiede (Spitzenbedarf am Morgen, geringer Bedarf in der Nacht). Diese
Bedarfsschwankungen stehen im Gegensatz zu den internationalen Bezugs-
bedingungen auf dem Gasmarkt, welche eine kontinuierliche Bezugsmenge
fordern. Die vorhandenen Erdgaskugelspeicher dienen der taglichen Spitzen-
abdeckung. Ohne die Speicherkapazitat der Erdgaskugeln musste, bei gleich-
bleibender Bewirtschaftung, die auf ein Jahr im Voraus zu bestellende Leis-
tung entsprechend erhéht werden, was eine Kostenerhdhung von etwa CHF



3,6 Mio. pro Jahr zur Folge hatte (Details siehe Kapitel 9). Ebenso ist im Hin-
blick auf allfallige Stérungen im vorgelagerten Transportnetz, zur kurzfristigen
Sicherstellung der Versorgung, eine Erdgasspeicherung erforderlich.

Aus den genannten Grunden ist der Ersatz der Kugelspeicher sowohl aus be-
triebswirtschaftlichen als auch aus versorgungstechnischen Grinden erforder-
lich. Zudem ware ein Nichtersatz auch nicht vertragskonform. Gemass dem
Gaslieferregelement der Gasverbund Mittelland AG (GVM AG) haben sich alle
Partnerwerke dazu verpflichtet, eine adaquate Speicherkapazitat bereitzustel-
len.

Moglichkeiten fur Speicherersatz

Fir den Ersatz der bestehenden Erdgaskugelspeicher kommen grundsatzlich
zwei Moglichkeiten in Betracht.

1. Die Beteiligung an einem fremden, neu zu erstellenden Erdgasspei-
cher. Als Variante zu einem Neubau in der Region Basel ware die Beteili-
gung an einem bestehenden Erdgasspeicher denkbar (z.B. die Finanzie-
rung der zweiten Ausbauetappe in Bern). Diese Variante hatte den Vortelil
der bereits vorhandenen Baubewilligung. Sie ist jedoch mit dem Nachteil
verbunden, dass neben den Kosten flur die Speichernutzung (jahrlich ab-
geschriebene Investitionskosten) zusatzliche jahrliche Durchleitungsgebuh-
ren fur den Transport zwischen diesem Speicher und dem IWB-
Versorgungsnetz zu erwarten sind. D.h. das Erdgas muss zuerst zum
Speicher hintransportiert werden und anschliessend zurtick ins IWB-Netz.
Fir diesen Transport waren in einem geotffneten Markt Durchleitungskos-
ten zu bezahlen. Erste Abschatzungen durch die Gasverbund Mittelland
AG (GVM AG) ergaben Durchleitungskosten in der Grossenordnung von
ca. CHF 3.1 bis 5.3 Mio. pro Jahr". Ein weiterer grosser Nachteil ist, dass
der Speicher bei einem Lieferunterbruch aufgrund der raumlichen Distanz
nicht fur die Aufrechterhaltung der Versorgung genutzt werden kénnte. Mit
anderen Worten die Versorgungssicherheit wirde schlechter werden.

2. Der Neubau eines IWB eigenen Erdgasspeichers. Da die Investitions-
kosten unabhangig vom Standort sind, entstehen fir den Bau die gleichen
Kosten wie bei der Variante 1. Es entfallen jedoch die Kosten fur die
Durchleitung und zudem erhoht sich die Versorgungssicherheit durch die
direkte Anbindung an das IWB-Netz. Es handelt sich also um die wirt-
schaftlichste Losung mit der grossten Versorgungssicherheit bei einem Lie-
ferunterbruch.

Angesichts der Entwicklungen in Europa und der bereits laufenden Gesprache auf Bundesebene
ist mindestens von einer teilweisen Markt6ffnung auszugehen.



Festlegung des benotigten Speichervolumens

Mit dem Bau eines IWB-eigenen Erdgasspeichers sollen die Kugelspeicher in
Kleinhliningen und Pratteln ersetzt werden. Damit bleibt die Reservehaltung
lokal gewahrleistet, wenn die Speicher in Kleinhiningen und Pratteln nicht
mehr zur Verfugung stehen.

Zur Festlegung der notwendigen Speichergrosse ist primar der aktuelle Tages-
lastverlauf zu berlcksichtigen, daneben sind auch die Anforderungen aus dem
Gaslieferungsreglement der GVM-Partner und die Prognosen fur den Erdgas-
absatzzuwachs fur die kommenden 10 - 20 Jahre zu berlcksichtigen.

Die Festlegung der zukunftig benodtigten Speicherkapazitat basiert auf folgen-
den Uberlegungen und Annahmen:

. Abdeckung einer Tagesspitzenleistung von 1200 MW (siehe Beilage 1).

. Erhéhung des Erdgasabsatzes im Versorgungsgebiet der IWB von jahrlich et-
wa 1% (prognostizierter Absatz in den nachsten Jahren).

Anmerkung: Der Jahreserdgasverbrauch ist sehr stark von den jeweiligen kli-
matischen Verhaltnissen abhangig, sodass die tatsachliche Zunahme aus dem
Mittelwert Uber mehrere Jahre ermittelt werden muss.

. Geplanter Absatz von Erdgas als Treibstoff nach heutiger Einschatzung (Mar-
ketingkonzept, Erdgas als Treibstoff; Stand: 01. November 2001) im Jahr 2010
etwa 40 GWh. Dies entspricht ca. 1 % der heutigen Erdgasabsatzmenge.

. Die Speicherkapazitat soll so bemessen sein, dass bis zu Tagestemperaturen
von —15°C noch ein Ausgleich der Tagesbedarfsschwankungen maglich ist
und in dieser Hinsicht eine ausreichende Versorgungssicherheit gewahrleistet
ist.

. Mit der Ratifizierung des Kyoto-Protokolls wird sich der Trend von fossilen
Brennstoffen verstarkt in Richtung des umweltfreundlichen Erdgases verla-
gern. Die Steigerung des Erdgasabsatzes hangt hierbei stark von den staatli-
chen Regulierungen ab, wie z.B. CO,-Abgabe und Steuererleichterungen fur
Erdgas als Treibstoff.

. Laut Gaslieferreglement des GVM’s waren die IWB verpflichtet einen acht-
stiindigen Lieferunterbruch selber tGberbricken zu kdnnen. Unter der Annah-
me eines Lieferunterbruchs im Winter bei kalten Temperaturen ergabe sich
daraus ein Speichervolumen von tiber 600°000 Nm?®. Da im Gebiet der IWB
drei internationale Haupteinspeisungen existieren und es sehr unwahrschein-
lich ist, dass alle drei gleichzeitig ausfallen, wurde auf die Erfullung dieser
Randbedingung aus Kostengrinden verzichtet.

Das heute in den Erdgaskugeln zur Verfiigung stehende Speichervolu-
men betragt 100°000 Nm?. Ein neuer Speicher sollte nach heutiger Ein-
schitzung ein Speichervolumen von ca. 200°000 bis 250°000 Nm® haben,
um die Anforderungen der nachsten 10 Jahre zu erfiillen.



Anmerkung:

Nach etwa 5 Jahren sollte die Gesamtsituation erneut Gberprift werden, um

gegebenenfalls weitere Massnahmen einzuleiten. Sollte sich beispielsweise

der Gasabsatz oberhalb der prognostizierten Werte einstellen oder sich eine
Veranderung bei der Versorgung ergeben, ware ein Ausbau der Speicherka-
pazitat denkbar und kurzfristig umsetzbar.

Erdgasspeicherung

Die Erdgasspeicherung erfolgt heute in Kugeltanks, Kavernenspeichern oder
Rohrenspeichern. In diesen Speichern wird das Erdgas unter moglichst hohen
Dricken (bis 70 bar) eingelagert, um die maximal moégliche Erdgasmenge auf
kleinem Raum unterzubringen. Die Kavernenspeicher (Speicherung in einem
gasdicht abgeschlossenen Bereich unter der Erde) besitzen die grossten Vo-
lumen. Allerdings mussen die geologischen Rahmenbedingungen gegeben
sein, um derartige Lagerstatten zu errichten. Im Versorgungsgebiet der IWB
sind die geologischen Voraussetzungen nach heutigem Kenntnisstand nicht
gegeben. Damit scheidet diese Art der Speicherung flir einen IWB eigenen
Kavernenspeicher aus.

Im Vergleich zwischen Kugeltank und Rohrenspeicher ist der heutige Trend
hin zu Réhrenspeichern weltweit zu erkennen. Rdhrenspeicher bestehen aus
im Boden parallel verlegten Rohren, welche beidseitig mit einem Bogen ver-
bunden sind. Rohrenspeicher werden nach dem Einbringen ins Erdreich wie-
der Uberdeckt (siehe auch Foto, Beilage 2 und Querschnitt Réhrenspeicher,
Beilage 3). Hierdurch erhoht sich die Sicherheit gegenltber mechanischer Be-
schadigung wie z.B. eines Flugzeugabsturzes. Durch die Erduber-
deckung ist der Rohrenspeicher nicht sichtbar, somit bleibt auch das Land-
schaftsbild weitgehend erhalten. Eine landwirtschaftliche Nutzung des Gelan-
des ist weiterhin moglich. Ausschlaggebend fur den Bau von Erdgasrohren-
speichern sind im Wesentlichen betriebswirtschaftliche Einflussgrossen. Der
Bau eines Kugeltanks mit der Herstellung von Kugelsegmenten ist technisch
anspruchsvoller und teurer als die Fertigung eines Rohrenspeichers. Der zu-
satzliche Aufwand flr Tiefbauarbeiten im Zusammenhang mit dem Bau eines
Roéhrenspeichers ist aufgrund des heute zur Verfugung stehenden Maschi-
nenparks relativ gering.

In der Schweiz sind heute folgende Erdgasréhrenspeicher in Betrieb:

Ort: Speichervolumen:
Aarau/Suhr 150’000 Nm?®
Bern/Eymatt 250'000 Nm?®
Burgdorf Altwyden 100’000 Nm?®
Thun/Heimberg 230'000 Nm?®

Wohlen 70’000 Nm?®



Weitere Projekte befinden sich in der Ausfuhrung. Die Erdgas Zurich AG, mit
einem ahnlichem Erdgasabsatz (4000 GWh) wie die IWB, baut derzeit den
grossten Erdgasrohrenspeicher Europas in Gutenswil/Volketswil mit einem Vo-
lumen von 714’000 Nm?®. In Oberbuchsiten (SO) ist ein Rdhrenspeicher mit ei-
nem Speichervolumen von 125000 Nm? in der ersten Projektphase.

Machbarkeitsstudie

Aus den vorgenannten Grunden wurde die Machbarkeit und Standortevaluati-
on fur einen IWB-eigenen Rohrenspeicher detailliert untersucht. Als wesentli-
che Kriterien sind hierbei zu berucksichtigen, dass eine Einbindung in das
Erdgashochdrucknetz der GVM AG (64 bar) und eine Einbindung in das Netz
der IWB (5 bar) gegeben ist. In der Zukunft wird die Standortsuche, aufgrund
der Ausweitung von Bauzonen, immer schwieriger. Daher wurde auch auf eine
zukunftige Erweiterungsmoglichkeit geachtet.

Die Standortevaluation und Machbarkeitsstudie fir einen Erdgasréhren-
speicher wurde in Absprache mit der GVM AG bei der Firma Jauslin + Stebler
Ingenieure AG, Muttenz in Auftrag gegeben.

Von anfanglich 14 moglichen Standorten wurden die sechs gunstigsten mittels
einer Entscheidungsmatrix einander gegentbergestellt.

Unter BerUcksichtigung weiterer Kriterien, wie Erschliessung, Netzeinspei-
sungsbedingungen, Kosten, Landerwerb, Bewilligungsfahigkeit, Geologie,
Umwelt sowie bau- und sicherheitstechnischer Rahmenbedingungen, wurden
fur die drei besten Standorte Detailabklarungen vorgenommen. Hierzu gehor-
ten auch Vorabklarungen beim eidgendssischen Rohrleitungsinspektorat
(Aufsichtsbehorde), dem Bundesamt fur Energie (Genehmigungsbehorde) und
verschiedenen Fachbehdrden im Kanton Basel-Landschaft.

Es stellte sich heraus, dass der Standort Allschwil (Grenze Schénenbuch) un-
ter Einbezug von Geologie-, Sicherheits-, Umweltaspekten, Landerwerb und
Bewilligungsfahigkeit die grosste Chance auf eine Realisierung hatte (siehe
Beilage 4: Situationsplan Standort Allschwil). Erste Kontakte mit den Landei-
gentumern wurden aufgenommen. Der Gemeinde Allschwil wurde das Projekt
anlasslich der Sitzung vom 07. August 2002 vorgestellt und von dieser als po-
sitiv begrusst. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden sowohl die
Gemeinde Allschwil als auch die Gemeinde Schonenbuch offiziell begrusst.



Projektbeschreibung

Der Erdgasrohrenspeicher besteht im Wesentlichen aus der Druckreduzier-
und Messstation sowie der Verrohrung im Erdreich mit den Anbindungen an
das Hochdrucknetz der GVM sowie der Anbindung an das 5 bar Netz der IWB.
Mittels der Druckreduzier- und Messstation wird das Erdgas zur Abdeckung
des Tagesspitzenbedarfs in das 5 bar Versorgungsleitungsnetz eingespiesen.

Der Rohrenspeicher wird Uber das Hochdrucknetz (64 bar) wieder gefullt, so-
bald der Verbrauch die nominierte Leistung unterschreitet (siehe auch Beilage
4: Situationsplan Allschwil und Beilage 3: Schnittzeichnung Rohrenspeicher).

Im Folgenden sind die technischen Daten des geplanten Erdgasrohrenspei-
chers zusammengestellt:

Baulange der Speicherrohre: 12 x 225 m =2'700 m
Durchmesser / Wandstarke: 1525 mm /20 mm
Geometrisches Volumen: 4670 m*

Nutzinhalt bei 50 bar: ca. 235'000 Nm?®

Zur Errichtung der Druckreduzier- und Messstation soll die bestehende Erd-
gas-Zollmessstation Schonenbuch ausgebaut werden.

Gebaudeerweiterung: 17,0 m x 7,0 m Anbau auf der Ostseite

Eingangsleitung zur Station: DN 200 (Durchmesser 200 mm)

Eingangsdruck 70 bar

Ausgangsleitung ab Station: DN 300 (Durchmesser 300 mm)

Ausgangsdruck 5 bar

Maximale Ausspeiseleistung 15’000 Nm*/h (Normalkubikmeter pro Stunde)
(=150 MW )

Ruckbau der Erdgaskugelspeicher in Kleinhliningen und Pratteln:
Der Ruckbau der bestehenden Kugelspeicher ist erst nach Inbetriebnahme
des Rdéhrenspeichers moglich.
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Kostenzusammenstellung

Baukostenvoranschlag fur den Erdgasréhrenspeicher in Allschwil mit einer
Speicherkapazitat von ca. 235000 Nm?;

a. Land und Rechte” CHF 250°000.-
b. Ingenieurleistungen CHF 800’000.-
c. Tiefbau- u. Wiederinstandstellungsarbeiten CHF 1'800°000.-
d. Réhrenspeicher

(Lieferung und Fertigung vor Ort) CHF 4'900°000.-
e. Druckregel- & Messstation

(Rohbau und Umgebung) CHF 1'250°000.-
f. Druckregel- & Messstation (mech. Teil) CHF 700°’000.-
g. Druckregel- & Messstation (elektr. Teil) CHF 300°000.-
Summe Erdgasrohrenspeicher (+/- 10 %): CHF 10'000'000.-

Demontage der Erdgaskugelspeicher in Kleinhiningen und Pratteln?

h. Abbruch der zwei Erdgaskugeln Kleinhliningen

- Gerust CHF 250°000.-

- Demontage Kugelsegmente CHF 950’000.-

- Entfernung Fundamente CHF 150’000.-
i. Abbruch der Erdgaskugel Pratteln

- Gerust CHF 100°’000.-

- Demontage Kugelsegmente CHF 470°000.-

- Entfernung der Fundamente CHF 80’000.-
Summe Abbruchkosten (+/- 20%) CHF 2'000'000.-
Gesamtkosten (exkl. MWSt.) CHF 12'000'000.-

(Preisbasis: Baukostenindex November 2002, Punktestand 110)

" Bei den Kosten fiir den Landerwerb wurde der Landkauf zu ortsiiblichen Preisen zu
Grunde gelegt. Sollte ein Landerwerb nicht oder nur teilweise moglich sein, wirde ein
Baurecht errichtet und entsprechend Baurechtszinsen fallig werden.

2 Beziiglich dem Abbruch und den damit verbundenen Kosten sind bis anhin noch
keine detaillierten Studien erstellt worden.
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Wirtschaftlichkeit der Investition

Mit der Stilllegung der Erdgaskugelspeicher Kleinhiningen und Pratteln miss-
te eine Erhdhung der Leistungsnomination vorgenommen werden, falls kein
neuer Erdgasspeicher gebaut wird.

Far diesen Fall wirden zusatzlich Kosten in Hohe von etwa CHF 3,6 Mio. jahr-
lich anfallen. Dieser Betrag basiert auf der folgenden Leistungsrechnung:

(1 MW= 1000 Kilowatt)

1180 MW  fur IWB per 2005 zu nominierende Jahresleistung ausgehend
von aktuell gemessener Stundenspitzenabgabe (siehe Beilage 1)

- 752 MW  fur das Jahr 2002 bestellte Leistung
428 MW Differenz

- 200 MW aus IWB-Netz verfiigbare Leistung (Nutzung von 100°000 Nm?®
wahrend 5 Stunden)
- 86 MW  Reduktion der Abgabe an Chemiekunden auf Nominalleistung

- 50 MW  Reduktion der Abgabe an abschaltbare Kunden

92 MW  fur IWB erforderliche zusatzliche Leistungsnomination
(= 9'200 Nm®h)

Beim geltenden Leistungspreis von CHF 39.-/kW ergeben sich die erwahnten
CHF 3,6 Mio. pro Jahr (92°000 kW x 39.- = 3.6 Mio.). Die Betriebskosten (Be-
wirtschaftung) sind im Gaspreis der GVM AG enthalten und werden deshalb
nicht separat berucksichtigt. Ebenso konnen die Instandhaltungskosten fur
den vorliegenden Fall von erdverlegten Rdhren vernachlassigt werden, da die-
se kathodisch gegen Korrosion geschutzt sind.

Da es sich bei den obengenannten Kosten um Opportunitatskosten fur den
Fall eines Nichtersatzes handelt und somit keine eigentlichen Ertrage anfallen,
lasst sich keine Wirtschaftlichkeit berechnen.

FUr den Ersatz der bestehenden Erdgaskugelspeicher wurde in der IWB-
Rechnung 2000 bereits eine Ruckstellung in der Héhe von CHF 6 Mio. ge-
macht. Die Ruckstellung reicht aus, um das bestehende Speichervolumen zu
ersetzen.

Anmerkung: Gemass dem heutigen Aktionarsbindungsvertrag zwischen GVM
AG und dem Kanton Basel-Stadt ist eine Rucknomination der Leistung nicht
mdglich. Das heisst, wenn aufgrund von fehlenden Speicherkapazitaten die
Leistung erhoht werden muss, werden diese Ausgaben auf Jahre hinaus anfal-
len und selbst durch den nachtraglichen Bau eine Speichers nicht reduziert
werden konnen.
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Umwelt und Versorgungssicherheit

Im Gegensatz zu Erddl besteht im Fall von Leckagen am Erdgasspeicher bzw.
der Verrohrung keine Gefahr der Verschmutzung des Untergrunds. Erdgas ist
leichter als Luft und steigt im Fall einer Undichtigkeit durch die Erdoberflache
auf in die Atmosphare. Es resultiert somit keine Verschmutzung des Grund-
wassers.

Im Rahmen der vorgenannten Machbarkeitsstudie wurde auch eine Standort-
beurteilung hinsichtlich Natur und Landschaft, Wald, Boden und belastete
Standorte durchgefuhrt mit dem Ergebnis, dass nichts gegen eine Realisie-
rung spricht.

Es ist vorgesehen, das heute landwirtschaftlich intensiv genutzte Land zukinf-
tig eher extensiv zu nutzen und dadurch okologisch aufzuwerten.

In der Vorphase zum Plangenehmigungsverfahren erfolgt eine Voruntersu-
chung und die Erarbeitung des Pflichtenheftes fur die Umweltvertraglichkeits-
prufung, koordiniert durch das Bundesamt fur Energie. Im Plangenehmigungs-
verfahren erfolgt die Abgabe des Umweltvertraglichkeitsberichts an das Bun-
desamt fir Energie.

Die Versorgungssicherheit flr Basel-Stadt ist mit dem Standort in Allschwil op-
timal, da einerseits die Entfernung zu den Verbrauchern gering und anderer-
seits die Anbindung an die Hochdruckleitung der GVM AG sehr gut ist.

Vorgehen und Termine

Die GVM AG als Konzessionarin des Bundesamtes fur Energie fur Hoch-
druckanlagen wird, wie bei den Erdgaskugeln, auch den neuen Rohrenspei-
cher bewirtschaften (die IWB besitzen keine Konzession fur den Betrieb von
Hochdruckanlagen >5 bar). Da die GVM AG zudem alle Erdgasrohrenspeicher
in ihrem Versorgungsgebiet realisiert hat, soll auch der IWB-Rohrenspeicher
durch die GVM AG gebaut werden (Mandat fur Projektleitung). Damit kdnnen
das bestehende Know-how und die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt
werden. Das Submissionsgesetz des Kantons Basel-Stadt wird vollumfanglich
eingehalten.

Der Grobterminplan sieht folgenden Ablauf vor.

l. Erstellen eines Genehmigungsprojektes. Erwartete Bewilligung bis
Ende 2003

. Detailprojektierung und Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen
Frahjahr 2004

1. Submissionen Sommer 2004

IV.  Bau des Rohrenspeichers Ende 2004 / Fruhjahr 2005
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Stellungnahmen

Die IWB-Werkkommission hat von dieser Vorlage in der Sitzung vom 5. Feb-
ruar 2003 Kenntnis genommen und der Vorlage zugestimmt.

Das Finanzdepartement hat diesen Ratschlag gemass §55 des Gesetzes uber
den kantonalen Finanzhaushalt geprift.

Antrag

Die Industriellen Werke Basel planen den Neubau eines Erdgasrohrenspei-
chers (bevorzugter Standort ist Allschwil) als Ersatz fur die Erdgaskugelspei-
cher in Kleinhiningen und Pratteln.

Dazu wird ein Kredit von CHF 12 Mio. beantragt (Preisbasis: Baukostenindex
November 2002, Punktestand 110). Der Betrag teilt sich auf in CHF 10 Mio. fur
den Neubau des Roéhrenspeichers und CHF 2 Mio. fur den Rickbau der Erd-
gaskugelspeicher in Kleinhiningen und Pratteln. Fur den Ersatz der beste-
henden Erdgaskugelspeicher wurde in der IWB-Rechnung 2000 bereits eine
Ruckstellung in der Hohe von CHF 6 Mio. getatigt. Die Ruckstellung werden
wir nach der Fertigstellung des Rohrenspeichers dazu verwenden, die Anlage
zur Halfte abzuschreiben.

Wir beantragen deshalb dem Grossen Rat die Annahme des nachstehenden
Beschlussentwurfs.

Basel, 18. Juni 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES
Der Prasident:

Dr. Christoph Eymann

Der Staatsschreiber:

Dr. Robert Heuss

Beilagen:

Beilage 1: Erdgasbewirtschaftung der IWB am 04.01.2002

Beilage 2: Foto des zur Zeit im Bau befindlichen Réhrenspeichers in Volketswil
Beilage 3: Situationsplan Standort Allschwil; Stand: 10.06.2002

Beilage 4: Schnittzeichnung Rohrenspeicher
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Grossratsbeschluss

betreffend

IWB Erdgas / Ersatz der Erdgaskugelspeicher in Klein-
hiningen und Pratteln durch den Neubau eines Erdgasroh-
renspeichers

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt beschliesst auf Antrag des Regierungsra-
tes:

1. FUr den Bau eines Erdgasrohrenspeichers wird ein Kredit von CHF 10 Mio. zu
Lasten des Anlagekapitals der Industriellen Werke Basel (IWB) bewilligt.

2. Fur die Demontage der bestehenden Kugelbehalter in Kleinhiningen und Prat-
teln wird ein Kredit von CHF 2 Mio. zu Lasten der IWB-Rechnung bewilligt.

(Preisbasis: Baukostenindex November 2002, Punktestand 110)

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum.
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