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1. Begehren 

 
Mit diesem Ausgabenbericht beantragen wir Ihnen, das Kreditbegehren für die Aufwertung 
des Bereiches ’Auf der Lyss’ zwischen Leonhardsgraben und Holbeinplatz im Zusammen-
hang mit dem anstehenden Baumersatz zu genehmigen. 
 
Wir beantragen folgende Kreditbewilligung: 
 
Projektierung und Ausführung der Umgestaltung des Bereiches ’Auf der Lyss’ zwischen Le-
onhardsgraben und Holbeinplatz. Preisbasis Schweizerischer Baupreisindex Nordwest-
schweiz April 2008, inkl. MwSt. 
 
CHF 620’000  zu Lasten des Investitionsbereich 1, 

«Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur», Pos.6170.100.2.0000 
 
Die nachstehend aufgeführten gebundenen Ausgaben sind nicht Bestandteil dieses Ausga-
benberichts. 
 
CHF 380’000  zu Lasten der laufenden Rechnung der Leitungseigentümer: Industrielle 

Werke Basel (IWB-E), Industrielle Werke Basel (IWB-G/W/FL), Swiss-
com 

CHF 480’000  zu Lasten des Investitionsbereich 1, 
«Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur», Rahmenkredit zur Erhal-
tung und Umgestaltung der Infrastruktur BS, Teilsystem Strasse, Tief-
bauamt 

2. Begründung 

2.1 Ausgangslage 

Im Herbst 2007 mussten auf der Lyss fünf Bäume aus sicherheitstechnischen Gründen ent-
fernt werden. Diese Bäume standen unter Schutz gemäss Baumgesetz und sind deshalb zu 
ersetzen. Bei einem reinen Baumersatz in den bestehenden Baumscheiben ohne gleichzei-
tige Verbesserungen der Standortbedingungen ist allerdings nicht gewährleistet, dass die 
neuen Bäume eine höhere Lebenserwartung haben werden. 
Da auch der Trottoirbelag im Bereich der ehemaligen Baumstandorte in einem schlechten 
Zustand und somit sanierungsbedürftig ist, bietet sich die Möglichkeit, den Bereich auf der 
Lyss ganzheitlich zu betrachten und aufzuwerten. Dies insbesondere deshalb, da aus Sicht 
der Verkehrssicherheit keine zufriedenstellende Situation besteht. Namentlich das rückwärts 
Ausparken der Fahrzeuge - aus den bestehenden Schrägparkplätzen - stellt für die Velofah-
renden an diesem Ort ein nicht zu vernachlässigendes Gefahrenpotential dar. 
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2.2 Ziele 

Aufgrund der heutigen Situation werden mit den im nachstehenden Projektbeschrieb erläu-
terten Massnahmen - neben dem reinen Baumersatz - die Ziele verfolgt, einen Beitrag zur 
Verkehrssicherheit und zur Aufwertung der Innenstadt zu leisten. 

3. Projektbeschrieb 

3.1 Gestaltungsprojekt 

Aufgrund der angestellten Überlegungen zu den eingangs erwähnten Zielen, wurde der Pro-
jektperimeter auf den gesamten Bereich zwischen Holbeinplatz und Leonhardsgraben erwei-
tert und nicht auf den Bereich der ehemaligen Baumstandorte eingeschränkt. Die wesentli-
chen Veränderungen, die mit dem Projekt einhergehen, sind der Flächengewinn für Fuss-
gängerinnen und Fussgänger, die Neuorganisation des ruhenden Verkehrs, die Klärung der 
Verkehrsbeziehungen inkl. der Verbesserung der Verkehrssicherheit - namentlich für Velos - 
sowie die räumliche Anordnung. 
 
Mit dem Ziel der Aufwertung werden, neben dem Ersatz der Bäume und der Sanierung des 
Belags, auch die Geh- und Aufenthaltsbereiche vergrössert und der ruhende Verkehr - bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Verkehrssicherheit - reorganisiert. Das bedeutet, dass die 
Fahrbahnbreite der Einbahnstrasse mit Velogegenverkehr von heute 9,5 m auf immer noch 
komfortable 6,5 m reduziert wird. Diese Fahrbahn ist zukünftig in eine 5,0 m breite Fahrspur 
für den motorisierten Verkehr und einen 1,5 m breiten Radstreifen für den Velogegenverkehr 
aus dem Leonhardsgraben aufgeteilt. Durch den Flächengewinn im Trottoirbereich können 
die heutigen Schrägparkfelder durch längs auf dem Trottoirniveau angeordnete Auto-, Moto- 
und Veloparkfelder ersetzt werden. Daraus resultiert, neben der Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit (Minimierung der Gefährdung von Velofahrenden durch Wegfall von rück-
wärts ausparkierenden Fahrzeugen), auch der notwendige Platz, um in direkter Verlänge-
rung der Wegbeziehung aus der Unterführung ein rund 2,6 m breites Trottoir vor der Arkade 
des Hauses Auf der Lyss 16 anzubieten. Mit dieser Massnahme werden die Fussgängerbe-
ziehungen geklärt und die Vorzonen der Gebäude für die heute bereits ansässigen Boule-
vardrestaurants nutzbarer. Ferner wird durch Inseln, die den Velogegenverkehr von der 
Fahrspur des motorisierten Verkehrs trennen, in den Einmündungsbereichen zum Leon-
hardsgraben und zum Holbeinplatz die Sicherheit für Velofahrende erhöht. 

  
Situation heute Situation nach erfolgter Umgestaltung (Visualisierung HPA-P) 
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3.2 Verkehrsregime und Parkierung 

Am Verkehrsregime auf der Lyss ändert sich gegenüber dem heutigen nichts. Einzig die Ne-
benfahrbahn des Schützengrabens wird im Zuge des Projektes - analog demjenigen auf der 
Nebenfahrbahn des Steinengrabens – zu einer Einbahn aus der Lyss in Richtung Schützen-
graben. Alle Hof- und Tiefgaragenzufahrten sowie die Erreichbarkeit der Liegenschaften mit 
Lastwagen für Umzüge udgl. bleiben dabei gewährleistet. 
Mit Ständern ausgerüstete Veloabstellplätze werden sowohl im Einmündungsbereich zum 
Leonhardsgraben als auch auf der Höhe der Arkade angeboten. Letztere sollen einen Anreiz 
schaffen, dass Velos nicht mehr wie bis anhin wild unter der Arkade abgestellt werden.  
 
Die Parkplatzbilanz präsentiert sich dabei wie folgt: 
Heute befinden sich im Perimeter 14 Parkplätze und ein für Anlieferungen kaum nutzbares 
Parkverbotsfeld von nur 4,1 m Länge. Auf dem Trottoir im Einmündungsbereich zum Leon-
hardsgraben liegt ein 6,2 m langes Veloabstellfeld. Neu werden 12 Parkplätze und ein rund 
12,0 m langes Anlieferungsfeld angeboten, das vorhandene Veloparkfeld am Leonhardsgra-
ben bleibt erhalten und rund 10,0 m zusätzliche mit Ständern ausgerüstete Parkfelder für 
Velo/Moto werden geschaffen. 

3.3 Werkleitungen 

Koordiniert mit dem Baumersatz und der Strassensanierung auf der Lyss führen die Indus-
triellen Werke Basel (IWB) Arbeiten an ihren Wasserleitungen und der Stromversorgung 
durch. 

4. Auswirkungen auf die Umwelt 

Neben den fünf erwähnten, bereits im Herbst 2007 entfernten Bäumen, müssen zur Reali-
sierung der Aufwertung drei weitere, gesetzlich nicht geschützte Bäume vor der Liegen-
schaft Auf der Lyss 16 entfernt werden. Diese weisen heute einen nicht normgerechten Fas-
sadenabstand von nur 2,0 Metern auf. 
 
Für die vier neuen, in Gussroste gepflanzten Hopfenbuchen, die optisch die Arkade weiter-
führen, werden mittels Bodenbearbeitung Massnahmen zur Standortverbesserung ergriffen. 
Die Bilanz von rechnerisch minus vier Bäumen kann aufgrund von kürzlich bereits realisier-
ten Baumneupflanzungen in der Grünfläche am Steinengraben/Holbeinplatz als ausgegli-
chen bezeichnet werden. 
 
Die durch das Aufheben der Baumrabatte vor der Arkade verlorengehende Grünfläche wird 
durch Erweiterungen der bestehenden Grünflächen am Holbeinplatz ersetzt. Die Rabatten-
erweiterungen orientieren sich dabei an dem für den Fahrverkehr in den Nebenfahrbahnen 
des Schützen- und Steinengrabens notwendigen Flächenbedarf. 
Darüber hinaus wird, als weitere Ausgleichsmassnahme, auf einem Grossteil der neu ent-
stehenden Gebäudevorzone eine in Sand verlegte und wischmaschinentaugliche Pfläste-
rung realisiert. 
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5. Termine und Kosten 

5.1 Termine 

Projektierung: 
Oktober 2009 Detailprojektierung und Baubewilligung abgeschlossen 
 
Realisierung: 
Januar 2010 Beginn der Werkleitungsbauarbeiten 
April 2010 Beginn der Strassenbauarbeiten 
November 2010 Bauende der Umgestaltung und Übergabe an die Öffentlichkeit 
März 2011 Baumpflanzungen 

5.2 Kosten 

 
Die Kosten beinhalten sämtliche Aufwendungen für die Projektierung und Ausführung des 
Bereiches ’Auf der Lyss’ zwischen Leonhardsgraben und Holbeinplatz. 

5.2.1 Investitionskosten IB 1 ’Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur’ 

Die Kosten für das vorliegende Projekt betragen inkl. MwSt. CHF 620'000.- (Preisbasis 
Schweizerischer Baupreisindex Nordwestschweiz April 2008). Sie wurden auf der Basis ei-
nes Vorprojektes ermittelt und haben eine Genauigkeit gemäss SIA von +/- 20%.  
Sie setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 

Kostenposition 
 

CHF 

Strassenbau  630’000 

Werkleitungen zu Lasten Projekt  5’000 

Ausbau / Umgebung  130’000 

Baunebenkosten  65’000 

Honorare  115’000 

Diverses und Unvorhergesehenes  77’000 

Zwischentotal 1  1’022’000 

Mehrwertsteuer 7.6% (gerundet)  78’000 

Zwischentotal 2  1’100’000 

Anteil gebundene Ausgaben 
zu Lasten Rahmenkredit Teilsystem Strasse 

 
- 480’000 

Total Projektkosten  620’000 

 



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 7 

 
 
 
 

5.2.2 Gebundene Ausgaben zu Lasten der laufenden Rechnungen 

Die nachfolgend aufgelisteten Kosten gehen zu Lasten der laufenden Rechnung der Lei-
tungseigentümer bzw. zu Lasten des Investitionsbereiches 1, Rahmenkredit Teilsystem 
Strasse. Diese Kosten sind nicht Bestandteil des Ausgabenberichtes. 
 

Kostenposition 
 

CHF 

Erhaltungsmassnahmen Strasse, TBA 
(Übertrag aus Kostenaufstellung Kap. 5.2.1) 

 
480’000 

Werkleitungserneuerung IWB – Elektrizität  178’000 

Werkleitungserneuerung IWB – Wasser  201’000 

Werkleitungserneuerung Swisscom  23’000 

Total Erhalt und Erneuerung  882’000 

 
 

6. Antrag 

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ausgabenbericht gemäss §55 des Gesetzes 
über den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 16. April 1997 überprüft. 
 
Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des 
nachstehenden Beschlussentwurfes. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 
 
 
 
 
Beilage 

Entwurf Grossratsbeschluss 
Situationsplan 
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Grossratsbeschluss 
 
 

Auf der Lyss 
 
Baumersatz und Aufwertung 
 
 
(vom [Hier Datum eingeben]) 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den oben stehenden Ausgaben-
bericht und in den Bericht Nr. [Hier Nummer des GRK-Berichts eingeben] der 
[Hier GR-Kommission eingeben]-Kommission, beschliesst: 
 
://:  Für die Aufwertung des Bereiches Auf der Lyss zwischen Leonhardsgraben und 

Holbeinplatz einen Kredit von CHF 620'000 (Preisbasis Schweizerischer Bau-
preisindex Nordwestschweiz April 2008) im Investitionsbereich 1 ’Strassen / 
Stadtgestaltung’ zu Lasten der Rechnung des Bau- und Verkehrsdepartements 
(Pos. 6170.100.2.0000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. 




