Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

An den Grossen Rat

10.0863.01
BVD/P100863
Basel, 19. Mai 2010

Regierungsratsbeschluss
vom 18. Mai 2010

Ratschlag

betreffend Neubau eines Fussgangerstegs an der zweiten SBB
Rheinbriicke

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 21. Mai 2010.
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1. Begehren

Wir beehren uns, dem Grossen Rat vorliegenden Ratschlag betreffend Neubau eines Fuss-
gangersteges an der zweiten SBB Rheinbriicke zu unterbreiten. Bekanntlich haben die
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) am 26. November 2009 mit den Bauarbeiten an der
zweiten SBB-Rheinbriicke in Basel begonnen.

Der vorgesehene Neubau des Fussgéangerstegs ist in enger Zusammenarbeit mit den Be-
hérden der SBB und deren Aufsichtsbehorden des Bundesamts furr Verkehr (BAV) erarbeitet
worden.

Das Vorhaben ist mit RRB 09/34/43.8 vom 3. November 2009 ins Investitionsprogramm, In-
vestitionsbereich 1, “Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur®, aufgenommen worden.

Fir dieses Vorhaben beantragen wir Ihnen einen Kredit von insgesamt CHF 2'700'000 inkl.
MWSt. (+10%, Preisbasis April 2009, Index 100,0, PKI Briickenbau) zu Lasten der Investiti-
onsrechnung des Bau- und Verkehrsdepartements, Tiefbauamt, Pos-Nr. 6170.200.20005.

2. Ausgangslage

Auf der 1. Rheinbriicke der SBB aus dem Jahre 1870 existiert ein Fussgangersteg, welcher
auf Wunsch des Kantons Basel-Stadt erstellt und auch von ihm mitfinanziert wurde. Die Ei-
gentimerin der 1. Rheinbriicke hat mit Brief vom 13. Juni 2008 dem Kanton Basel-Stadt mit-
geteilt, dass sie plant, nach dem Bau der 2. SBB Rheinbriicke die 1. SBB Rheinbriicke zu
sanieren. Im Weiteren hat sie angefragt, ob der Kanton weiterhin ein Interesse am beste-
henden Fussgéngersteg der 1. Rheinbriicke hat. Falls der Fussgangersteg weiterhin er-
winscht ware, misste eine Kostenbeteiligung in Héhe von zirka CHF 500'000, +30% (Preis-
basis Juni 2008), vom Kanton Ubernommen werden, ansonsten baue die SBB diesen Fuss-
gangersteg im Zuge der Sanierung auf inre Bedlrfnisse zuriick.

Die oberwasserseitige Fussganger-Verbindung ist im kantonalen Richtplan festgehalten und
untersteht somit der Ersatzpflicht geméss Bundesgesetz tber Fuss- und Wanderwege. Ein
Verzicht wéare daher nicht gesetzeskonform und wirde grosse, teils nicht behindertenge-
rechte, unattraktive und unsichere Umwege fur den Fussverkehr an beiden Briickenképfen
mit sich bringen. Zudem l|&dt der bestehende Fussgangersteg der 1. Rheinbriicke schon
heute nicht zur Benutzung ein und wird mit den vorgesehenen Larmschutzmassnahmen an
der Schwarzwaldbriicke und der 1. SBB-Rheinbriicke noch mehr beeintrachtigt bzw. aus-
serst unattraktiv. Aus diesen Grinden wurde an der Sitzung der Koordinations-Kommission
Infrastruktur (KoKo-l) vom 28. Mai 2009 entschieden, eine neue Fussgéngerverbindung auf
der 2. SBB-Rheinbriicke zu projektieren. Eine solche Verbindung wurde bereits beim Bewil-
ligungsverfahren zur 2. Rheinbriicke bei den SBB als offen zu haltende Option deponiert und
durch die Bauherrschaft im Projekt beztiglich Statik entsprechend beriicksichtigt.

Die vorgesehene 2. Rheinbriicke der SBB war das Ergebnis eines Projektwettbewerbs, der
im Jahre 1994 von den SBB durchgefuhrt wurde. Dieses Projekt "Aquatrain” von WGG
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Schnetzer Puskas Ingenieure AG zusammen mit Prof. Ch. Menn, CSD Ingenieure, und den
Architekten Lorenz et Musso wurde nun ausgeschrieben und die Baumeisterarbeiten wurden
vergeben. Am 26. November 2009 ist mit einem "Spatenstich" mit den eigentlichen Funda-
tionsarbeiten begonnen worden.

Im Rahmen dieses Bauvorhabens sind fur den Verlust von Béschungsflachen Ersatz- und
Ausgleichsmassnahmen gemass Art. 18 ™" im Bundesgesetz Uber den Natur- und Heimat-
schutz (NHG), verfugt worden, die alle auf Bahnareal ersetzt werden.

3. Projektbeschrieb

3.1 Projekt

Der neue Fussgéngersteg weist eine lichte Breite von 2.9 m auf. Er wird als leichte Stahl-
konstruktion an die neue Eisenbahnbriicken angehangt (Bild 1: Situation, Bild 2: Ansicht).
Die Stahlkonstruktion des Fussgéngerstegs besteht hauptsédchlich aus zwei Langstragern
und der Laufflache, welche als Stahlplatte mit Quertragern ausgebildet wird. Die Quertrager
im Abstand von 4 m sammeln die Kréafte der Langstrager und geben sie an den Briickenkas-
ten und die Hanger ab. Die Verankerung der Hanger und der Quertrager entlang dem Bri-
ckenkasten werden beim Bau direkt in die Briicke eingelegt. So kann auf nachtragliche Boh-
rungen ganzlich verzichtet werden (Bild 3: Querschnitt).

Die Konzipierung der Konstruktion erméglicht insgesamt eine schlanke Erscheinung und es
entsteht ein einheitliches Bild (Bild 4: Fotomontage). Der Steg sticht mit seiner leichten Kon-
struktion unter der Briickenkonsole nicht direkt ins Auge und ist der massiven Briicke klar
untergeordnet, betont aber gleichzeitig die Linearitat der Briicke. Der behindertengerechte
Zugang zum Steg wird beidseitig durch Rampen mit max. 6% Gefélle sichergestellt. Auf
Kleinbasler Seite ist die Rampe 22.20 m lang und mundet direkt in die Unterfilhrung Eisen-
bahnweg ein. Auf Grossbasler Seite betragt die Rampenldnge 73.80 m, zudem ist eine
Treppe geplant, die einen direkten Zugang vom St. Alban-Rheinweg erméglicht. Diese Trep-
pe beansprucht einen Teil der verbleibenden Erdbéschung an der Birsfelderstrasse. Mit dem
Detailprojekt werden die notwendigen Ersatzmassnahmen gemass Art. 18 " NHG aufge-
zeigt.

Beide Rampen schliessen an die Widerlagerkonstruktion und deren Stutzbauwerke der 2.
SBB Rheinbriicke an. Auch die Erschliessungsbauwerke fiigen sich in das Gesamtbild und
sind gestalterisch an die Widerlager angepasst.

In einer ersten Projektierungsphase wurde auch der Ausbau des Stegs als Fussganger- und
Veloverbindung geprift. Diese Lésung konnte aber nicht weiterverfolgt werden, da die hier-
far bendtigte lichte Breite des Stegs eine Verstarkung der zweiten SBB-Rheinbriicke erfor-
derlich gemacht hatte. Der Bauherr der SBB Briicke konnte dieser Verstarkung mit zusatzli-
chen Spannkabeln nicht zustimmen, weil eine zeit- und ressourcenaufwéndige Neuauflage
von deren Projekt nétig gewesen ware.
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3.2 Bauvorgang und Termine

Rampen

Die Anschlussbauwerke werden vorgangig zusammen mit den Widerlagern der Briicke er-
stellt. Im Bereich des Widerlagers auf Kleinbasler Seite befinden sich wichtige Versorgungs-
knoten der IWB, die im Zuge der Erstellung der 2. SBB-Rheinbriicke umgelegt werden mus-
sen. Der Bauablauf der Rampe auf Kleinbasler Seite ist darauf abzustimmen. Die Arbeiten
auf Grossbasler Seite sind fur Mitte 2011, jene auf Kleinbasler Seite fur Ende 2011 termi-
niert.

Steg

Bereits bei der Erstellung der Eisenbahnbriicke werden die zur Verankerung nétigen Stahl-
teile in den Briickenquerschnitt eingelegt. Die eigentliche Montage des Stegs beginnt, wenn
der Rohbau der Briicke fertig ist. Dies ist fiir 2012 vorgesehen. Die Montage des Stahlbaus
geschieht von oben und muss daher mit dem Bauprogramm der Briicke und dem Termin-
programm des Ausbaus durch die SBB abgestimmt sein. Die 8 m langen Elemente des
Stegs sind vormontiert, um eine sehr einfache und schnelle Montage zu erreichen.

Die Inbetriebnahme des Fussgangerstegs ist firr Frithjahr 2013 vorgesehen.

3.3 Kosten
Die Investitionskosten kdnnen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:
Bauteil CHF

Steg 1'300°000
Kleinbasler Rampe 300°000
Grossbasler Anschlussbauwerk 700’000
Planer 400°000
Total CHF inkl. MWST. (+10%) 2'700°000
4. Antrag

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ratschlag gemass §55 des Gesetzes uber
den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 16. April 1997 Uiberpruift.

Gestitzt auf unsere Ausfuhrungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des
nachstehenden Beschlussentwurfs.
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt
4 //7 o7 € i
R - vw s

r. Guy Morin Barbara Schipbach-Guggenbuihl
Prasident Staatsschreiberin

Beilagen

Entwurf Grossratsbeschluss
Bild 1: Situation

Bild 2: Ansicht

Bild 3: Querschnitt

Bild 4: Fotomontage
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Grossratsbeschluss

Neubau eines Fussgangerstegs an der zweiten SBB Rheinbrii-
cke

((ZlullHier Datum eingeben])

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den oben stehenden Ratschlag

Ve N K ChN=Eh e AN IMHier Nummer des GRK-Berichts eingeben|Ksl@iHier GR-Kommission

GllleElel=g]-Kommission, beschliesst:

Fur den Neubau eines Fussgangerstegs an der zweiten SBB-Rheinbriicke wird ein Kredit
von CHF 2'700'000.- inkl. MWSt. (Preisbasis April 2009, Index 100,0 PKI Briickenbau) zu
Lasten der Rechnungen 2010 bis 2012, Investitionsbereichs 1 ,Stadtentwicklung und All-
mendinfrastruktur®, Pos-Nr. 6170.200.20005, des Tiefbauamts bewilligt.

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem fakultativen Referendum.
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