=9

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

An den Grossen Rat | 17.1811.01

|

BvD/P171811
Basel, 6. Dezember 2017

Regierungsratsbeschluss vom 5. Dezember 2017

Rahmenausgabenbewilligungen fur bauliche Massnahmen zur
Umsetzung der Schulharmonisierung und zum Ausbau der Tages-
strukturen

Zweiter Bericht Uber die bisherige Mittelverwendung, Stand Ende
2016

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 8. Dezember 2017.



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Inhalt
Y U LYo F= g Lo 1] =T PSSR 3
2. Umsetzungsarbeiten 2011-2016........ccoovriiiiiiiiiee e 3
3. Bau und Realisierung: Projektstand per Ende 2016 ..........cccccvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiinnenen. 5
4. Mobiliar und Umziige: Projektstand per Ende 2016..........ccoovvvviiiiiiieeeeeeeeiiiinn, 12
T (0153 (=7 0 1S3 = 1 Lo PR 12
LN Y1y (= Y= o L= 0 T PRSP 12
5.2 Kostenstand RAB HarmoS und RAB TageSStrUKIUIEN ..........coiiiiiiiiiiiieiiiee e 13
5.3 Kostenstand Schulraumplanung bis 2020.............eeiiiiiiiiiiiiiir e re e e 14
6.  ZUSAMMENTASSUNG ...ouiiiiiiiii e i e e e e e e e e e et r e e e e e e e e eeaaa e eeeeeeeenenes 15
N 1 1= o PP 16

Seite 2/17



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

1. Ausgangslage

Im November 2011 genehmigte der Grosse Rat die Umsetzung der Baumassnahmen fiir die Um-
setzung der Schulharmonisierung sowie den Ausbau der Tagesstrukturen (GRB 11/45/13.3G und
13.4G — P111058). Die hierfur bewilligten zwei Rahmenausgabenbewilligungen (RAB) Schulhar-
monisierung und Tagesstrukturen umfassen 93 Mio. Franken fir Massnahmen betreffend Har-
moS und 39 Mio. Franken fur Massnahmen betreffend Tagesstrukturen. Uber die Verwendung
der Mittel soll dem Grossen Rat alle zwei Jahre berichtet werden. Mit einem ersten Bericht zur
Mittelverwendung gelangte der Regierungsrat im Juni 2015 an den Grossen Rat. Der Grosse Rat
nahm am 28. Oktober 2015 Kenntnis von dem Bericht (GRB 15/44/16G).

Im damaligen Bericht wurde vor allem Uber die Einrichtung der Projektorganisation und die Etab-
lierung der notwendigen Steuerungs- und Controlling-Prozesse berichtet. Weiter konnten bereits
die ersten Vorbereitungs- und Planungsarbeiten sowie einzelne konkrete Projekte dargestellt
werden. Insgesamt befand sich die Umsetzung der Baumassnahmen fir die Schulharmonisie-
rung und den Ausbau der Tagesstrukturen terminméassig auf Kurs und bewegte sich innerhalb
des bewilligten Kostenrahmens.

Der vorliegende zweite Bericht tiber die Mittelverwendung behandelt schwerpunktmassig die bei-
den Jahre 2015 und 2016. Der Fokus liegt dabei auf den vielen inzwischen bereits abgeschlos-
senen Umbauten und dem Stand der noch in der Realisierung befindlichen Schulbauten. Das
grosse und anspruchsvolle Gesamtprojekt der Schulraumoffensive ist nach wie vor sehr gut un-
terwegs. Kosten und Termine kdnnen gemass Planungsstand eingehalten werden. Die Qualitat
der fertiggestellten Schulen tberzeugt die Nutzerinnen und Nutzer. Vollstandigkeitshalber sind im
vorliegenden Bericht alle Schulprojekte seit 2011 aufgefiihrt auch diejenigen, die keine Mittel aus
den Rahmenausgabenbewilligungen HarmoS und Tagesstrukturen beziehen.

2. Umsetzungsarbeiten 2011-2016

Parallel zur Weiterbearbeitung der Projektierungen wurde die bauliche Umsetzung mit Hochdruck
vorangetrieben. Bedingt durch den Start der neuen Sekundarschule im Sommer 2015 musste ein
weiterer baulicher Meilenstein zwingend fristgerecht erreicht werden, um die Umsetzung der
Schulharmonisierung sicherzustellen.

An den 49 Schulstandorten waren bzw. sind rund 60 Bauprojekte in Bearbeitung, wobei die Mas-
snahmen betreffend Schulharmonisierung und Tagesstrukturen wo immer méglich mit anstehen-
den Sanierungsmassnahmen koordiniert umgesetzt werden. An einigen Standorten mit vielen
Einzelbauten und verschiedenen Massnahmen mit unterschiedlichen Terminvorgaben sind meh-
rere Projekte parallel am Laufen.

Bei den meisten Projekten standen in den Jahren 2015 und 2016 bauliche Massnahmen an.
36 Vorhaben betreffend HarmoS sind baulich abgeschlossen, neun befinden sich im Bau oder
starten im 2017 und werden bis Frihjahr 2019 abgeschlossen. Die Projekte betreffend Tages-
strukturen sind aufgrund des neuen Angebotsaufbaus an verschiedenen Standorten noch nicht
abgeschlossen. Fir weitere elf Projekte liegen Bestellungen und konkrete Planungen vor und
lediglich bei vier Standorten wurde die Planung noch nicht an die Hand genommen.
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Bei folgenden 36 Objekten konnten die baulichen Massnahmen bis Ende 2016 abgeschlossen
werden:

Bachgraben Spezialangebote
Berufsfachschule BFS

Blasi, Altbau (Primar)

Bruderholz (Primar) Harmo$S
Brunnmatt (Primar)

Burgstrasse (Primar)

De Wette (Sekundar)

Dreirosen (Primar)

Drei Linden (Sekundar) HarmoS
Erlenstrasschen (Primar)
Gotthelf / Gottfried Keller (Primar)
Gotthelf / Gottfried Keller, Neubau (Tagesstruktur)
Hebel (Primar)

Hirzbrunnen (Primar)

Hinter Garten (Primar)

Holbein (Sekundar)

Horburg (Primar)

Insel (Primar)

Kirschgarten (Gymnasium)
Kleinhtiningen (Primar)

Leonhard (Gymnasium)
Leonhard (Sekundar) HarmoS
Margarethen / Gundeldingen (Primar)
Minsterplatz (Gymnasium)
Reinacherhof / Miicke (Primar)
Neubad / Kaltbrunnen (Primar)
Peters (Primar)

Richter Linder (Primar)
Sandgruben, Neubau (Sekundar)
Schoren, Neubau (Primar)
Sevogel (Primar) HarmoS

St. Alban (Sekundar)

St. Johann (Primar)

Theobald Baerwart (Sekundar)
Theodor (Primar)

Thomas Platter (Primar)
Thierstein (Primar)

Vogelsang (Primar) HarmoS
Wasserstelzen (Primar)

Die folgenden neun Objekte befinden sich zum heutigen Zeitpunkt noch im Bau:

Baumlihof (Gymnasium)
Baumlihof (Sekundar)

Blasi, Erweiterung (Primar)
Erlenmatt, Neubau (Primar)
Fachmaturitatsschule FMS
Sandgruben | (Sekundar)
Wettstein (Primar)

Vogesen / Pestalozzi (Sekundar)
Wasgenring (Sekundar)
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Die folgenden elf Objekte sind noch in unterschiedlichen Stufen der Planung:

Ackermatteli (Spezialangebot)

Bettingen (Primar)

Bruderholz (Primar) Tagesstruktur

Drei Linden (Sekundar) Tagesstruktur
Isaak Iselin (Primar)

Lysbuchel (Primar) ehem. Volta Erweiterung
Niederholz (Zentrum fir Briickenangebot)
Rittergasse (Primar)

Vogelsang (Primar) Tagesstruktur
Wasgenring, Neubau (Primar)
Wasgenring, Sanierung (Primar)

Bei den folgenden vier Objekten wurde die Planung noch nicht an die Hand genommen:
Gellert (Primar)

Sevogel (Primar) Tagesstrukturen

Volta (Primar)

Wirtschaftsgymnasium (Gymnasium)

Die mit einer regierungsratlichen Delegation Schulraumplanung sowie einem Lenkungsausschuss
erganzte Organisation gemass dem Dreirollen-Modell fiir Bauten im Verwaltungsvermégen hat
sich fur die Durchfuhrung des ambitiosen Projektes bewahrt (s. Anhang).

3. Bau und Realisierung: Projektstand per Ende 2016

Nach den Planungs- und Vorbereitungsarbeiten in den Jahren 2012 und 2013 konnte im
Jahr 2014 ein Grossteil der Projekte baulich gestartet bzw. in der Planung so weit vorangetrieben
werden, dass Anfang 2015 mit dem Bau begonnen werden konnte. In den beiden Jahren 2015
und 2016 lag der Fokus stark auf der baulichen Realisierung der Massnahmen.

Nachfolgend werden wiederum alle Schulstandorte und der jeweilige Stand der Umsetzung kurz
beschrieben, auch wenn neben den Mitteln zulasten der beiden Rahmenausgabenbewilligungen
(RAB) weitere genehmigte Mittel aus anderen Ausgabenbewilligungen eingesetzt werden:

Ackermatteli Spezialangebot: Anpassungen und Teilsanierungen
Bis Ende 2016 wurden noch keine Massnahmen umgesetzt.

Bachgraben Spezialangebot: Erweiterung und Sanierung (Ratschlag)
Die Erweiterung der bestehenden Anlage mit einem dritten Garderobengeb&ude fir die Tages-
schule Spezialangebote konnte im August 2015 termin- und kostengerecht in Betrieb gehen.

Baumlihof Gymnasium und Sekundar: Ratschlag

Nach der Genehmigung der Bauausgaben durch den Grossen Rat im Mai 2014 erfolgte der
Baustart im Sommer 2014 und im August 2016 konnte der Spezial-Trakt als erste von insgesamt
drei Etappen plangemass der Schule Ubergeben werden. Mit der zweiten Etappe wurde termin-
gemass begonnen und im Sommer 2017 wurden zwei Klassentrakte in Betrieb genommen. Der
Abschluss der Arbeiten im letzten Klassentrakt und in der Umgebung wird im Sommer 2018 er-
folgen. Die Kostenprognose nach Abschluss von rund 50% der Arbeiten liegt innerhalb der Aus-
gabenbewilligung und der Terminplan ist eingehalten.
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Im Verlauf des Projektes hat sich gezeigt, dass es betrieblich sinnvoller und ékonomischer ist, die
bestehende Produktionskiiche der Mensa Baumlihof aufzuriisten, um damit auch den Bedarf der
Tagesstruktur Dreilinden zu decken. Die Kosten fiir diesen Umbau wurden tber die RAB Tages-
strukturen finanziert.

Bettingen

Nach Vor- und Bauprojekt konnte im Juni 2016 die Baubewilligung erteilt werden. Nachdem diese
inzwischen rechtskraftig ist, kann auf dieser Basis der Ratschlag fir den Bau dem Grossen Rat
unterbreitet werden. Der Baustart ist im 2018 geplant, sobald ein rechtsgiltiger Grossratsbe-
schluss vorliegt. Die Fertigstellung des Baus und die Ubergabe des Gebaudes an die Gemeinde
Bettingen sind fur das Jahr 2019 vorgesehen.

BFS Berufsfachschule

Im 2016 wurden in der BFS im sogenannten Hangbau im Erdgeschoss ein Verpflegungskiosk
und ein Aufenthaltsbereich fur die Schilerinnen und Schiler eingebaut. Daneben mussten auch
akustische Massnahmen umgesetzt werden. Das Projekt ist abgeschlossen.

Blasi: Sanierung Altbau
Das Sanierungsprojekt ist seit zwei Jahren abgeschlossen.

Blasi: Erweiterung und Sanierung Turnhallentrakt

Im 2014 wurde mit dem Vorprojekt begonnen und parallel dazu lief ein Partizipationsverfahren fr
die Gestaltung des Aussenraumes unter Einbezug der Schule und des Quartiers. Der Investiti-
onsantrag fur das Projekt wurde vom Regierungsrat im September 2016 genehmigt und im Friih-
jahr 2017 wurde mit der baulichen Umsetzung gestartet. Bereits im Sommer 2018 wird auch die-
ses Gebaude mit einer vollwertigen Tagesstruktur den Nutzerinnen und Nutzern Ubergeben wer-
den.

Bruderholz

Die wenigen notwendigen Massnahmen fur HarmoS wurden in zwei Etappen im 2013 und 2014
umgesetzt (v.a. ICT Infrastruktur). Die Erweiterung der Tagesstruktur wurde mit einem separaten
temporaren Bau auf dem nahe gelegenen IWB-Areal (Mietlésung) geldst. Offen ist die definitive
Losung der Tagesstruktur-Erweiterung in der Liegenschaft am Jakobsbergerholzweg 121.

Brunnmatt

Die seit 2012 laufende Gesamtsanierung wurde 2014 mit der letzten Etappe im Kindergarten und
der Tagesstruktur abgeschlossen und in Betrieb genommen. Aussen wie innen prasentiert sich
die Schule wieder in einem zeitgemassen Zustand und dient seit Sommer 2014 als neue Primar-
schule. Teile der Provisorien bleiben aufgrund anderer Nutzungsengpasse der Schulen bis auf
weiteres stehen und werden als Mietlésung weiterbetrieben.

Burgstrasse

Das urspringliche Layout konnte stark vereinfacht und optimiert werden und auf die anfanglich
vorgesehenen Dachstockausbauten konnte verzichtet werden. Das Projekt ist abgeschlossen und
die Liegenschaft wurde im Rahmen der Eigentumsiibertragung an Riehen verkauft.

De Wette

Im Herbst 2014 erfolgte der Baustart und die Bauarbeiten wurden bis Sommer 2015 abgeschlos-
sen. Wahrend der Bauzeit konnte das De Wette-Schulhaus die Rd&ume des bereits in die Luftmatt
umgezogenen Gymnasiums Kirschgarten als Provisorium nutzen. Dadurch konnten die Bauar-
beiten deutlich effizienter und schneller umgesetzt werden.

Drei Linden

Die HarmoS-Massnahmen wurden in zwei Etappen im Sommer 2015 und 2016 umgesetzt. Die
Tagesstruktur funktioniert heute provisorisch in der Aula zusammen mit der dafir bereits erwei-
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terten Mensakliche Baumlihof. Die noch notwendigen Betreuungsflachen sollen nach 2018 in
einem bestehenden temporaren Schulbau des Baumlihofs angeboten werden.

Dreirosen

Die Baumassnahmen zu den HarmoS- und Tagesstrukturanpassungen sowie der notwendige
Werterhalt wurden in der Zeit von Sommer 2014 bis Sommer 2016 in mehreren Etappen bei lau-
fendem Schulbetrieb umgesetzt.

Erlenmatt: Neubau (keine Mittel aus RAB)

Nach einem Wettbewerb und der Planungsphase und nach der Genehmigung des Bebauungs-
plans und der Ausgabenbewilligung durch den Grossen Rat im 2014 konnte im Januar 2015 mit
den Aushubarbeiten begonnen werden. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit haben im August 2017
die ersten Klassen das neue Schulhaus bezogen. Im Herbst 2017 wurden die weiteren Flachen
an die Nutzerinnen und Nutzer Ubergeben (Dreifachsporthalle und Aula).

Erlenstrasschen

Kleinere HarmoS- und Tagesstruktur-Massnahmen wurden im Sommer 2014 umgesetzt. So wur-
den Verbindungstiren zwischen den Klassenzimmern und den Gruppenrdumen eingebaut und
die Informatik-Installationen sowie kleinere Anpassungen umgesetzt. Das Projekt ist abgeschlos-
sen und die Liegenschaft wurde im Rahmen der Eigentumsubertragung an Riehen verkauft.

FMS Fachmaturitatsschule (keine Mittel aus RAB)

Ende 2015 konnte mit der Planung begonnen werden. Nachdem die Investitionsausgaben Ende
2016 vom Regierungsrat bewilligt wurden, wurde im April 2017 mit der Umsetzung der an-
spruchsvollen Gesamtsanierung begonnen. Die FMS ist wahrend den Osterferien 2017 ins Provi-
sorium Luftmatt gezligelt und wird dort bis zur geplanten Fertigstellung aller Arbeiten im Frihling
2019 bleiben.

Gellert

Bei der Schulanlage Gellert/Christoph Merian ist eine Gesamtsanierung mit teilweiser Erweite-
rung geplant. Im 2018 soll daflr ein Planerwettbewerb ausgeschrieben werden. Der Baubeginn
ist fir 2022 geplant, sobald wieder temporére Schulbauten zur Verfligung stehen und vorausge-
setzt, die dafir erforderlichen Mittel wurden genehmigt.

Gotthelf / Gottfried Keller

Die Realisierung des eingeschossigen Tagesstruktur-Neubaus wurde einer Generalunterneh-
mung Ubertragen und in Holzbauweise innerhalb von sechs Monaten planméassig per Som-
mer 2014 errichtet. Die Anpassungen der beiden Schulhduser an die neue Primarschule erfolgten
in verschiedenen kleineren und mittleren Etappen. Erste Massnahmen erfolgten im Sommer 2014
und die weiteren Arbeiten wurden Ende 2016 abgeschlossen.

Hebel

Das bereits im 2010 — also vor HarmoS — gestartete Sanierungsprojekt wurde Ende 2014 mit den
letzten Arbeiten an der Schulhausumgebung abgeschlossen. Ein Teilprovisorium blieb fur die
letzten Klassen der OS bis Sommer 2015 bestehen und wird jetzt von der Gemeinde Riehen wei-
ter genutzt. Das Projekt ist abgeschlossen und die Liegenschaft wurde im Rahmen der Ei-
gentumstibertragung an Riehen verkauft.
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Hinter Garten

Um den Schulraumbedarf der Primarschule Hinter Garten von zwolf Klassen zu decken, wurden
im Sommer 2014 zwei temporére Schulpavillons ins Schulhaus Hebel geziigelt. In der bestehen-
den Schule wurde ein Lehrerzimmer zum Werkraum umfunktioniert und im Korridor ein zusatzli-
ches Besprechungszimmer eingebaut. Das Projekt ist abgeschlossen und die Liegenschaft wurde
im Rahmen der Eigentumsibertragung an Riehen verkauft.

Hirzbrunnen

Die Arbeiten fur die Sanierung des Primarschulhauses Hirzbrunnen wurden bereits vor HarmoS
gestartet. Das Geb&ude wurde nach den aktuellen Normen und Vorschriften (Minergie-P Eco)
umfassend instandgesetzt. Parallel dazu wurden die zusatzlichen Anforderungen aus HarmoS
umgesetzt und ein Neubau fUr die Tagesstruktur als Holzelementbau realisiert. Die Schule hat
wahrend der Bauzeit in den angrenzenden tempordren Schulbauten einen adaquaten Ersatz ge-
funden. Die Inbetriebnahme der sanierten Gebaude fand zum Schuljahr 2014/2015 statt. Auf-
grund der steigenden Schiilerzahlen und dem Verzug bei der Fertigstellung des neuen Primar-
schulhauses Schoren mussten Gruppenrdume fir zusatzliche Klassen umgeristet werden. Die
vorhandenen Gangnischen wurden als Ersatz fir die Gruppenraumflachen mit Schilerarbeits-
platzen ausgeristet. Daraus ergaben sich zusétzliche Kosten fir das benétigte Mobiliar.

Holbein | + I

Im Sommer 2015 wurde die Gesamtsanierung des Schulhauses Holbein Il (Dependance) abge-
schlossen. Anschliessend wurden die Massnahmen im Schulhaus Holbein | bis Sommer 2016
fertiggestellt. Neben dem Einbau der Tagesstruktur und einer neuen Bibliothek wurde das Haus
mit Informatik ausgestattet und betreffend Brandschutz und Erdbebenstatik ertiichtigt.

Horburg
In 2015 und 2016 wurden verschiedene kleine Anpassungen umgesetzt.

Insel

Fir die Umsetzung von HarmoS wurden im Sommer 2013 im Sockelgeschoss zwei neue Musik-
raume sowie ein zuséatzlicher Textilraum eingebaut. Diese Rdume waren wichtige Rochadefla-
chen im weiteren Umbauprogramm. Zusammen mit der neuen Cateringkiiche konnte ein weiterer
Teil der neuen Tagesstruktur im Erdgeschoss in Betrieb genommen werden. Der Umbau HarmoS
und die Fenstersanierung im restlichen Gebaude wurden in Etappen unter laufendem Betrieb bis
Anfang 2016 fertiggestellt.

Isaak Iselin (teilweise Neubau)

Im 2014 wurde die Generalplaner-Submission abgeschlossen. Das Vorprojekt konnte im Ja-
nuar 2015 abgeschlossen werden. Das Bauprojekt fiir die Erweiterung, die Sanierung und den
Neubau Tagesstruktur mit Doppelturnhalle soll erst nach der Umsetzung der Baumassnahmen im
Wasgenring realisiert werden (voraussichtlich 2021). Dann stehen die benétigten temporéaren
Schulbauten fur den Standort Isaak Iselin zur Verfiigung

Kirschgarten

Nach dem Umzug der Schule in die temporéren Schulbauten auf der Luftmatt und dem Abschluss
der provisorischen Nutzung durch das De Wette, konnte die Gesamtsanierung im Frihling 2015
starten. Schlechte Bausubstanz (Statik) und Schadstoffe (Asbest) haben das Terminprogramm
beinahe verunmaoglicht. Dank des grossen Einsatzes aller Beteiligten konnte aber der Riickumzug
planméassig im August 2016 stattfinden.

Kleinhtningen

Es wurden verschiedene HarmoS-Baumassnahmen sowohl im Primarschulgebdude als auch in
der Tagesstruktur jeweils in den Schulferien Uber mehrere Etappen von 2013 bis 2015 umge-
setzt.
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Leonhard Gymnasium

Bereits wahrend den Sommerferien 2013 bis Ende 2014 liefen die weniger stérenden Ausbauar-
beiten im Dachgeschoss. Parallel dazu wurde der hindernisfreie Zugang gebaut, brandschutz-
technische Massnahmen und die Ausgestaltung der Korridore fur die bessere Nutzung (Akustik,
Beleuchtung) im Altbau sowie der neue multifunktionale Laborraum im Gebaude Leonhardstrasse
umgesetzt.

Leonhard Sekundar

Im Sommer 2013 wurden die neuen Gruppenraume eingebaut und im Erdgeschoss die fehlenden
Ersatzflachen fur das Sekretariat erweitert. Die weiteren HarmoS-Massnahmen wurden bis Ende
Sommer 2014 umgesetzt. Neben dem eingebauten Verpflegungskiosk wurden im 2017 noch ge-
ringflgige Anpassungen aufgrund des neuen Angebots der Tagesstruktur umgesetzt.

Lysbichel (ehem. Volta Erweiterung) Neubau

Aufgrund steigender Schilerzahlen musste im August 2017 auf der Voltamatte ein temporéarer
Schulbau in Betrieb genommen werden. Damit die Voltamatte der Quartierbevidlkerung so bald
als moglich wieder zur Verfugung steht, soll auf dem ehemaligen Areal der Coop Verteilzentrale
an der Elsasserstrasse ein neues Primarschulhaus in ein bestehendes Lagergebaude eingebaut
werden. Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat eine entsprechende Vorlage unterbreitet. Das
Baubegehren wird Ende 2017 eingereicht. Der Baubeginn fiir den Ruckbau und den Grundaus-
bau im Finanzvermdgen ist fir Mai 2018 vorgesehen. Der Mieterausbau fir die Schule soll im
Herbst 2018 beginnen, vorausgesetzt es liegt bis dahin ein rechtsgliltiger Grossratsbeschluss vor.
Grundausbau und Ausbau der Schule dauern rund zwei Jahre und sollen spatestens im Som-
mer 2020 abgeschlossen sein.

Margarethen (Gundeldingen)

Im Margarethen-Schulhaus wurde ein zweiter Kindergarten eingebaut und das Lehrerzimmer/
Schulleitungsbiro ins Gundeldinger-Schulhaus gezigelt. Ab April 2014 wurden die HarmoS- und
Werterhaltungsmassnahmen bei laufendem Betrieb in acht kleineren Etappen bis Herbst 2016
umgesetzt.

Munsterplatz Gymnasium

Das Gymnasium wurde im Innern in drei Etappen modernisiert und an die neuen Bedurfnisse
nach HarmoS und an eine optimierte Gruppierung der FachrAume angepasst. Weiter wurden die
fur die Schule wichtigen Lernzonen eingerichtet. Im Sommer 2016 konnten die Baumassnahmen
mit einem Er6ffnungsfest abgeschlossen werden.

Munsterplatz (Primarschule Micke-Reinacherhof)

Der Reinacherhof und das Haus zur Miicke wurden bis Sommer 2014 fur die Primarschule reno-
viert und technisch angepasst. Das Projekt ist abgeschlossen und innerhalb der bewilligten Mittel
abgerechnet. Bis in drei Jahren wird die Rittergasse 4 die Primarschule Minsterplatz erganzen.

Neubad

Im Neubad wurde im 2014 die erste Etappe Nord mit dem Einbau der Lehrerbereiche im laufen-
den Betrieb umgesetzt. Die weiteren drei Etappen im Kaltbrunnen und im Neubad Sud fur Har-
moS-Massnahmen und die Tagesstruktur wurden bis Ende 2016 umgesetzt.

Niederholz
Das Gebaude wurde mit einfachen Mitteln an die aktuelle Nutzung ,Zentrum fir Brickenange-
bote“ angepasst. Das definitive Layout und der entsprechende Sanierungsbedarf sind zurzeit in
Diskussion.
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Peters

Das Projekt wurde im 2013 gestartet, im 2014 geplant und im Sommer 2015 konnte mit den Bau-
arbeiten der Gesamtsanierung begonnen werden. Wéhrend der Bauzeit war die Schule in den
ehemaligen Raumlichkeiten der Zentralen Informatikdienste am Petersgraben 52 untergebracht.
Die Er6ffnung im Sommer 2016 erfolgte wie geplant.

Rittergasse 4 (keine Mittel aus RAB)
Nach dem Auszug des Bau- und Verkehrsdepartements per Frihling 2018 werden die Umbauten
fur die kiinftige Primarschule bis Sommer 2020 erfolgen.

Sandgrube: Neubau (keine Mittel aus RAB)

Nach dem Wettbewerb und einer notwendigen Kostenoptimierungsrunde erfolgte im Frihjahr
2014 der Baubeginn. Nach gut zwei Jahren Bauzeit konnte die heue Sekundarschule im Sommer
2016 termingerecht in Betrieb genommen werden. Das grosste Neubauprojekt dieser Schulraum-
offensive ist damit abgeschlossen.

Sandgrube |

Die Gesamtsanierung konnte nach dem Bezug der neuen Sandgrube im Sommer 2016 starten.
Das Schulhaus Sandgrube | wird seit Herbst 2017 zusammen mit dem Neubau als Sekundar-
schule mit Spezialangebot betrieben.

Schoren: Neubau (keine Mittel aus RAB)
Nach dem Wettbewerb 2013 und der Planung erfolgte der Baubeginn Anfang 2015 und an Weih-
nachten 2016 konnte das neue Schulhaus bezogen werden.

Sevogel

Die geplanten HarmoS- und Werterhaltungsmassnahmen wurden unter laufendem Schulbetrieb
mit verschiedenen Bauphasen im Sommer 2014 gestartet und nach den Sportferien 2015 abge-
schlossen. Fir die Unterbringung der Tagesstruktur laufen noch verschiedene Abklarungen.

St. Alban

Bis Ende 2014 erfolgten die Uberarbeitung des Layouts durch die Nutzer und die Ausarbeitung
des Vorprojektes. Die Umsetzung der Arbeiten fir HarmoS und die Tagesstruktur ist in Etappen
ab Sommer 2015 erfolgt; die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen.

St. Johann

Im St. Johann wurden bereits im Jahr 2013 erste Vorbereitungsarbeiten durchgefiihrt. Nach der
Bereitstellung temporarer Schulbauten konnte im Sommer 2015 die Gesamtsanierung starten. Im
Sommer 2016 konnte das Haus bereits wieder den Nutzern libergeben werden. Die Tagesstruk-
tur fir die Primarstufe St. Johann verbleibt mit allen Raumlichkeiten im Pestalozzi-Schulhaus im
Erdgeschoss.

Vogesen / Pestalozzi

Der neue Sekundarschulstandort musste in beiden Gebauden raumlich an das padagogische
Konzept mit Lernateliers angepasst werden. Gleichzeitig sind alle Oberflachen erneuert worden.
Im Schulhaus Vogesen wurden zudem verschiedene Spezialraume inkl. Verpflegungskiosk fur
die Tagesstruktur eingebaut. Um die Bedurfnisse der Sekundar (24 Klassen) ganzheitlich abzu-
decken, werden heute noch Raumlichkeiten im temporaren Schulbau auf der Tschudimatte ge-
nutzt. Es ist geplant, diese Flachen Uber einen Ausbau des Dachgeschosses im Pestalozzi-
Schulhaus bereitzustellen.
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Theobald Baerwart

Das Theobald Baerwart-Schulhaus wurde als neuer Sekundarschul-Standort komplett umgestal-
tet und erneuert. Das Sockelgeschoss und das Dachgeschoss wurden als zusatzliche Schulfla-
chen ausgebaut. Die Bauarbeiten wurden im April 2014 gestartet und die Sekundarschule konnte
im August 2015 einziehen.

Theodor (Thomas Platter/Wettstein/Richter Linder)

Der neue Kindergarten konnte im Sommer 2013, die weiteren etappenweisen Massnahmen unter
laufendem Betrieb von 2014 bis 2016 im Wettstein, im Richter Linder und im Thomas Platter um-
gesetzt werden. Eine letzte Etappe wurde im Herbst 2017 fertiggestellt.

Theodor

Nach der Planung im 2014 konnten die Arbeiten fur die HarmoS- und Werterhaltungsmassnah-
men in den Sommerferien 2015 begonnen und im Sommer 2016 innen und aussen erfolgreich
abgeschlossen werden.

Thierstein
Die notwendigen HarmoS-Massnahmen und Werterhaltungsmassnahmen wurden von 2015 bis
Mitte 2016 in verschiedenen kleineren Etappen umgesetzt.

Vogelsang

Neben den Anpassungen an HarmoS wurden auch Masshnahmen zu Erdbebenertiichtigung,
Brandschutz und fur die Gebaudetechnik umgesetzt. Die Realisierung erfolgte etappenweise ab
Friahling 2015, hauptsachlich wahrend den Schulferien, und konnte im Sommer 2016 innerhalb
der bewilligten Mittel abgerechnet werden. Die Tagesstruktur befindet sich zurzeit in einem tem-
poraren Bau auf dem Areal. Eine definitive Lésung ist noch in Planung.

Volta

Mit dem Entscheid fur den neuen Schulstandort Lysbtichel anstelle der Erweiterung des beste-
henden Schulhauses Volta, kénnen die HarmoS-Anpassungen fur das Schulhaus Volta mit zwolf
Primarschulklassen neu geplant werden. Das Schulhaus Volta muss entsprechend den Vorgaben
fur HarmoS geringfligig angepasst werden.

Wasgenring Sekundar

Die Projekte im Wasgenring wurden aus terminlichen Grinden etappiert in ,Sekundar, ,Primar*
und ,Neubau®. Die Umsetzung der HarmoS- und Werterhaltungsmassnahmen in der Sekunda-
schule wurden Ende 2016 gestartet; sie sind seit Herbst 2017 abgeschlossen.

Wasgenring Primarschule

Die HarmoS- und Werterhaltungsmassnahmen in der Primarschule wurden nach der Genehmi-
gung der erforderlichen Mittel durch den Regierungsrat im Herbst 2017 gestartet und sollen in
mehreren Etappen bis Ende 2018 fertiggestellt werden.

Wasgenring Neubau

Aufgrund der steigenden Schilerzahlen im Einzugsgebiet des Schulhaus Wasgenring wurde ent-
schieden, die Anzahl Klassen am Standort um einen Klassenzug aufzustocken. Das Neubaupro-
jekt fur die Erweiterung der Primarschule (Tagesstruktur, Aula, Musik und Werkrdume) muss
Uberarbeitet werden. Die Fertigstellung ist fir Sommer 2021 geplant.

Wirtschaftsgymnasium

Bis Ende 2016 wurden noch keine Massnahmen im Bereich dieser Schule realisiert. Die Planung
fur die erforderliche Gesamtsanierung wird im Januar 2018 aufgenommen.
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4. Mobiliar und Umztige: Projektstand per Ende 2016

Im Jahr 2013 wurden erste Erfahrungen mit den Prozessen fur die Durchfiihrung von Rochaden,
Umziugen und Mobiliarlieferungen innerhalb von HarmoS gesammelt. Die erstmalige Ausfiihrung
dieser Arbeiten verlief erfolgreich und bestétigte, dass die getroffenen Annahmen fir die Kalkula-
tion des Umzugsaufwandes korrekt sind.

In den darauffolgenden Jahren 2014 bis 2016 war der Aufwand fir die Planungen und die Logis-
tik in allen Projekten ausserordentlich hoch. Die Koordination zwischen den Schulen mit ihren
Nutzerbedirfnissen und den unzahligen parallelen Bauprojekten war insbesondere wegen des
Termindrucks des Schulbeginns &usserst anspruchsvoll. Fir jeden Schulstandort war eine indivi-
duelle Planung notwendig. Dabei galt es, einzelne Raume oder ein ganzes Schulhaus zu rdumen,
damit die baulichen Massnahmen umgesetzt werden konnten. Anschliessend wurde gemeinsam
mit den Schulleitungen oder den raumverantwortlichen Lehrpersonen der notwendige Bedarf an
neuem Mobiliar eruiert. Der nachste Planungsschritt betraf das Wiedereinziehen ins sanierte
Schulhaus. Dies erfolgte anhand des neuen Belegungsplanes, der wiederum zusammen mit den
verantwortlichen Lehrpersonen des jeweiligen Schulhauses erarbeitet worden war.

Die Zeit, die den Umzugsfirmen blieb, um all die Tische, Stihle, Késten und die hunderten von
Umzugskisten zum rechten Zeitpunkt an die vorgegebenen Orte zu transportieren, war extrem
kurz. Anschliessend an die Zigelaktivitdten musste das Schulhaus von Staub und den Spuren
der Bauarbeiten gereinigt werden. Und zu guter Letzt bezogen die Lehrpersonen ihre Klassen-
zimmer und Unterrichtsraume und rdumten ihre Umzugskisten aus, die sie am richtigen Ort vor-
fanden. An diversen Orten blieb den Reinigungsequipen und den Lehrpersonen fir diese Arbei-
ten lediglich noch das Wochenende unmittelbar vor dem Schulbeginn. Zwischen all diesen Akti-
vitdten mussten auch noch die unzahligen Lieferungen der Mobiliarhersteller eingeplant und ko-
ordiniert werden. Eine sehr grosse Hilfe waren die Schulhauswarte, welche die Spediteure vor Ort
mit Rat und Tat unterstitzten, damit die Mdbel an ihren richtigen Bestimmungsort gelangten. Die
Umsetzung all dieser Aktivitaten konnte nur dank tatkraftiger Mitwirkung aller Beteiligten erfolg-
reich abgeschlossen werden.

Samtliche Arbeiten im Zusammengang mit der Planung, Organisation, Koordination und Bestel-
lung von Mobiliar und Umziigen werden seitens des Erziehungsdepartementes, Abteilung Raum
und Anlagen, abgewickelt. Die Bearbeitung erfolgt dabei getrennt nach den Bereichen HarmoS
und Tagesstrukturen.

Bei der Kalkulation der Kosten wurde im Bereich ,Umzilige“ zu wenig bericksichtigt, dass bei Ge-
samtsanierungen nicht das gesamte Bestandes-Mobiliar und Archiv einer Schule in einen tempo-
raren Standort gezligelt werden kann. Ein Teil des Mobiliars muss voribergehend in einem ex-
ternen Lager platziert werden. Dies flhrte dazu, dass zusatzliche Lagerflachen fir Mobiliar ge-
mietet werden mussten bzw. mussen. Zusatzliche Aufwendungen entstanden auch in der Be-
wirtschaftung dieser Mobiliarlager.

5. Kostenstand

5.1 Mittelverteilung

Bereits im Jahr 2011 wurden im Ratschlag zur Schulharmonisierung (GRB 11/45/13.3G und
13.4G) samtliche in den nachsten zehn Jahren fir Schulbauten anstehenden Hochbau-Investi-
tionen ermittelt, aufgerechnet und in einer Ubersicht zusammengestellt. Dabei wurden nicht bloss
die Baumassnahmen fir die Umsetzung der Schulharmonisierung, sondern zuséatzlich auch die
Ausbauten der Tagesstrukturen sowie der Werterhalt — inkl. Erdbebenertiichtigung, Brandschutz,
Behindertengerechtigkeit und energetischer Massnahmen — beriicksichtigt. Fur die in den kom-
menden zehn Jahren geplanten Neubauten, Umbauten und Sanierungen aller Schulh&user wur-
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de damals ein Finanzbedarf von insgesamt rund 790 Mio. Franken ermittelt, der sich in folgende
Blocke unterteilt:

Rahmenausgabenbewilligung Schulharmonisierung 93.0 Mio.
Rahmenausgabenbewilligung Ausbau Tagesstrukturen 39.0 Mio.
Neu- und Erweiterungsbauten von Schulhausern 179.0 Mio.
Temporéare Schulbauten 29.5 Mio.
Werterhalt (gebunden) der bestehenden Schulh&user 449.5 Mio.
Total 790.0 Mio.

Diese bereits im 2011 erhobene Gesamtinvestitionssumme in Hohe von 790 Mio. Franken gilt
nach wie vor als maximaler Kostenrahmen fur die Umsetzung der Schulraumoffensive.

Mit den Beschlissen vom 9. November 2011 (GRB 11/45/13.3G und 11/45/13.4G) hat der Gros-
se Rat die finanziellen Mittel der beiden Rahmenausgabenbewilligungen Schulharmonisierung
und Tagesstrukturen bewilligt. Die Freigabe der Mittel fir Massnahmen, die aus den Rah-
menausgaben finanziert werden, hat der Grosse Rat dem Regierungsrat ubertragen. Ausserdem
hat er den Regierungsrat damit beauftragt, ihm periodisch Uber die Umsetzung der Massnahmen
zu berichten.

Die Projektorganisation hat sich im Verlauf der letzten beiden Jahre 2015 und 2016 weiterhin in-
tensiv mit den einzelnen Projekten beschaftigt und aufgrund der zahlreichen laufenden Projekte
vor allem die terminliche Koordination von Bauarbeiten und Umziigen und deren gegenseitigen
Abhangigkeiten bearbeiten missen. Weiter stand auch die laufende Kostenkontrolle in einzelnen
Projekten und tber die gesamten Rahmenausgabenbewilligungen im Fokus.

Die aufgrund der geénderten Allokationsplanung Schulraum, Nutzungszuordnungen oder geén-
derten baulichen Auflagen getatigten Anpassungen der Mittelzuweisung, die im letzten Bericht
erlautert wurden, haben sich in den meisten Projekten bewdhrt. In einzelnen Projekten liegen die
Ausgaben etwas hoéher, in anderen etwas tiefer als die zugewiesenen Mittel.

Die grdsste Differenz besteht bei den bereits in Kapitel 4 beschriebenen Kosten fiir die Miete von
Lagerflachen wéahrend der Bauzeit. Da sich bei den Kosten HarmoS Bau eine Unterschreitung
abzeichnet, hat die Projektorganisation entschieden, eine weitere Anpassung bei der Mittelzutei-
lung vorzunehmen. Aus den urspringlich fir verschiedene Kindergarten eingestellten
1,95 Mio. Franken wurden 1,1 Mio. Franken in die Position Diverse Aufwendungen beim HarmoS
Mobiliar und Umzlige verschoben.

Die Projektorganisation hat die Einhaltung der Gesamtkosten regelmassig tberwacht. Kosten-
stand und Mittelverwendung werden durch die jeweiligen Baukommissionen auf der Basis eines
Projekt-Reportings laufend kontrolliert und phasen- und stufengerecht dem Lenkungsausschuss
und der regierungsratlichen Delegation zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Im Jahr 2012 wurden die ersten finanziellen Mittel fir die Planung und Umsetzung in anlaufenden
Projekten beim Regierungsrat beantragt. Weitere Vollzugserméachtigungen folgten aufgrund des
Planungs- und Baufortschrittes in den Jahren 2013, 2014 und 2015. Die Vollzugserméachtigung
fur die Umsetzung der letzten Massnahmen wird dem Regierungsrat demnéchst zur Genehmi-
gung vorgelegt.

5.2 Kostenstand RAB HarmoS und RAB Tagesstrukturen

Fiur die HarmoS-Baumassnahmen wurden bis 31. Dezember 2016 insgesamt 89,92 Mio. Franken
und fur Tagesstruktur-Massnahmen insgesamt 37,46 Mio. Franken gemass der untenstehenden
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Tabelle 1 freigegeben. Davon wurden bis 31. Dezember 2016 fir HarmoS-Massnahmen
70,7 Mio. Franken und fur Tagesstruktur-Massnahmen 18,05 Mio. Franken abgerechnet.

Bewilligte Ausgaben RAB HarmoS und RAB Tagesstrukturen:

Geschéfts-Nr. P111444 P111058 P131307 P111058 P141157 P111058 Total

RRB-Nr. 12/17/10 12/21/71 13/25/52 13/34/10 14/25/7 15/39/5 bewilligte

Datum 5.6.2012 3.7.2012  3.9.2013 19.11.2013  2.9.2014 22.12.2015 Ausgaben
HarmoS Bau BVD 1'032'000 5'390'000 8'161'000 44'328'000 2'197'000 6'212'000 67'320'000
HarmoS Personal BVD 0 600'000 0 1'200'000 0 0 1'800'000
HarmoS Mobiliar ED 0 0 2'544'000 12'448'000 426'000 2'380'000 17'798'000
HarmoS Personal ED 0 1'800'000 0 1'200'000 0 0 3'000'000
HarmoS 1'032'000 7'790'000 10'705'000 59'176'000 2'623'000 8'592'000 89'918'000
TS Bau BVD 2'314'000 2'670'000 2'311'000 14'786'000 0 9'169'000 31'250'000
TS Personal BVD 0 200'000 0 400000 0 0 600'000
TS Mobiliar ED 0 0 483'000 2'573'000 0 1'958'000 5'014'000
TS Personal ED 0 200'000 0 400'000 0 0 600'000
Tagesstruktur 2'314'000 3'070'000 2'794'000 18'159'000 0 11'127'000 37'464'000

Tabelle 1: Bewilligte Ausgaben

Ausgaben RAB HarmoS und RAB Tagesstrukturen:

bereits offener Teil Ausgaben

RAB bewilligt RAB per 31.12.16

HarmoS Bau BVD 67'521'000 67'320'000 201'000 53'876'154
HarmoS Personal BVD 3'000'000 1'800'000 1'200'000 1'410'000
HarmoS Mobiliar ED 18'279'000 17'798'000 481'000 13'472'393
HarmoS Personal ED 4'200'000 3'000'000 1'200'000 1'941'217
HarmoS Total RAB 93'000'000 89'918'000 3'082'000 70'699'464
TS Bau BVD 31'995'000 31'250'000 745'000 15'054'562
TS Personal BVD 1'000'000 600'000 400'000 330'000
TS Mobiliar ED 5'005'000 5'014'000 -9000 2'363'356
TS Personal ED 1'000'000 600'000 400'000 299'854
TS Total RAB 39'000'000 37'464'000 1'536'000 18'047'772

Tabelle 2: Ausgaben

5.3 Kostenstand Schulraumplanung bis 2020

Im Ratschlag vom November 2011 wurde zusammen mit den Rahmenausgaben zu Schulharmo-
nisierung und Tagesstrukturen und den Ausgabenbewilligungen fur die Projektierung der Neu-
bauten die zugrunde liegende Gesamtkosteniubersicht tber alle betroffenen Schulstandorte er-
stellt. Dabei wurden alle voraussichtlich notwendigen und bekannten Massnahmen aus der be-
schlossenen Schulharmonisierung und die bereits in der 10-Jahresinvestitionsplanung einge-
stellten Mittel fir den ,Werterhalt Schulraumvorhaben® bis 2020 aufgelistet. Dieser Gesamtkos-
tenrahmen wurde in der Folge durch die Projektorganisation strikt iberwacht und die Einhaltung
von Umfang und Investitionen durchgesetzt.

Seite 14/17



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Der Stand der gesamten Investitionen per Ende 2016 zeigt sich wie folgt:

Finanzierung Betrage gemass Bisher vom RR Stand Mittelver- Prognose 2023
Ratschlag 2011 freigegeben wendung per
31.12.2016
RAB HarmoS 93.0 Mio. 89.9 Mio. 55.3 Mio. 93.0 Mio.
15.4 Mio.
RAB Tagesstruktur 39.0 Mio. 37.5 Mio. 15.4 Mio. 39.0 Mio.
2.7 Mio.
Neu- und Erweiterungsbauten 179.0 Mio.?| 152.1 Mio.?| 109.4 Mio.| 194.7 Mio.
Erweiterung Bettingen 0.0 Mio. 0.5 Mio. 0.5 Mio. 11.2 Mio.
Tempordare Schulbauten 29.5 Mio. 29.5 Mio. 28.6 Mio. 29.5 Mio.
Werterhalt 449.5 Mio. 350.7 Mio. 341.3 Mio. 422.6 Mio.
Total bis 2020 790.0 Mio. 660.2 Mio. 562.8 Mio. 790 Mio.

1) (+/-30%)
2) Alle Projektierungen sowie Baukredite fur Sandgruben inkl. Kindergarten, Erlenmatt, Schoren, Bachgraben

6. Zusammenfassung

Mit den bisher verwendeten Mitteln konnte bis Ende 2016 ein betréchtlicher Teil der Schulharmo-
nisierungs- und Tagesstrukturprojekte umgesetzt werden. Die grossen baulichen und logistischen
Herausforderungen konnten zur Zufriedenheit der Beteiligten und innerhalb des vereinbarten
Kosten-, Termin- und Qualitatsrahmens gemeistert werden.

Es kann bereits heute festgestellt werden, dass die urspriinglichen Schatzungen eine hohe Stabi-
litat aufweisen und in den meisten Projekten mit der urspringlichen Planung tbereinstimmen.
Dies ist mit Blick auf die Dynamik im Prozess der Schulraumentwicklung und der padagogischen
Entwicklungen der Schulen wie auch auf die bauliche Umsetzung in einem sehr dichten stadti-
schen Kontext und mit standig steigenden baulichen Anforderungen und Normen dank dem gros-
sen Engagement aller Beteiligten moglich.

Von den 93 Mio. Franken fir die Harmonisierung und 39 Mio. Franken fir die Tagesstrukturen
wurden bis 31. Dezember 2016 vom Regierungsrat 89,92 Mio. Franken fir HarmoS und
37,46 Mio. Franken fur die Tagestrukturen freigegeben. Per Ende 2016 wurden fir HarmoS
70,7 Mio. Franken und fur die Tagesstrukturen 18,05 Mio. Franken abgerechnet.

Im Gesamten konnten die Kostenvorgaben aus den Rahmenausgabenbewilligungen Schulhar-
monisierung und Tagesstrukturen eingehalten werden. Weiterhin sind bei Bauvorhaben immer
Uberraschungen mdoglich, die zu Mehrkosten und/oder Zeitverzégerungen filhren kénnten — da-
rauf muss die Projektorganisation bei Bedarf situativ reagieren.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen werden die verbleibenden Mittel ausreichen, um samtliche
Standorte fur die Schulreform und Tagesstrukturen baulich anzupassen. Der Gesamtkostenrah-
men in Hohe von 790 Mio. Franken wird fir die Umsetzung samtlicher vorgesehenen Schulraum-
vorhaben voraussichtlich knapp unterschritten werden.
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1. Antrag

Wir beantragen dem Grossen Rat, den vorliegenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

E.  Acdevuwi— B Lnlps Aot

Elisabeth Ackermann Barbara Schipbach-Guggenbdhl
Présidentin Staatsschreiberin
Beilagen

- Entwurf Grossratsbeschluss
- Anhang 1: Ubersicht Mittelverwendung RAB HarmoS und RAB Tagesstrukturen
- Anhang 2: Organigramm Projektorganisation Schulraumplanung
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Grossratsbeschluss

Rahmenausgabenbewilligungen fur bauliche Massnahmen zur
Umsetzung der Schulharmonisierung und zum Ausbau der Tages-
strukturen

Zweiter Bericht Uber die bisherige Mittelverwendung, Stand Ende
2016

(vom [Datum eingeben])

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ausgabenbericht des Re-
gierungsrates Nr. [Nummer eingeben] vom [Datum eingeben] und nach dem miundlichen Antrag
der [Kommission eingeben] vom [Datum eingeben], beschliesst:

1. Der Grosse Rat nimmt Kenntnis vom zweiten Bericht Uber die bisherige Mittelverwen-

dung aus den beiden Rahmenausgabenbewilligungen Schulharmonisierung und Tages-
strukturen, Stand Ende 2016.
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RAB Schulharmonisierung HarmoS per 31.12.2016

BAU + MOBILIAR BAU (BVD) MOBILIAR und UMZUGE (ED)

. Ratschlag . . Augaben- . . Augaben-
Schulhausprojekt PROGNOSE Ratschlag Mittelzuteilung PROGNOSE - Ausgaben Ratschlag Mittelzuteilung PROGNOSE - Ausgaben

bewilligungen bewilligungen
09.11.2011 per 31.12.2016 09.11.2011 per 31.12.2016| Stand 31.12.2016 per 31.12.2016 per 31.12.2016 09.11.2011 per 31.12.2016( Stand 31.12.2016 per 31.12.2016 per 31.12.2016
Ackermatteli 1'116'000 926'000 762'000 574'000 574'000 574'000 0 354'000 352'000 352'000 352'000 36'172
Bachgraben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Béaumlihof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bettingen 746'000 548'000 572'000 361'000 361'000 361'000 129'179 174'000 187'000 187'000 187'000 0
BFS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12'752
Blasi Erweiterung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blasi Sanierung Altbau 5'724'000 5'527'108 5'356'000 5'355'000 4'800'538 5'355'000 4'800'538 368'000 703'000 726'570 703'000 726'570
Bruderholz 1'334'000 759'339 1'002'000 758'000 609'339 758'000 609'339 332'000 309'000 150'000 309'000 127'085
Brunnmatt 436'000 0 436'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burgstrasse 1'973'000 738'524 1'697'000 1'515'000 518'061 515'000 518'061 276'000 244'000 220'463 244'000 220'463
De Wette 2'611'000 3'046'950 2'010'000 2'162'000 2'162'950 2'162'000 2'162'950 601'000 884'000 884'000 884'000 506'919
Dreirosen Schulhaus 2'215'000 1'178'516 2'024'000 1'051'000 1'051'000 1'051'000 1'051'000 191'000 182'000 127'516 182'000 127'516
Drei Linden 922'000 792'000 693'000 927'000 627'000 627'000 497'638 229'000 165'000 165'000 165'000 109'550
Erlenstrasschen 726'000 346'571 484'000 272'000 276'093 272'000 276'093 242'000 220'000 70'478 220'000 70'478
Gellert / Christoph Merian 2'864'000 1'297'000 2'216'000 842'000 842'000 1'842'000 0 648'000 455'000 455'000 455'000 57'121
Gotthelf / Gf. Keller 2'983'000 2'402'001 2'284'000 1'695'000 1'695'001 1'695'000 1'695'001 699'000 707'000 707'000 707'000 501'859
Hebel 0 121'825 0 0 85'527 0 85'527 0 0 36'298 0 36'298
Hinter Géarten 408'000 301'155 281'000 267'000 285'150 267'000 285'150 127'000 119'000 16'005 119'000 16'005
Hirzbrunnen 1'032'000 1'438'018 1'032'000 633'000 1'031'730 1'032'000 1'031'730 0 399'000 406'288 0 406'288
Holbein Sek | 3'672'000 4'869'000 2'968'000 3'148'000 4'489'000 4'489'000 4'299'488 704'000 756'000 380'000 756'000 327'196
Horburg PS 274'000 100'000 141'000 129'000 0 20'000 0 133'000 0 100'000 66'000 60'494
Insel 1'368'000 1'559'885 1'133'000 1'206'000 1'206'000 1'206'000 1'008'538 235'000 344'000 353'885 344'000 353'885
Isaak Iselin 3'537'000 3'916'000 3'273'000 3'253'000 3'253'000 3'253'000 492'161 264'000 663'000 663'000 663'000 51'892
Kirschgarten 6'114'000 7'566'564 5'713'000 6'166'000 6'166'564 6'166'000 6'166'564 401'000 1'090'000 1'400'000 1'090'000 1'376'365
Kleinhiiningen 1'165'000 1'158'676 1'013'000 1'038'000 1'038'000 1'038'000 991'844 152'000 169'000 120'676 169'000 120'676
Leonhard Gymnasium 2'824'000 2'577'313 2'449'000 2'271'000 2'277'313 2'271'000 2'277'313 375'000 400'000 300'000 400'000 188'861
Leonhard Sekundar 1'964'000 1'640'000 1'527'000 1'458'000 1'440'000 1'458'000 1'440'000 437'000 376'000 200'000 376'000 123'168
Margarethen / Gundeldingen 1'385'000 1'582'000 1'346'000 907'000 1'497'000 1'497'000 945'357 39'000 71'000 85'000 71'000 83'705
Munsterplatz PS (Mucke-Reinacherh.) 1'390'000 2'328'818 768'000 1'188'000 1'878'818 1'188'000 1'878'818 622'000 242'000 450'000 242'000 355'652
Miinsterplatz Gym 1'303'000 518'512 1'095'000 663'000 663'000 208'000 917'000 518'512 917'000 518'512
Neubad / Kaltbrunnen 3'090'000 3'483'576 2'421'000 2'475'000 2'733'576 2'475'000 2'733'576 669'000 713'000 750'000 713'000 689'202
Niederholz 1'730'000 541'000 1'361'000 341'000 341'000 150000 121'837 369'000 0 200'000 0 0
Peters 985'000 1'291'213 842'000 856'000 856'213 856'000 856'213 143'000 302'000 435'000 869'000 429'085
Sandgruben | 0 3'195'000 0 1'838'000 1'838'000 1'838'000 417'064 0 1'357'000 1'357'000 1'357'000 79'274
Schoren 0 4'524 0 0 0 0 0 0 0 4'524 0 4'524
Sevogel Schulhaus 1'558'000 1'279'213 1'204'000 1'079'000 1'081'331 1'079'000 1'081'331 354'000 208'000 197'882 208'000 197'882
St. Alban 498'000 661'707 353'000 565'000 565'000 565'000 565'000 145'000 174'000 96'707 174'000 96'707
St. Johann 4'786'000 4'016'001 4'265'000 3'512'000 3'512'001 3'512'000 3'512'001 521'000 504'000 504'000 504'000 481'788
Theobald Baerwart Schulhaus 5'616'000 4'986'757 4'765'000 3'582'000 3'578'003 3'582'000 3'578'003 851'000 1'378'000 1'408'754 1'378'000 1'408'754
Theodor 2'969'000 960'492 2'721'000 2'311'000 795'492 2'311'000 795'492 248'000 278'000 165'000 498000 160'501
Theodor (R.Linder/T.Platter/Wettstein) 1'961'000 2'015'315 1'780'000 1'678'000 1'685'315 1'678'000 1'685'315 181'000 220'000 330'000 269'556
Thierstein 1'651'000 1'191'597 1'326'000 910'000 910'001 910'000 910'001 325'000 306'000 281'596 306'000 281'596
Vogelsang 1'812'000 1'920'453 1'491'000 1'720'000 1'720'002 1'720'000 1'720'002 321'000 327'000 200'451 327'000 200'451
Vogesen / Pestalozzi 646'000 2'336'000 506'000 1'786'000 1'786'000 1'786'000 684'183 140'000 478'000 550'000 478'000 306'974
Volta 766'000 949'000 634'000 599'000 599'000 599'000 0 132'000 123'000 350'000 123'000 9'567
Wasgenring Nord (PS) 3'428'000 2'498'000 2'715'000 1'748'000 1'748'000 1'748'000 840'644 713'000 661'000 750'000 661'000 51'448
Wasgenring Sud (Sek) 1'694'000 1'366'000 1'345'000 1'066'000 1'066'000 1'066'000 907'239 349'000 219'000 300000 219'000 77'130
Wasserstelzen 1'281'000 652'386 1'114'000 953'000 515'220 972'000 515'220 167'000 199'000 137'166 199'000 137'166
Wirtschaftsgymnasium 894'000 876'000 717'000 713'000 713'000 713'000 0 177'000 163'000 163'000 163'000 0
Clara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruckenzentrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kindergérten 0 1'150'000 0 850'000 850000 (2) 0 0 0 450'000 300000 0 0

Mieten Mobiliarlager 0 1'100'000 0 0 0 0 0 0 1'100'000 1'100'000 |3) 0
Externer Umzugsplaner 0 1'450'000 0 0 0 0 0 0 1'200'000 1'450'000 (4) 0 2'075'306

Diverse Aufwendungen 0 411'332 0 0 310'744 (1) 0 310744 0 0 100'588 0
Zwischentotal 85'451'000 85'575'341 71'835'000 66'421'000 65'368'982 67'320'000 53'876'154 13'616'000 20'314'000 20'206'359 17'798'000 13'472'393
Personalkosten 7'200'000 6'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 1'800'000 1'410'000 4'200'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 1'941'217
Reserven 349'000 1'424'659 280'000 0 1'052'018 69'000 265'000 372'641 0 0
Gesamttotal 93'000'000 93'000'000 75'115'000 69'421'000 69'421'000 69'120'000 55'286'154 17'885'000 23'579'000 23'579'000 20'798'000 15'413'610
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1) Honorar ICT-Planung / Mobilien 2012

2) Im ersten Bericht wurden alle Kindergéarten in einem Betrag zusammengefasst. Die meisten wurden
unterdessen innerhalb der jeweiligen Projekte abgerechnet. Separat gefiihrt wird nur noch der
Kindergarten Wasgenring. Der Betrag wurde entsprechend reduziert.

3) neue Position fur Mieten Mobiliarlager
4) Im ersten Bericht wurde der externe Umzugsplaner unter den internen Personalkosten gefiihrt.




RAB Tagesstrukturen TS per 31.12.2016
BAU + MOBILIAR BAU (BVD) MOBILIAR und UMZUGE (ED)
. Ratschlag . . Augaben- . . Augaben-
Schulhausprojekt PROGNOSE Ratschlag Mittelzuteilung PROGNOSE -~ Ausgaben Ratschlag Mittelzuteilung PROGNOSE - Ausgaben per
bewilligungen bewilligungen

09.11.2011 per 31.12.2016 09.11.2011 per 31.12.2016 per 31.12.2016 per 31.12.2016 per 31.12.2016 09.11.2011 per 31.12.2016 per 31.12.2016 per 31.12.2016 per 31.12.2016
Ackermatteli 0 100'000 0 0 0 0 0 0 0 100'000 0 0
Bachgraben 0 14'816 0 0 0 0 0 0 0 14'816 0 14'816
Baumlihof 0 525'000 0 0 525'000 (2) 0 525'000 0 0 0 0 0
Bettingen 445'000 0 445'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BFS 378'000 378'000 378'000 378'000 378'000 378'000 378'000 0 0 0 0 0
Blasi Erweiterung 642'000 740'000 398'000 497'000 497'000 497'000 0 243'000 243'000 243'000 243'000 55'936
Blasi Sanierung Altbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruderholz 1'166'000 1'166'000 1'015'000 1'016'000 1'016'000 1'016'000 264'282 150'000 150'000 150000 150'000 122'739
Brunnmatt 0 110'000 0 0 0 0 0 0 0 110'000 0 106'272
Burgstrasse 1'620'000 1'770'000 1'481'000 1'481'000 1'631'000 1'631'000 0 139'000 139'000 139'000 139'000 0
De Wette 1'337'000 896'816 1'163'000 1'163'000 722'816 1'163'000 722'816 174'000 174'000 174'000 174'000 18758
Dreirosen Schulhaus 694'000 798'382 569'000 682'000 698'382 682'000 698'382 125'000 125'000 100'000 125'000 82'727
Drei Linden 1'032'000 1'032'000 945'000 945'000 945'000 945'000 4'155 87'000 87'000 87'000 87'000 20'666
Erlenstrédsschen 274'000 126'867 236'000 144'000 126'867 144'000 126'867 38'000 37'000 0 37'000 0
Gellert / Christoph Merian 1'337'000 1'199'000 950'000 812'000 812'000 812'000 2'340 387'000 387'000 387'000 387'000 87'892
Gotthelf / Gf. Keller 3'307'000 2'667'862 2'936'000 2'730'000 2'297'862 2'730'000 2'297'862 371'000 370'000 370'000 370'000 183577
Hebel 449'000 0 356'000 412'000 0 0 0 93'000 93'000 0 0 0
Hinter Gérten 449'000 224'179 298'000 638'000 170'758 638'000 170'758 151'000 150'000 53'421 150'000 53'421
Hirzbrunnen 2'314'000 2'424'000 2'219'000 2'219'000 2'314'000 2'314'000 2'314'000 95'000 95'000 110'000 0 107'664
Holbein Sek | 1'080'000 646'000 1'010'000 525'000 525'000 525'000 525'000 70'000 121'000 121'000 121'000 48'401
Horburg PS 0 10'000 0 0 0 0 0 0 0 10'000 9'000 9'194
Insel 788'000 788'057 637'000 638'000 638'057 638'000 638'057 151'000 150'000 150'000 150'000 136'993
Isaak Iselin 2'166'000 2'430'000 1'955'000 2'219'000 2'219'000 2'219'000 261'226 211'000 211'000 211'000 211'000 0
Kirschgarten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kleinhiiningen 223'000 21'977 223'000 0 20'000 20'000 0 0 0 1'977 0 1'977
Leonhard Gymnasium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonhard Sekundar 824'000 485'000 719'000 405'000 405'000 405'000 39375 105'000 104'000 80'000 104'000 21'169
Margarethen / Gundeldingen 1'113'000 916'373 924'000 781'000 781'373 781'000 781'373 189'000 187'000 135'000 187'000 86'355
thsterplatz PS (Mucke-Reinacherh.) 567'000 652'000 520'000 571'000 571'000 571'000 571'000 47'000 81'000 81'000 81'000 42'791
Munsterplatz Gym 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubad / Kaltbrunnen 1'983'000 1'527'000 1'681'000 1'274'000 1'274'000 1'274'000 499'242 302'000 301'000 253'000 301'000 169'961
Niederholz 113'000 10'000 113'000 0 10'000 10'000 0 0 0 0 0 0
Peters 652'000 711'000 570'000 571'000 571'000 571'000 571'000 82'000 81'000 140000 376'000 58'696
Sandgruben | 339'000 2'397 339'000 0 0 0 0 0 0 2'397 0 2'397
Schoren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevogel Schulhaus 1'166'000 1'166'000 1'015'000 1'016'000 1'016'000 1'016'000 0 151'000 150'000 150'000 150'000 83231
St. Alban 1'228'000 558'104 1'123'000 1'124'000 308'104 1'124'000 308'104 105'000 104'000 250'000 104'000 193'435
St. Johann 283'000 650'000 225'000 0 592'000 592'000 0 58'000 0 58'000 58'000 1'134
Theobald Baerwart Schulhaus 562'000 562'000 457'000 458'000 458'000 458'000 458'000 105'000 104'000 104'000 104'000 84'408
Theodor 567'000 499'965 497'000 498'000 498'264 498'000 498'264 70'000 69'000 1'701 69'000 1'701
Theodor (R.Linder/T.Platter/Wettstein) 1'273'000 1'219'019 1'068'000 1'069'000 1'069'019 1'069'000 1'069'019 205'000 204'000 150000 204'000 142'050
Thierstein 824'000 245'381 777'000 180'000 180'425 180'000 180'425 47'000 46'000 64'956 46'000 64'956
Vogelsang 177'000 1'847'142 70'000 1'720'000 1'720'000 1'720'000 0 107'000 106'000 127'142 106'000 127'142
Vogesen / Pestalozzi 1'034'000 1'282'000 901'000 1'132'000 1'132'000 1'132'000 447911 133'000 190'000 150'000 322'000 54'376
Volta 395'000 6'653 395'000 0 0 0 0 0 0 6'653 0 6'653
Wasgenring Nord (PS) 79'000 79'000 51'000 51'000 51'000 51'000 0 28'000 28'000 28'000 28'000 20'950
Wasgenring Sid (Sek) 184'000 504'000 135'000 458'000 458'000 458'000 175'651 49'000 46'000 46'000 46'000 3'649
Wasserstelzen 731'000 398'505 592'000 592'000 352'809 592'000 352'809 139'000 139'000 45'696 139'000 45'696
Wirtschaftsgymnasium 1'607'000 1'619'000 1'469'000 1'469'000 1'469'000 1'469'000 0 138'000 138'000 150'000 138'000 0
Clara 608'000 559'000 559'000 559'000 559'000 559'000 0 49'000 49'000 0 49'000 0
Letzi 417'000 368'000 368'000 368'000 368'000 368'000 0 49'000 49'000 0 49'000 0
Briickenzentrum 198'000 0 198'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mieten Mobiliarlager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Externer Umzugsplaner 0 250'000 0 0 0 0 0 0 0 250'000 (3) 0 0
Diverse Aufwendungen 0 275'217 0 0 173'644 |1) 0 173'644 0 0 101'573 0 101'573
Zwischentotal 36'625'000 34'461'712 31'980'000 30'795'000 29'554'380 31'250'000 15'054'562 4'643'000 4'708'000 4'907'332 5'014'000 2'363'356
Personalkosten 2'000'000 2'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 600'000 330'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 600'000 299'854
Reserven 375'000 2'538'288 320'000 1'200'000 2'440'620 57'000 297'000 97'668
Gesamttotal 39'000'000 39'000'000 33'300'000 32'995'000 32'995'000 31'850'000 15'384'562 5'700'000 6'005'000 6'005'000 5'614'000 2'663'210

1) Mobilien 2012 3) Honorar externe Umzugsplaner

2) Ausbau Kiche fur Tagesstruktur Drei Linden
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Bau- und Verkehrsdepartement

Projektorganisation Schulraumplanung

Stand August 2017

Projektraum

Strategische Ebene

Operative Ebene

Fachsupport
Objektverantortliche HBA

Regierungsrat
des Kantons Basel-Stadt

Regierungsrétliche Delegation
Schulraumplanung

Vorsteher ED (Vorsitz)

Vorsteher FD

Vorsteher BVD

Leiter Hochbauamt, BVD

Leiter Immobilien Basel-Stadt, FD
Leiter Zentrale Dienste, ED

weitere Géaste nach Bedarf

Lenkungsausschuss Schulraumplanung (LA)
(1 Stimme je Departement)

Leiter Zentrale Dienste, ED (Vorsitz)
Leiter Hochbauamt, BVD

Leiter Immobilien Basel-Stadt, FD

Bereichsleiter Hochbauamt
Portfoliomanager Schulen
Leiter Schulen

Leiter Raum + Anlagen

Vertreter BVD (HBA)
Vertreter FD (IBS)
Vertreter BVD (HBA)
Vertreter ED (R+A)

weitere Gaste nach Bedarf

Projektkoordinationsorgan (PKO)

Leiter ZD, ED (Vorsitz)

Vertreter BVD (HBA)
Vertreter FD (IBS)
Vertreter BVD (HBA)
Vertreter ED (R+A)

weitere Gaste nach Bedarf

Leiter Zentrale Dienste
Bereichsleiter Hochbauamt
Portfoliomanager Schulen
Leiter Schulen

Leiter Raum + Anlagen

Baukommission (BK)
(1 Stimme je Departement)

Leiter Schulen
Portfoliomanager Schulen
Leiter Raum + Anlagen
Protokoll

Schulleiter

Vertreter HBA

Vertreter IBS (Vorsitz)
Vertreter ED

Projektleiter HBA (PL B)
Nutzervertreter Schule (NV)
Gesamtprojektleiter Planer

weitere Gaste nach Bedarf

Projektleitung (PL)

Projektleiter HBA (PL B)
Projektleiter Raum (PL ED)

Projektmanager (Vorsitz)
Projektleiter Raum + Anlagen

QM Verantwortliche HBA

Auftraggeber

Auftragnehmer

Vertrag BVD

Protokoll
Schulleitung
Projektleiter GT HBA

Gesamtprojektleiter Planer
Nutzervertreter Schule (NV)
Fachorgan Gebaudetechnik

weitere Gaste nach Bedarf

Bausitzung (BS)

Projektleiter HBA (PL B)
Fachspezialist Gebaudetechnik
Gesamtprojektleiter

Architekt

Fachplaner

Projektmanager (Vorsitz)
Projektleiter GT HBA

PL GP

PL Planung/ Bau

PL Fachplaner

weitere Gaste nach Bedarf

Leitung (General-) Planerteam

Gesamtprojektleiter

Nutzerausschuss (NA)
Projektleiter Raum (PL ED) Vorsitz/Entscheid
Nutzervertreter Schule (NV S) Antrage
Raumverantwortliche (RV)
Planer M+U
Fachexperten Schule
weitere Gaste nach Bedarf
Vertrag ED
Planer M/ U

Méoblierung- und
Umzugsplaner

Fachplaner 1 Fachplaner 2

Fachplaner 3 Fachplaner 4

Fachplaner 5

Umzugsfirmen




