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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

An den Grossen Rat | 20.5042.02 |

BVD/P205042
Basel, 19. Februar 2020

Regierungsratsbeschluss vom 18. Februar 2020

Interpellation Nr. 11 von Tim Cuénod betreffend ,,Gesamtsanie-
rung des Hallenbads Rialto*

(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. Februar 2020):

Das Hallenbad Rialto ist vielleicht nicht das schonste seiner Art auf Gottes Erdboden, hat aber fur
den Breitensport und damit die Lebensqualitat und Gesundheit vieler Menschen in unserem Stadt-
kanton eine sehr grosse Bedeutung. Die vor zwei Jahren angekindigte Notwendigkeit einer Ge-
samtsanierung des Rialto mit einer moglichen Schliessung des Hallenbads von zwei Jahren hat da-
her in der Bevdlkerung und v.a. bei den regelméssigen Nutzerinnen und Nutzern des "Rialto” sehr
gemischte Geflihle ausgeldst.

In seiner Antwort auf die Interpellation von Thomas Gander (siehe 18.5078.02) vom Maéarz 2018
schrieb der Regierungsrat, dass die Dauer der Sanierungsarbeiten (und ob diese gestaffelt durchge-
fuhrt werden kdnnten) erst dann abgeschéatzt werden kénne, wenn der Generalplaner seine Arbeit
aufgenommen habe und ein Projekt vorliege. Ob das Hallenbad tatsachlich zwei Jahre geschlossen
werden musse, werde sich erst im Laufe der Gesamtplanung zeigen. Erst wenn Zeitdauer und Zeit-
raum der Sanierung und insbesondere der Zeitraum der notwendigen Schliessung des Hallenbads
Rialto geklart seien, kdnnten sinnvolle Alternativen gesucht und kommuniziert werden.

Nun kursieren Gerlchte, dass die fur Sommer 2020 angekiindigte Gesamtsanierung des Hallenbads
Rialto (genauer: des gesamten Rialto-Gebaudekomplexes) sich um mindestens zwei Jahre verzdge-
re. In diesem Zusammenhang bittet der Interpellant den Regierungsrat, folgende Fragen zu beant-
worten:

1. Sind diese Geruchte zutreffend?

2. Wenn dem so ist: wo liegen die Ursachen fiir diese Verzégerung?

3. Haben sich aufgrund der Entwicklungen in den letzten 23 Monaten neue Erkenntnisse ergeben,
wie lange das Rialto seine Pforten fir Schwimmerinnen und Schwimmer schliessen misse und
ob eine Staffelung der Sanierungsarbeiten mdglich sei?

4. Waren verbunden mit gewissen Mehrkosten allenfalls eine Beschleunigung der Sanierungsarbei-
ten denkbar (Zweischichtbetrieb usw.)?

5. Wird es fur die Schwimmerinnen und Schwimmer wahrend der Dauer der Sanierungsarbeiten
nun irgendwelche sinnvollen Alternativen geben (Offnung von Schulschwimmbadern oder der-
gleichen)?

6. Wird die Sanierung des Hallenbades fur dessen Nutzerinnen und Nutzer irgendeine Attraktivi-
tatssteigerung mit sich bringen?

Tim Cuénod

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 21. Februar 2020.
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Wir beantworten diese Interpellation wie folgt:
1. Sind diese Geriichte zutreffend?

Alle Mieterinnen und Nutzer im Rialto-Gebaude wurden im Dezember 2019 Uber die Verschie-
bung des Baubeginns von 2021 auf 2022 und den vorgesehenen Bauablauf informiert.

2. Wenn dem so ist: wo liegen die Ursachen fur diese Verzégerung?

Vom Bauvorhaben sind alle Mieter und Nutzerinnen betroffen. Insbesondere fur das Hallenbad
Rialto und fur das Sozialversicherungsgericht (SVG) ist eine Realisierung unter laufendem Be-
trieb nicht maéglich. Die detaillierte terminliche Koordination der Sanierung des Rialto mit den an-
deren Hallenbadern (siehe Antwort auf Frage 5) und die Abhangigkeit von der Bereitstellung des
neuen Standorts des SVG an der Baumleingasse fiihrten zur Uberarbeitung der Terminplanung.
Zwingende Anpassungen am Projekt erhéhten zudem die Komplexitat des Vorhabens, was zu
einer Verlangerung der Planungs- und Vorbereitungsphase und somit auch zu einer Verschie-
bung des Baubeginns gefiihrt hat.

3. Haben sich aufgrund der Entwicklungen in den letzten 23 Monaten neue Erkenntnisse erge-
ben, wie lange das Rialto seine Pforten flr Schwimmerinnen und Schwimmer schliessen
musse und ob eine Staffelung der Sanierungsarbeiten mdglich sei?

Das Terminprogramm sieht eine Schliessung des Hallenbads wahrend rund 28 Monaten vor
(Schliessung zur Sommersaison 2022 und Er6ffnung zur Wintersaison 2024). Diese Termine sind
vorbehéltlich allfalliger weiterer terminrelevanter Ereignisse gultig. Die notwendigen baulichen
und betrieblichen Massnahmen im Bereich Hallenbad (Verwaltungsvermégen) werden inhaltlich
und zeitlich mit den weiteren Sanierungsarbeiten an der restlichen Liegenschaft (Finanzvermo-
gen) koordiniert. Die hohe Eingriffstiefe und die bauprozessbedingten Terminabhangigkeiten im
gesamten Vorhaben lassen eine Staffelung der Sanierungsarbeiten nicht zu.

4. Waren verbunden mit gewissen Mehrkosten allenfalls eine Beschleunigung der Sanierungs-
arbeiten denkbar (Zweischichtbetrieb usw.)?

Eine Beschleunigung der Arbeiten wurde geprift, der heutige Terminplan bildet das bestmdgliche
Vorgehen ab. Ein Zweischichtbetrieb ist unter anderem aus Larmschutzgriinden nicht denkbar,
da die Wohnungen im Gebaude wahrend der Sanierung teilweise bewohnt bleiben.

5. Wird es fur die Schwimmerinnen und Schwimmer wéhrend der Dauer der Sanierungsarbeiten
nun irgendwelche sinnvollen Alternativen geben (Offnung von Schulschwimmbadern oder der-
gleichen)?

Wahrend der Sanierung sollen der Bevélkerung zusétzliche gedeckte Wasserflache zur Verfi-
gung gestellt werden. Vorgesehen sind die Offnung eines Schulhallenbades und erweiterte Off-
nungszeiten des Hallenbads Eglisee. Die Koordination der Sanierungsarbeiten im Hallenbad Rial-
to wird mit den Sanierungen der Schulhallenbader koordiniert, damit die anderen Bader
uneingeschrankt genutzt werden kénnen. Genaueres zum Provisorium wird kommuniziert, sobald
Zeitraum und Dauer der Schliessung genau feststehen.

6. Wird die Sanierung des Hallenbades fir dessen Nutzerinnen und Nutzer irgendeine Attraktivi-
tatssteigerung mit sich bringen?

Die Sanierung des Hallenbadbereichs bringt den Nutzerinnen und Nutzer deutliche Attraktivitats-
steigerungen. Das Hallenbad wird entsprechend der heutigen Bedirfnisse und Anforderungen
modernisiert und verschiedene Bereiche (Garderoben, Duschen, Betriebsraume) werden neu
organisiert. Der Einbau eines zusétzlichen Lifts ermdglicht eine rollstuhlgangige Erschliessung.
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Dank den Umbaumassnahmen wird unter anderem ein ebenerdiger und direkter Zugang zum

Hallenbad von der Birsigstrasse her realisiert. Ein zusétzliches Lernschwimmbecken erweitert
das Angebot der Wasserflachen und der Saunabereich wird deutlich vergrossert.

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

Elisabeth Ackermann Barbara Schipbach-Guggenbuhl
Présidentin Staatsschreiberin
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