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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

An den Grossen Rat | 20.5004.02 |

BVD/P205004

Basel, 5. Februar 2020

Regierungsratsbeschluss vom 4. Februar 2020

Interpellation Nr. 149 Kerstin Wenk betreffend ,,Projekt Stadttermi-
nal* — schriftliche Beantwortung

(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 15. Januar 2020)

,Das geplante und bewilligte Projekt Stadtterminal in der Erlenmatte verzégert sich seit nunmehr finf
Jahren. Wie berichtet wird ist das Jugendprojekt sogar ernsthaft geféahrdet. Im Jahr 2015 hat der
Grosse Rat fiur das wichtige Projekt 20,5 Mio Franken bewilligt. Im Ratschlag wurde ausfihrlich be-
richtet, dass die Kosten (fur Investitionen und Betrieb) sehr genau und ausfuhrlich untersucht wurden
und auch Massnahmen fir eine Kostenreduktion ergriffen wurden. Zudem wurden im Ratschlag die
Folgekosten fir Unterhalt und Betrieb beziffert und ebenfalls bewilligt.

Der aktuelle Stand der Dinge ist mehr als stossend und kann nicht akzeptiert werden. Es kann nicht
sein, dass solche von der Verwaltung scheinbar detailliert und serids vorbereitete, sowie in der Folge
vom Parlament bewilligte Vorhaben derart verschleppt oder gar verunmaoglicht werden.

Deshalb ersuche ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1.

2.

10.

11.

Gemass Dreirollenmodell muss offensichtlich eine Baukommission sowie eine Projektkommissi-
on an der Arbeit sein; wie sieht konkret die Organisationsstruktur des Projekts aus?

Wie ist die sog. «Begleitgruppe Betrieb» zusammengesetzt und was sind ihre Pflichten und
Kompetenzen?

In den Medien irritieren die Aussagen von BVD und ED. Welche Rolle nimmt das Erziehungsde-
partement ein resp. in welchen Gremien des Projekts ist das ED vertreten?

Hat das Prasidialdepartement auch eine Rolle resp. mit welchen Stellen ist das PD in der Pro-
jektstruktur vertreten?

Wie sieht konkret das Baubudget aus und was sind die Griinde der Nichteinhaltung des bewillig-
ten Kredits?

Auf welchen Betrag belaufen sich die Mehrkosten?

Wie sieht der aktuelle Terminplan aus und was sind die Griinde fur die Verzégerungen?

Wie ist der Betrieb des Stadtterminals geplant und wie hoch fallen die erwarteten Betriebskosten
aus resp. kdnnen die bewilligten Folgekosten fir den Betrieb eingehalten werden?

Was ist Gegenstand der Einsprache gegen das Projekt und wann wird Uiber diese Einsprache
entschieden?

Was wenn die Realisierung nicht umgesetzt wird, was wird fur die Jugendlichen als alternativer
Standort vorgesehen?

Im Ratschlag gab der Verzicht und Ersatz durch Baumpflanzungen eine Kostenersparnis von 1,7
Mio. Franken. Kénnte man auf Grund der heissen Sommermonate nicht nochmals tberpriifen ob
diese Einsparung sinnvoll war und diese evt. Riickgangig machen?

Kerstin Wenk"

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 7. Februar 2020.
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Wir beantworten diese Interpellation wie folgt:

Zu den Fragen 1-4:

Die Umsetzung des Projekts Stadtterminal erfolgt im Dreirollenmodell. Die Projektorganisation
besteht wie Ublich aus der strategischen (Baukommission) und der operativen Ebene (Projektlei-
tung). Im Projekt wurde zusatzlich eine Koordinationskommission Erlenmattplatz eingesetzt, die
die Koordination des Gesamtprojekts mit den Tiefbau- und Hochbaumassnahmen in der Umge-
bung sicherstellt. Die betrieblichen Aufgaben sollen von den unterschiedlichen Gruppierungen der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbststéndig tibernommen werden.

In den genannten Gremien sind die Rollen Eigentimer (Finanzdepartement, Immobilien Basel-
Stadt), Nutzer (Erziehungsdepartement, Jugend, Familie und Sport) und Hochbaudienste (Bau-
und Verkehrsdepartement, Hochbauamt) vertreten. Das Erziehungsdepartement koordiniert die
Anliegen der Nutzerseite. Hierzu hat mit moglichen Betreiberinnen und Betreibern eine erste In-
formation stattgefunden. Mit dem Verein Trendsport wird zudem uber eine Zwischenfinanzierung
bis zum Bezug des definitiven Standortes verhandelt. Das Préasidialdepartement ist in der Pro-
jektstruktur nicht vertreten.

Zu den Fragen 5-11:

Die Kostenprognose flir das Projekt Erlenmatt/Stadtterminal liegt aktuell Uber den bewilligten
Ausgaben. Zurzeit ist die Projektorganisation daran, die Ursachen sowie mogliche Massnahmen
zu untersuchen. Aus diesem Grund kdnnen die gestellten Fragen derzeit bloss summarisch be-
antwortet werden. Unklar ist ebenso, wann das Projekt realisiert werden kann.

Sollten die aktuellen Abklarungen zeigen, dass vom beschlossenen Projektrahmen abgewichen
werden muss, wird der Regierungsrat dem Grossen Rat dazu berichten.

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

E. /éso(c,dwu.__N e W/’OW.

Elisabeth Ackermann Barbara Schipbach-Guggenbihl
Prasidentin Staatsschreiberin
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